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1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

11

1.2

1.3

Zakres Robot

Zakres niniejszych WWIORB 00 dotyczy wszystkich Robot zwigzanych z realizacjg Inwestycji: ,Budowa
biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekdw Lewy Brzeg w Koninie”.

Niniejsze WWIORB 00 Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z Wytycznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych od 01 do 23.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig cze$¢ Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego bedacego integralng czescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i Kontraktu
przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionego przedsiewziecia.

Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robé6t budowlanych

Zakres niniejszego przedmiotu zaméwienia odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej

Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45314000-1 Instalowanie urzgdzenh telekomunikacyjnych

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggow
komunikacyjnych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

71355000-1 Ustugi pomiarowe

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45443000-4 Roboty elewacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Okreslenia podstawowe
Uzyte w WWIORB, wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie;

Budowla — obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;
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Cena Kontraktowa - ostateczna kwota, jakg zamawiajgcy bedzie musiat zapfaci¢ wykonawcy po
rozstrzygnieciu w trybie kontraktowym wszystkich jego ewentualnych roszczeh podniesionych w trakcie
realizacji robdt;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia — dokumentacja w rozumieniu
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany, w tym projekt techniczny, oraz inne opracowania,
stanowigce podstawe realizacji przedmiotu zaméwienia;

Dokumentacja Przetargowa - dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego
oraz dokumentacja przekazana przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie procedury o udzielenie
zamowienia prowadzonego przez Zamawiajgcego;

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robaét,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem;

Dziennik Rozruchu i Prob Koncowych — dokument stuzacy do zapisywania danych i parametrow
istotnych z punktu widzenia prowadzonych prac rozruchowych, prowadzony w celu dokumentacji
dziatan rozruchowych i préb koncowych

Eksploatacja wstepna - dziatania wykazujgce, ze Roboty zostaty wykonane prawidtowo, tzn. uktady
technologiczne, wszystkie urzadzenia i instalacje pracujg niezawodnie i zgodnie z Warunkami Kontraktu
w ciggu 14 dni niezakitéconej pracy ciggu technologicznego;

Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwaranc;ji jakos$ci)
stanowigcej integralng czes¢ Kontraktu;

Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - przedstawiciel Inwestora;

Instrukcja eksploatacji — dokument opisujgcy zasady eksploatacji instalacji w trybie normalnym
i awaryjnym (uwzgledniajgcy doswiadczenia z rozruchu);

Inwestor / Zamawiajacy — pojecie to odnosi sie do Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp.
z0.0.
w Koninie, ul. Poznanska 49, 62-510 Konin;

Karta Przekazania Odpadu — dokument okreslajacy ilos¢, rodzaj, mase przekazanych odpaddw;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Komisja Rozruchowa/Komisja Prob Koncowych i Odbioréw — zespot oséb wyznaczonych przez
zamawiajgcego i wykonawce w celu dokonania protokolarnego odbioru prob i robot czesciowych i/ lub
koncowych;

Kontrakt - porozumienie dotyczgce przyszitego postepowania, ktére w zamierzeniu ma zostac
zrealizowane;

Koncesja - pozwolenie na dziatalno$¢ gospodarcza objete najwiekszymi rygorami;

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot;
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Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych;

Personel Wykonawcy — osoby wyznaczone przez Wykonawce do realizacji zadania inwestycyjnego;

Personel Zamawiajagcego — osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego do realizacji zadania
inwestycyjnego;

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (B10Z) - dokument opisujgcy sposdb wykonywania danego
zadania budowlanego pod wzgledem bezpieczenhstwa pracy. Mozna stwierdzi¢, ze jest to najwazniejszy
dokument BHP na kazdej budowie, na ktorej jest wymagany;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy
zasady, wytyczne Ilub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania
w okreslonym zakresie;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Prawo Budowlane — ustawa normujgca dziatalno$¢ obejmujgca sprawy projektowania, budowy,
utrzymania i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okresla zasady dziatania organéw administraciji
publicznej w tych dziedzinach;

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych;

Program Préb Koncowych — harmonogram prob koncowych instalacji uwzgledniajgcy warunki
technologiczne i uzgodniony z Zamawiajgcym;

Program Rozruchu/Instrukcja Rozruchu — harmonogram rozruchu instalacji uwzgledniajgcy warunki
technologiczne i uzgodniony z Zamawiajgcym;

Program Zapewnienia Jakosci — precyzyjny dokument okreslajgcy, jakie procedury nalezy
zastosowac¢ oraz kto i w jakim terminie ma je stosowac przy wykonywaniu danego przedsiewziecia;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowej;

Projekt Organizacji Wykonania Inwestycji (OWI) — dokument, ktory, przy uwzglednieniu warunkow
miejscowych oraz na podstawie Dokumentacji Projektowej ustala technologie, metody, sposoby, srodki,
urzadzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego
przedsiewziecia inwestycyjnego i poszczegdlnych robét w odpowiednim tempie, przy zachowaniu
wyznaczonych terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jako$ci realizowanych robdt;

Protokét Odbioru Czesciowego / Koncowego (Swiadectwo Przejecia Czesciowego / Koncowego)
— dokument sporzadzony przez Komisje Odbiorowg po wykonaniu Odbioru Czesciowego / Koncowego
w celu jego podsumowania i okreslenia wyniku. Pozytywne przeprowadzenie procedury odbiorowe;j
stanowi podstawe do przekazania instalacji Zamawiajgcemu;

Préby Koncowe — czynnosci stanowigce ostatni etap przed zakoriczeniem Robét i majgce na celu
ocene zgodnosci zamierzonych i okreslonych przez Zamawiajgcego efektéw inwestycji ze stanem
faktycznym;

Przebudowa — dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzanh technologicznych
z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Przejsciowe Swiadectwo Platnosci — dokument, w ktérym Inwestor potwierdza zakres wykonanych
prac i ktéry jednoczesnie staje sie podstawg rozliczenia finansowego pomiedzy stronami;
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Strona 8 z 50



WWIORB 00 Wymagania ogdine

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego;

Rozruch mechaniczny — stanowi etap Prob Koicowych polegajacy na dokonaniu préby ruchu maszyn,
urzadzen i instalacji bez obcigzenia, pod kgtem sprawdzenia ich dziatania;

Rozruch hydrauliczny — stanowi etap Prob Koncowych polegajgcy na przeprowadzeniu prob
ci$nieniowych rurociggow i instalacji oraz armatury, ruch maszyn, urzgdzen i instalacji pod obcigzeniem
z kontrolg ich pracy w warunkach statycznych i dynamicznych;

Rozruch technologiczny — sprawdzenie zatozonych efektéw procesowych i wydajnosciowych;

Sprawozdanie z Prob Koncowych — dokument opisujgcy przebieg préb koncowych i okreslajgcy ich
wynik jako pozytywny lub negatywny;

Sprawozdanie z rozruchu — dokument opisujgcy przebieg rozruchu;
Stacja Uzdatniania Wody — obiekt, w ktérym przeprowadzany jest proces uzdatniania wody;
Swiadectwo Przejecia — dokument potwierdzajacy, ze roboty budowalne zostaty wykonane nalezycie;

Teren Budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy — przestrzenh sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w obszarze
oddziatywania robét budowlanych;

Urzad — zespdt oséb i srodkdow rzeczowych przeznaczony do wykonywania witadzy publicznej
w okreslonym prawem zakresie;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzytkownik — oznacza personel Zamawiajgcego petnigcy nadzér nad pracg Oczyszczalni Sciekéw
Lewy Brzeg w Koninie oraz personel biorgcy bezposredni udziat w kontroli proceséw zwigzanymi
z oczyszczaniem SciekOw wraz z stuzbami serwisowymi;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robé6t budowlanych;

Warunki Kontraktu — warunki umowy pomiedzy Wykonawca a Inwestorem;

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych;

Wykaz Cen — dokument zawierajgcy zestawienie cen rynkowych na wybrane produkty i / lub ustugi
aktualne w konkretnym czasie;

Wykonawca - oznacza kazdg osobe fizyczng lub prawng, podmiot publiczny lub grupe takich oséb lub
podmiotéw, w tym tymczasowe stowarzyszenie przedsiebiorcéw, ktore oferujg na rynku wykonanie
robo6t budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawe produktu lub swiadczenie ustug;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa;

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;
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Zaplecze Budowy - termin skltadowania, przechowywania wszelkich $rodkéw technicznych
i materialnych, ktére sg niezbedne do realizacji okreslonych prac budowlanych przez wydzielony zespot
wykonawczy. Zaplecza zlokalizowane sg w granicach terenu budowy na czas wykonywania robét;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejskg
aprobatg techniczna.
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1.4

1.5

Okreslenia i skroty stosowane w niniejszym Programie Funkcjonalnym nalezy rozumie¢ nastepujaco:
AKPIA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka:

BHP (bhp) — bezpieczenstwo i higiena pracy;

BIOZ — Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia;

CD - Centralna Dyspozytornia;

DN — oznacza wymiar w przyblizeniu réwny $rednicy wewnetrznej rury w milimetrach;

DP - Dokumentacja Projektowa - Projekt Budowlany w tym techniczny i inne opracowania stanowigce
podstawe realizacji prac budowlanych;

DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa;

IP — stopien ochrony (szczelnosci) obudowy urzgdzenia elektrycznego;
PPOZ (ppoz.) — przeciwpozarowy;

PFU — Program Funkcjonalno — Uzytkowy;

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci;

nN (nn) — niskie napiecie;

SN (sn) — $rednie napiecie;

WWIiORB — warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

OLB - Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie, ul. Nadrzeczna 70,
62-500 Konin;

Budynek CBA — Centralny Budynek Administracyjny;
ITB — Instytut Techniki Budowlanej;

CI - System Identyfikacji Wizualnej;

UDT — Urzad Dozoru Technicznego;

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;
OWI — Projekt Organizacji Wykonania Inwestycji;

WK — Warunki Kontraktu.

Zgodnos¢ Robét z Kontraktem

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Kontraktem, zatwierdzonymi przez Inwestora
Dokumentami Wykonawcy oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan.

Zgodnosé Robot z Normami

W réznych miejscach Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) podane sg odnosniki do Norm.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych Polskich Norm, w tym w szczegdlnosci
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, normy
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane, ktére majg
zwigzek z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Kontrakcie.

Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie
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1.6

1.7

1.8

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg Materiaty, Sprzet i inne towary oraz wykonane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w Warunkach
Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Réznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inwestorowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inwestora. W przypadku, kiedy Inwestor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych
w dokumentach.

Bez uzyskania zgody Inwestora na pismie nie wolno zamawia¢ zadnych Materiatéw ani ustug wedtug
zamiennych norm.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i/lub projektowaniem i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw
i przepisdw przy sporzadzaniu Dokumentoéw Wykonawcy i podczas prowadzenia Robét. Wazniejsze
akty prawne oraz normy i przepisy branzowe, zwigzane z realizacjg Kontraktu, podane zostaty w Czesci
Informacyjnej niniejszego PFU.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét
i w sposob ciggly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inwestora.

Pozwolenia, Koncesje i Zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich Pozwolen, Koncesji i Zatwierdzen wymaganych
przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadan objetych Kontraktem.

Podczas planowania Robét Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania wszelkich
Pozwolen, Koncesiji i Zatwierdzen.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy oraz bezposredniego sgsiedztwa Terenu Budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegaja
do miejsca wykonywania Robot lub, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowaé oraz opisac, sfotografowac lub
sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekazac¢ Inwestorowi po jednym egzemplarzu
przed rozpoczeciem wszelkich robét na Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inwestorowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekciji
z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inwestora, tak, aby
umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawicieli Inwestora.
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1.9

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robét
przez Wykonawce majg byé naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inwestora/Zamawiajgcego i wiasciciela
terenu.

Fotograficzna dokumentacja budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zdje¢ z postepu Robét. Zdjecia nalezy wykonywac
podczas fazy budowlanej w takich odstepach, aby pokazac¢ kluczowe fazy robét. Dokumentacja taka
winna by¢ przekazana Inwestorowi na nosniku elektronicznym typu flash. Wykonawca jest
odpowiedzialny za:

1) Wpykonanie minimum trzydziestu (30) akceptowalnych kolorowych fotografii miesiecznie.
Zamawiajgcy ma prawo odrzuci¢ dang fotografie w przypadku, gdy nie jest dostatecznie czytelna
lub rozpoznawalna. Wszelkie odrzucone ujecia muszg byé wykonane jeszcze raz. Po zakonczeniu
Robét, Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenu odtworzonego i przekaze Zamawiajgcemu.

2) Przekazana dokumentacja fotograficzna na nosniku elektronicznym powinna byé zaopatrzona
w opis (odrebny plik), zawierajacy:

a) nazwe i numer Projektu (Przedsiewziecia),

b) nazwe Wykonawcy,

C) numer porzgdkowy,

d) date wykonania,

e) tresc fotografii,

f) jezeli to nie wynika z tresci fotografii opis usytuowania aparatu wzgledem dokumentowanej
pracy.

Dokumentacja fotograficzna powinna by¢ skatalogowana wedtug obiektéw. W nazwie kazdego z plikow
ze zdjeciem powinien by¢é numer odpowiadajacy ww. opisowi oraz data wykonania zdjecia.

1.10 Bezpieczenstwo budowy

1.10.1 Uwagi ogolne

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenhstwa
i higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé sie do systemu zabezpieczeh i przestrzega¢ regut
bezpieczenstwa stosowanych na obiekcie w ramach szczegdlnej ochrony obiektu. Przed
przystgpieniem do wykonywania Robdt caty Personel Wykonawcy powinien zostaé przeszkolony
w zakresie BHP przez Stuzby Zamawiajgcego i rygorystycznie przestrzega¢ zalecen obowigzujgcych
w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ lub wyznaczy¢ inspektora BHP, odpowiedzialnego za
utrzymanie bezpieczenstwa i ochrone przed wypadkami Personelu Wykonawcy. Inspektor BHP bedzie
miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania polecen
i stosowania srodkéw zapobiegajgcych wypadkom.

Do podstawowych obowigzkéw inspektora BHP nalezy:

a) przeprowadzanie procesu oceny ryzyka zawodowego dla zakresu Robo6t objetych Kontraktem oraz
przedstawianie dokumentacji z oceny wraz z IBWR (Instrukcjg Bezpiecznego Prowadzenia Robot)
Kierownikowi budowy,

b) prowadzenie i aktualizacja karty ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy wraz
z poswiadczeniem 0 zapoznaniu z nig przez Personel Wykonawcy,
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c) przygotowanie i aktualizacja kart dopuszczajgcych Personel Wykonawcy do realizacji Robét,

d) przeprowadzenie szkolenia informacyjnego dla Personel Wykonawcy, Inwestora;

e) przeprowadzenie szkolenia BHP dla Personel Wykonawcy,

f) przygotowanie IBWR i przedtozenie do zatwierdzenie przez Inwestora,

g) przygotowanie i prowadzenie na biezgco aktualizacji wykazu imiennego Personelu Wykonawcy
obecnego na Terenie Budowy,

h) przygotowanie i prowadzenie na biezgco aktualizacji wykazu podstawowych maszyn i sprzetu
Wykonawcy wraz z odpowiednig dokumentacja,

i) przygotowanie i prowadzenie na biezgco aktualizacji wykazu oséb wyznaczonych do udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej,

i) przygotowanie i prowadzenie na biezgco aktualizacji wykazu uprawnien personelu technicznego,

k) przygotowanie i aktualizacja rejestru dokumentacji UDT sprzetu i maszyn wykorzystywanych do
realizacji Robot (rejestry, dopuszczenia, swiadectwa, przeglady, konserwacje),

[) aktywny udziat w monitorowaniu stanu BHP na Terenie Budowy i Robdt,

m) niezwloczne zgtaszanie wszelkich potencjalnych zdarzeh wypadkowych, incydentow, awarii
i wypadkéw zaistniatych wsréd Personelu Wykonawcy lub na jego stanowiskach pracy,

n) podejmowanie dziatan prowadzace do ochrony wizerunku Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.10.2 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Wraz z Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia Wykonawca opracuje i wdrozy karty dopuszczajgce
Personel Wykonawcy do realizacji Roboét. Karta dopuszczajgcych Personel Wykonawcy do realizacji
Robot obejmowac powinna co najmniej:

a) wykaz imienny Personelu Wykonawcy oraz podwykonawcow przebywajgcych na Terenie Budowy
i Robot z obowigzkiem jego aktualizacji,

b) wykaz witasciwego zgodnego z przepisami i normami wynikajgcy z oceny ryzyka, ubioru Personelu
Wykonawcy (ubranie robocze i/lub ochronne, heim ochronny, obuwie, kamizelka
ostrzegawcza, srodki ochronny wg specyfiki prowadzonych roboét i wystepujgcych zagrozen) wraz
z oswiadczeniem Personelu Wykonawcy o pouczeniu ich co do zasad jego stosowania;

c) wykaz odbytych szkoleh: informacyjnego i BHP, wraz z zaswiadczeniami do wglagdu przez
Inwestora,

d) wykaz aktualnych badan lekarskich Personelu Wykonawcy do wglgdu przez Inwestora,

e) wykaz aktualnych zaswiadczen technicznych Personelu Wykonawcy (elektrycy, operatorzy sprzetu,
spawacze, hakowi, konserwatorzy UDT) do wgladu przez Inwestora,

f) wykaz oséb z Personelu Wykonawcy wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przed
medycznej,

g) wykaz uprawnienn budowlanych Personelu Wykonawcy wraz z potwierdzeniem dokonanego
ubezpieczenia,

h) wykaz podstawowych maszyn i sprzetu Wykonawcy wraz z odpowiednig dokumentacjg (rejestry,
dopuszczenia, $wiadectwa, przeglady, konserwacje).

1.10.3 Bezpieczenstwo i wyposazenie bhp

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami oraz innymi
przepisami i wymaganiami dotyczgacymi bhp.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwréci uwage na nastepujgce zagadnienia:

a) Uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy;

b) Wiasciwe szalowanie wykopéw, drabiny, podesty i ktadki;

c) Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wiasciwymi zawiesiami, linami, hakami, itp.;

d) Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie;

e) Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow;
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f) Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, tazienkami i toaletami;
0) Wiasciwe zabezpieczenia ppoz. Robot i urzadzen Terenu Budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie
i spetnienie wszystkich wymogdéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie
Budowy.

1.10.4 Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopdw przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen urzadzen
konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia, znakdw ostrzegawczych, stupkow i sygnalizaciji
Swietlnej. Wszelkie znaki, na ktérych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny
odpowiadac przepisom i zarzgdzeniom wtadz lokalnych.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom przy
otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzgadzania i wszelkie inne przeszkody,
ktére moga stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w czasie pét godziny
przez zachodem storica do p6t godziny po wschodzie storca i w kazdym innym czasie, kiedy wystepuje
staba widocznos¢. Pozycja i ilos¢ punktéw Swietinych ma by¢ taka, aby zakres i umiejscowienie Robot
byto wyraznie widoczne.

1.10.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.10.6 Ochrona srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na Terenie Budowy,
jak i poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi i wtasnosci, wynikajgce z zanieczyszczen,
emisji i hatasu i innych skutkdw prowadzonych przez niego dziatan. Wykonawca zapewni, ze emisje
w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikle z dziatan Wykonawcy nie przekroczg
wartosci przypisanych stosowanymi prawami.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wyw6z odpaddéw, nieczysto$ci statych
i ptynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy,
lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdét, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot aktualne przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegoélnosci stosowac¢ sie do:

1) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 310 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28.01.2020,

2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U.2023 poz. 1478
z pdzn. zm.)

3) Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z p6zn. zm.)
4) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 z pézn.zm.)

5) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U.
z 2005 r., poz. 2202).

W okresie trwania Robét Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgce;j,
b) unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

c) zabezpieczac przed uszkodzeniami sgsiadujgce drzewa i krzewy zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ST-09.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

i. lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych, tymczasowych
i objazdow,

ii. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

iii. sktadowanie, transport i utylizacje wszelkich odpaddéw powstatych na skutek lub w zwigzku
z realizacjg Kontraktu, wraz z poniesieniem wszelkich kosztéw i odpowiedzialnosci, w tym
odpowiedzialno$ci za niedotrzymanie obowigzujgcych norm i przepiséw prawa w tym zakresie,

iv. zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wod i gruntu paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami i toksycznymi substancjami,

V. przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca, jako wytwoérca odpadow, jest odpowiedzialny za prawidtiowe postepowanie z odpadami.
W momencie przystgpienia do robét ma obowigzek legitymowania sie stosownymi zezwoleniami
wynikajgcymi z art. 17 ustawy o odpadach.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé wszystkich zapisdw decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wydanej dla przedmiotowej inwestycji.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg wtgczone w Cene Kontraktows.

1.11 Teren Budowy

1.11.1 Dostep do Terenu Budowy

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktu oraz zgodnym z uzgodnionym Harmonogramem
Wykonawcy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy i od tego momentu Wykonawca bedzie
ponosit za niego odpowiedzialno$¢ az do chwili przejecia zakornczonych Robét (wydanie Swiadectwa
Przejecia). Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy przede wszystkim odnosi sie do sposobu prowadzenia robét
budowlanych i nastepstw tym wywotanych na terenie budowy wobec oséb trzecich. Odpowiedzialnos¢
ta rozcigga sie réwniez na okres przestojéw i zawieszenia wykonywania Robat.

Wykonawca dokona uzgodnieh z Zamawiajgcym odnos$nie powierzchni, ktérg Zamawiajgcy udostepni,
jako dojazd, powierzchnie magazynowg na Sprzet i materiaty Wykonawcy i w celu przeprowadzenia
Robdét; wszelkie koszty z tym zwigzane bedg poniesione przez Wykonawce.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.11.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robét poza Terenem Budowy i w jego najblizszym otoczeniu w okresie trwania realizacji Kontraktu az
do zakohczenia i Przejecia Robdt, a w szczegdlnosci:

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem oso6b nieupowaznionych.
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b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, zapory, kfadki, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robdét i zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Powyzsze elementy po zakonczeniu robét iich odbiorze zostang usuniete na koszt
i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien
i w nocy) tych zapér i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

¢) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog, przejazdéw, dojazdow
prowadzacych do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed uszkodzeniem spowodowanym
jego srodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcéw, na wiasny koszt. Wjazdy
i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

d) W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni drég i chodnikéw oraz innych
elementéw drogi lub ulicy na skutek dziatalnosci Wykonawcy lub zniszczenia jakiegokolwiek
elementu drogi lub ulicy, bedzie on niezwtocznie doprowadzat je do nalezytego stanu.

e) Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposdb uzgodniony z Inwestorem.

f) Zagospodarowujgc Teren Budowy Wykonawca urzadzi miejsca postojowe dla samochodéw
uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Cene Kontraktowa.

1.11.3 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy Wykonawcy

Wykonawca wykona zaplecze Budowy na podstawie zaakceptowanego przez Inwestora Projektu
Organizacji Wykonania Inwestycji (OWI). Zaplecze budowy bedzie spetniato wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu
by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedg znajdowaé sie na lub w sagsiedztwie Terenu Budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i pdzniejszej jego obstugi przez caly czas
trwania budowy, wigczajgc w to ewentualne koszty pozwolen i zajecia terenu oraz jego likwidacji po
zakonczeniu budowy.

Wykonawca winien na wiasny koszt poczyni¢ wszelkie ustalenia, uzyska¢ pozwolenia na dokonanie
podtgczen niezbednych medidow do zaplecza budowy oraz wykona¢ wszelkie prace dotyczgce
doprowadzenia, poboru, pomiaru i dystrybucji medidw, np.: wody, energii elektrycznej i innych mediéw
do wszystkich miejsc, gdzie bedg one niezbedne do wykonania dziatan objetych Kontraktem.
Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych medidw zgodnie z obowigzujgcymi
w okresie wykonywania Robot optatami.

Na terenie oczyszczalni $ciekéw znajduje sie sie¢ wodociggowa przeznaczona do zasilenia istniejgcych
obiektéw. Dla celéw realizacyjnych Wykonawca moze na swéj koszt i za zgodg Zamawiajgcego
wykonaé wiasne przylgcze z pomiarem rozliczeniowym, po uprzednim ustaleniu z Zamawiajgcym
warunkow technicznych dostawy, okreslajgcych dyspozycyjng ilos¢ wody, miejsca wigczenia do sieci
oraz sposobu rozliczenia zuzycia.

Na terenie OLB znajduje sie zaktadowa sie¢ kanalizacji. W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie
mogt na swoj koszt odprowadzac (po ustaleniu z Zamawiajgcym warunkéw technicznych przytgczenia
i rozliczenia ilosci wprowadzanych $ciekéw) do istniejgcej kanalizacji zakladowej Scieki bytowe
z zaplecza budowy.

W trakcie realizacji Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie warunkow zasilania
placu budowy, przygotuje propozycje lokalizacji miejsca zasilania placu budowy w oparciu
o otrzymane warunki i uzgodni jg z Zamawiajgcym. Na cele zasilania placu budowy bedzie mozliwos¢
podigczenia sie do rozdzielni wskazanej przez Inwestora (koszty energii elektrycznej wg aktualnego
cennika).

Po zakonczeniu robét wszystkie tymczasowe przytgczenia do medidéw muszg by¢ zdemontowane.
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Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢
elementéw lub modutéw prefabrykowanych, majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku
wykorzystania elementéw uzywanych, powinny one by¢ wyremontowane i estetyczne.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzgcych catosé¢ dla wydzielonych obiektéw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzgtane, a Smieci i odpady regularnie usuwane.

W ramach Zaplecza Budowy Wykonawca zapewni miejsce na okresowe narady dla ok. 15 oséb.

Wszelkie koszty urzgdzenia, utrzymania i likwidacji Zaplecza Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie
i bedg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.11.4 Oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z
WW. rozporzgdzeniem.

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Cene Kontraktowa.

1.12 Ochrona i utrzymanie Robét i Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét od dat przekazania Terenu Budowy do daty wydania przez Inwestora Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu Przejecia Robét. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowle lub ich elementy byly w stanie niepogorszonym przez caty
czas, do momentu przejecia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg
i wnioskéw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robot wraz z Terenem Budowy nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.13 Ochrona stanu technicznego witasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
terenu, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inwestora o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inwestora o kazdym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalaciji
i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna
dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rob6t Wykonawca na swdj koszt
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naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym
mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii.

Inwestor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg
a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasno$ci i drég wewnetrznych. Jednakze,
ani Inwestor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.

UWAGA!

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca odtworzy do stanu istniejgcego wszystkie ogrodzenia,
wjazdy, trawniki itp., ktére zostang rozebrane w zwigzku z prowadzonymi Robotami.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z przywroceniem do istniejgcego stanu technicznego
wiasnosci obcej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych), i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inwestora. Inwestor moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania
Robdt, nalezy wzigé pod uwage nosnos¢ nawierzchni drog wewnetrznych, gminnych, powiatowych
i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wlasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania
procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.15 Wymagania dla Dokumentéw Wykonawcy

1.15.1 Dokumenty Wykonawcy - zakres
W ramach Kontraktu Wykonawca sporzgdzi kompletng dokumentacje, niezbedng do wykonania
i ukonczenia Robdt.
Dokumentacja bedzie obejmowata w szczegélnosci nastepujagce Dokumenty Wykonawcy:

1) Uzupetnienie zatgczonej do PFU Inwentaryzacji stanu istniejgcego do celéw prac projektowych
w niezbednym zakresie;

2) Opracowania geodezyjne do celéw prac projektowych;

3) Koncepcja rozwigzan projektowych
Wstepne przedstawienie Zamawiajgcemu projektowanych przez Wykonawce rozwigzan i ich
uzgodnienie z Zamawiajgcym.

Ma zawieraé opis proponowanych rozwigzan, wstepne obliczenia, rozmieszczenie projektowanych
obiektow na planie sytuacyjnym, zawiera¢ schemat technologiczny, profil wysokosciowy i wskaza¢
producentéw podstawowych urzgdzen, wstepne PZT;

4) Projekt budowlany (PB dla potrzeb uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia
zawierajgcy PZT). Elementem projektu budowlanego winien by¢ projekt techniczny. Projekt
techniczny winien spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Na etapie opracowywania PB Wykonawca winien wykonaé réwniez:

e Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW),
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5)
6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)

19)
20)
21)
22)

e  Ocena Ryzyka Wybuchu,
Projekt rozbiorek (jesli konieczny);

Projekt Organizacji Wykonania Inwestycji (OWI) spéjny z Programem Zapewnienia JakosSci
(o ktéorym mowa w punkcie 6.2 niniejszych WWIORB) oraz Programem dostarczanym na mocy
klauzuli 8.3 Warunkéw Kontraktu,

Program Zapewnienia Jako$ci,

Program Gospodarki Odpadami,

Projekt organizacji ruchu pieszego i kolowego na czas budowy (OR),

Projekty robét tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robét Statych,
Decyzja o pozwoleniu na wycinke drzew (jesli konieczna),

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie odwodnienia wykopow (o ile bedzie wymagane),
Dokumentacje powykonawczg (DPW),

Program Prob Kohcowych,

Instrukcje rozruchu dla poszczegdlnych obiektéw i instalaciji,

Instrukcje BHP i ppoz.,

Instrukcje stanowiskowe, obstugi i konserwacji dla kazdej ze zrealizowanych instalacji oraz catego
obiektu,

Instrukcje eksploatacji wraz z wytycznymi BHP i ppoz. w zakresie, co najmniej nastepujgcych
branz:

a) technologicznej,

b) wentylaciji,

c) elektroenergetycznej,

d) AKPIA,

e) systemu dozoru.

Wykonawca zawrze w Instrukcji eksploatacji wszystkie niezbedne czynnosci eksploatacyjne,
serwisowe i konserwacyjne obowigzujgce Personel Zamawiajgcego dla zaprojektowanego
i zrealizowanego obiektu oraz ich wyposazenia (instalacji i urzgdzen), stosownie do zastosowanej
technologii. Instrukcja eksploatacji zawiera¢ bedzie ponadio szczegétowe wytyczne
bezpieczenstwa w zakresie bhp i zabezpieczenia ppoz.

Operat akustyczny,
Operat ochrony antywibracyjnej,
Operat wodno — prawny,

Wszystkie inne niezbedne i wymagane do wtasciwego zaprojektowania, wykonania i wykonczenia
Robot dokumenty, takie jak np.. dokumentacja do rejestracji urzgdzen podlegajacych kontroli
(Wykonawca musi dokonac rejestracji w UDT urzadzen).

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyska¢ i przedtozy¢é Zamawiajgcemu wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia robot (np.
pozwolenia wodno — prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopow, itp.)
oraz wykona¢ wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania. Dokumenty Wykonawcy muszg
uwzglednia¢ wszystkie wymagania opisane w PFU, w tym wymagania dotyczgce zastosowanej przez
Wykonawce technologii oraz obliczenia, schematy, rysunki, wyjasnienia.

Wykonawca opracuje dokumentacje techniczng zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy technicznej.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Inwestora.
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1.15.2 Dokumenty Wykonawcy - Wymagania ogoéine

Przez caly czas trwania Kontraktu Wykonawca utrzyma waznos¢ wszelkich uzgodnien, pozwolen,
certyfikatéw itp. dokumentow.

Wykonawca przy projektowaniu Robot bedzie przestrzegat minimalnych wymagan projektowych
wymaganych w Kontrakcie.

Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca sporzgdzi
Dokumentacje Projektowg w taki sposdb, ze Roboty wedtug niej wykonane, bedg nadawaty sie do
celdw, dla jakich zostaty przeznaczone. Zatem zgodno$é Wykonawcy z minimalnymi wymaganiami
projektowymi okreslonymi w PFU, nie zwolniag Wykonawcy od Zadnej odpowiedzialno$ci wedtug
Kontraktu. Parametry techniczne urzadzen i instalacji podane w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym podane sg w oparciu o szacunkowe obliczenia i nalezy je traktowaé, jako orientacyjne. Za
ostateczne, prawidtowe zaprojektowanie i dobér urzadzen oraz instalacji odpowiada Wykonawca.

Rysunki zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym ustalajg zakres, ograniczenia
i wymagania dotyczace projektowania Robdt, ktére sg obowigzkowe, jezeli nie jest tam podane inacze;j.

Wszystkie informacje dotyczgce warunkéw fizycznych na Terenie Budowy, przedstawione na
rysunkach majg charakter orientacyjny. Wykonawca zweryfikuje te informacje i uzupetni w zakresie
niezbednym do wykonania swoich rysunkoéw.

Wykonawca sporzgdzi na wiasny koszt aktualizacje dotgczonej do PFU inwentaryzacji do celéw
projektowych istniejgcych obiektow, o ile zaistnieje taka koniecznos¢. Jesli bedzie to niezbedne dla
sporzgdzenia Dokumentacji Projektowej, czy wtasciwego wykonania robét budowlanych, Wykonawca
dokona przekopdéw probnych (kontrolnych) terenu. llo$¢, gtebokosé, lokalizacje przekopdw probnych
i technologie ich wykonania oraz sposéb zagospodarowania powstatych mas ziemnych Wykonawca
uzgodni kazdorazowo z Inwestorem. Prowadzenie wyzej wymienionych prac musi byé zgodne
z przepisami BHP i nie moze spowodowaé zniszczenia lub uszkodzenia sgsiednich obiektéw oraz
elementow istniejacego uzbrojenia terenu.

Jakiekolwiek rozwigzania, ktéore mogg w przysziosci powodowac¢ problemy z eksploatacjg
i utrzymaniem, wynikajace z oferowanego wykonania (roboty niespetniajgce standardéw, norm,
Materialy i Urzadzenia inne niz dopuszczone niniejszym PFU Iub stosowane niezgodnie
z przeznaczeniem) nie beda zaakceptowane.

Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajgcego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne
modernizowanych obiektéw i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania
Dokumentow Wykonawcy o ile uzna, ze sg one konieczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania projektowanych rozwigzan z Inwestorem. W zakresie
rozwigzan przestrzennych uzgodnienie to bedzie wymagato opracowania i przedstawienia Inwestorowi
wizualizacji obiektdw wraz z kontekstem przestrzennym. Wizualizacje muszg by¢ wykonane w stopniu
szczegotowosci umozliwiajgcym ocene architektury i funkcjonalnosci budynkdéw oraz zastosowanych
materiatéw, miedzy innymi pod katem zgodnosci z obowigzujacym dla obiektéw Zamawiajgcego
standardem, opisanym w dalszej czesci niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Zwraca sie uwage Wykonawcy, ze jakkolwiek projekty — budowlany, w tym projekt techniczny —
podlegajg zatwierdzeniu przez Inwestora, to zatwierdzenie nie zastepuje weryfikacji projektu przez
osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzen nie
zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od petnej odpowiedzialnosci za zaprojektowane
rozwigzania i materiaty, ani w kontekscie Prawa Budowlanego, ani niniejszego Kontraktu.

Wykonawca zatrudni do projektowania Robét doswiadczonych projektantéw posiadajgcych wymagane
Prawem Budowlanym wazne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, nalezgcych do odpowiednich organizacji samorzgdu zawodowego oraz kompetentny
personel pomocniczy.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
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przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Inwestora, ktdory moze odmoéwié
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan
Kontraktu.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
i rozpoczecia eksploatacji instalacji uzdatniania wody.

1.15.3 Opracowania geodezyjno — kartograficzne do celéw projektowych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa podktadow
geodezyjnych do celéw projektowych.

1.15.4 Dokumentacja geotechniczna

Wykonawca i opracuje dokumentacje geotechniczng w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania wykonywanych przez siebie Robdét i w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia Robét zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463 z pézn. zm).

1.15.5 Projekt budowlany i projekty rozbiérek

Podstawg wykonania projektu budowlanego a szczegdlnie w zakresie Projektu Zagospodarowania
Terenu jest uzgodnienie i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego projektu wstepnego (koncepcji).

Wykonawca wykona Projekt budowlany i projekty rozbiorek (jesli konieczny), zgodne z wymaganiami
polskiego Prawa Budowlanego w szczegdlnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) i w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020, w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1609).

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia dla
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia robot.

Wykonawca przygotuje wniosek i w imieniu Zamawiajgcego wystapi o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe lub (w zaleznosci od potrzeby i sposobu organizacji prac), dokona zgtoszenia robodt
budowlanych.

Elementem projektu budowlanego winien by¢ projekt techniczny. Projekt techniczny winien spetniaé
wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Na etapie opracowywania PB Wykonawca winien wykonac¢ réwniez:
+ Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW),
* Ocena Ryzyka Wybuchu,

1.15.6 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje Powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
jak w projekcie budowlanym, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly przez
Wykonawce zrealizowane.

Ponadto Wykonawca opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg zawierajgcg dokumentacije
geodezyjng sporzgdzong na poszczegodlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przekazanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do Panhstwowego Zasoby Geodezyjnego
i Kartograficznego.

Dodatkowo Dokumentacja Powykonawcza powinna m.in zawieraé:
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a)
b)
c)
d)
e)

)

9)
h)
i)
)

protokoty z ruchéw préobnych i testéw na obiektach;
programy sterownikéw PLC oraz konsol operatorskich wraz komentarzami;
protokoty nastaw wartosci zadanych i regulatoréw;
protokoty nastaw zabezpieczen rozdzielnic;
protokoty odbiorowe zgodnie 3.1 z PN-EN 10204:2006;
dokumenty dotyczgce wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzgdzen, takie, jak:
l. deklaracje zgodnosci CE;
Il. certyfikaty dopuszczen do pracy w strefach zagrozonych wybuchem, (jezeli takie warunki
zabudowy Urzadzen wystgpia);
1. certyfikaty materiatowe;
V. Dokumentacje Techniczno-Ruchowg urzadzen;
zestawienie kodow dostepu;
protokoty kalibracji fabrycznej i testéw fabrycznych urzadzen;
podreczniki uzytkownika dla operatora.
oraz inne dokumenty, jakich Zamawiajgcy moze dodatkowo wymagac¢, a ktdre moga wynikng¢
w trakcie trwania Kontraktu.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do przegladu przed rozpoczeciem
Préb Koncowych.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wprowadzone
zostang zmiany w zakresie Robét, Wykonawca dokona wilasciwej korekty Dokumentacii
Powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata stanowi faktycznemu.

1.15.7 Dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie / zgloszenia o zakonczeniu
budowy

Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacje wynikajgcg z przepiséw prawa dla uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie lub dla zgtoszenia zakonczenia budowy i w imieniu Zamawiajgcego uzyska
powyzszg decyzje. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ powyzsze zapisy dla kazdego zakresu robét
objetego niniejszym PFU, dla ktérego w toku procedur administracyjnych okaze sie to wymagane.

1.15.8 Instrukcja eksploataciji
Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacji dla wykonanej biogazowni. Instrukcja powinna by¢

do

statecznie szczegdtowa, aby Zamawiajgcy mogt eksploatowaé, konserwowag, rozbiera¢, sktadac,

regulowac i naprawia¢ Urzgdzenia i powinna zawiera¢ w szczegoélnosci:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
k)
1)
m)

n)
0)

opis zakresu dziatania i mozliwosci, jakie posiada instalacja i kazdy z jej elementéw sktadowych;

DTR urzadzeh stanowigcych elementy sktadowe instalacji wraz z instrukcjami obstugi Producentow;
opis trybu dziatania wszystkich systeméw;

schemat technologiczny instalacji;

plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakoriczeniu Robdt;

rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie Urzgdzen;

instrukcje obstugi instalacij;

algorytmy pracy danej instalacj;

instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla instalacji i wszystkich elementéw
sktadowych;

instrukcje urzadzeh energetycznych;

specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych podczas Préb
Konhcowych;

procedury przestawien sezonowych;

procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych;

procedury lokalizowania awarii;

wykaz podstawowych urzadzen, uwzgledniajgcy:

I.  nazwe i dane teleadresowe Producenta, w tym ew. numer telefonu serwisu;

Il.  model, typ, numer katalogowy;

lll.  podstawowe parametry techniczne;

V. lokalizacje;
V. unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach;
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p) dokumentacje techniczno-ruchowa, ktéra powinna zawiera¢ wymagania Producenta dla
prawidtowej eksploatacji zamontowanego urzgadzenia (np. wykaz dostarczonych narzedzi, wykaz
dostarczonych czesci zamiennych, zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur konserwacji, jakie
majg zostac przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemow, liste zalecanych
smaréw i ich rownowaznikéw, liste normalnych czesci zuzywalnych, liste zalecanych czesci
zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego Uzytkownika obejmujgcg czesci
ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére mogg powodowac koniecznos¢ przediuzonego
oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci ich wymiany);

q) certyfikaty proby dla silnikéw, wentylatoréw, pomp, naczyn i zbiornikéw cisnieniowych, urzadzen
podnoszgcych.

Instrukcje eksploatacji Wykonawca powinien przekazaé Inwestorowi do przegladu i zatwierdzenia nie
pozniej niz miesigc przed ukonczeniem robot.

Po zakonczeniu Prob Koncowych, Wykonawca przekaze Inwestorowi do zatwierdzenia ostatecznag
forme Instrukcji odpowiednio poprawiong i uzupetniong tam gdzie bedzie to konieczne.

Instrukcja zostanie dostarczona w formacie A4, strony ponumerowane, W segregatorach
czteropierscieniowych w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio
zatytutowany na oktadce. Rysunki formatu wigkszego niz A4 bedg skfadane i gromadzone w oktadkach
w taki sposob by mozliwe byto ich roztozenie bez koniecznosci zdejmowania z pierscieni mocujgcych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg wtgczone w Cene Kontraktows.

Zamawiajgcy wymaga takze wykonania instrukcji stanowiskowych. Instrukcje stanowiskowe muszg by¢
wykonane i zamontowane przez Wykonawce na poszczegdlnych obiektach zgodnie ze wzorem
obowigzujgcym wzorem, dotgczonym do PFU jako zatgcznik.

1.15.9 Instrukcje BHP i PPOZ

Analogicznie, jak dla instrukcji eksploatacji, Wykonawca opracuje dla kazdej instalacji i/lub obiektu
instrukcje BHP i PPOZ z uwzglednieniem rozmieszczenia sprzetu BHP i PPOZ.

Na podstawie opracowanych przez Wykonawce ww. instrukcji oraz Dokumentacji projektowej
wyposazy on wszystkie modernizowane obiekty w wymagany sprzet BHP i PPOZ. Zamawiajacy
wymaga po zakonczeniu Préb Koncowych wykonania aktualizacji instrukcji przez Wykonawce.

1.15.10 Operat akustyczny

Wykonawca na etapie projektu musi przyjg¢ rozwigzania techniczne gwarantujgce, ze poziom
natezenia dzwieku urzgdzen nie przekroczy 80 dB(A) w odlegtosci 1,0 m od kazdego urzadzenia, tzn.
usredniony poziom dzwigeku na powierzchni pomiarowej w odlegtosci 1,0 m od badanego urzgdzenia,
zmierzony podczas normalnej pracy z maksymalnym obcigzeniem, nie przekroczy 80 dB(A). Pomiary
hatasu powinny by¢ wykonane po zakonczeniu instalacji urzgdzenia w miejscu pracy, aby zweryfikowac
cato$¢ z zatozeniami.

Zastosowane (ewentualnie) izolacje lub ostony akustyczne wybranych urzgdzen nie mogg stanowié
przeszkody utrudniajgcej obstudze zaréwno prace, dozoér, jak tez remonty i przeglady okresowe
wszystkich urzgdzen pompowni. Gwarancja obejmuje wszystkie urzgdzenia i elementy wchodzace
w zakres Zamowienia. Widmo hatasu poszczegdinych urzadzen nie moze by¢ widmem tonalnym.

Poziom dzwieku w srodowisku zewnetrznym — Wykonawca zagwarantuje, ze w czasie normalnej pracy
instalacji réwnowazny poziom dzwieku pochodzacy od instalacji wraz z pracujgcymi wszystkimi
urzgdzeniami nie bedzie przekraczat wartosci dopuszczalnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku, gdy z warunkéw uzyskanej decyzji srodowiskowej wynikajg wieksze ograniczenia
dopuszczalnego hatasu nalezy spetni¢ wymagania decyzji.

Na etapie odbiorow Wykonawca przeprowadzi stosowne pomiary natezenia dzwieku potwierdzajgce
rzeczywiste natezenie dzwieku i ich zgodnosc¢ z zatozeniami.
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1.15.11 Operat ochrony antywibracyjnej

Dla zakresu zamowienia Wykonawca na etapie projektu musi przewidzie¢ rozwigzania techniczne
gwarantujgce nieprzekroczenia dopuszczalnego poziomu drgan. Wykonawca musi zagwarantowac na
etapie projektu, ze powstajgce podczas pracy danej instalacji drgania, wywotane pracg urzadzen,
zostang zredukowane do zakresu gwarantujgcego brak zagrozen dla personelu obstugi/serwisu,
poprawng prace, trwatosc i zywotnos¢ samej instalacji wraz z wyposazeniem

Wielkos¢ drgan przenoszonych na konstrukcje budynku i fundamentéw, ograniczong do poziomu
dopuszczalnego.

Poziom drgan urzadzen i budowli bedacych w zakresie zamdéwienia mierzony wedtug polskich
i miedzynarodowych norm musi spetnia¢é wymagania:

a) dla budynkéw i budowli - wg normy PN-EN 1997-1:2008. Projektowanie geotechniczne —zasady
ogolne i PN-EN 1990-1:2004 Podstawy projektowania konstrukcji.

b) dla urzadzen: wedtug obowigzujgcych norm, a w szczegdlnosci wg normy PN-EN IEC 60034-
14:2019-02. Maszyny elektryczne wirujgce. Drgania.

1.15.12 Projekt Organizacji Wykonania Inwestycji

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia inwestycji w sposéb pozwalajgcy na wykonanie
wszystkich robot zgodnie i w terminie okreslonym w Kontrakcie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie drég
dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robdét zgodnie z odpowiednimi przepisami,
zaopatrzenie Terenu Budowy i urzgdzeh w energie elektryczng, wode itp.).

Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ Projekt Organizaciji Wykonania Inwestycji (OWI) dla catosci
Kontraktu. Projekt ten winien by¢ spojny z Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ) i Harmonogramem
dostarczanym zgodnie z warunkami kontraktu. Projekt OWI podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

1.15.13 Program Gospodarki Odpadami

Wykonawca jako wytworca odpaddéw jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadow
powstajgcych w wyniku realizacji Robét. Spoczywa na nim obowigzek przygotowania ,Programu
zagospodarowania odpadoéw niebezpiecznych”, ,Informacji o wytwarzanych odpadach” lub ,Wniosku
0 wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadéw” — art. 17 ustawy o odpadach i uzyskania stosownych
zezwolen. Sposob postepowania musi byé zgodny z Ustawg o odpadach i zapisami w uzyskanych
decyzjach.

Wykonawca wykona i przediozy @ do  wiadomosci Zamawiajgcemu opracowane
i zatwierdzone wyréznione wyzej dokumenty z zakresu gospodarki odpadami zawierajgce m.in.:

a) wyszczegolnienie rodzajow odpaddéw w trakcie realizacji inwestyciji,

b) okreslenie ilosci odpadéw poszczegdinych rodzajéw,

C) opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpaddéw,

d) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadow.

Koszty zagospodarowania odpadéw ponosi Wykonawca.

1.15.14 Program Préb Kocowych

Program Préb Koncowych zawiera¢ bedzie wszystkie szczegdtowo opisane czynnosci, ktére beda
niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Prob Koricowych cato$¢ obiektu mogta zostaé uznana
za dziatajacg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca zawrze w Programie Prob Koncowych wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do
zastosowanej technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram Prab.
W kazdym przypadku Program uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte
w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy.
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1.15.15 Format Dokumentéw Wykonawcy

1.15.15.1 Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres Dokumentéw Wykonawcy
w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne sg nastepujagce rozmiary:

a) A0 (841 x 1189 mm);

b) Al (594 x 841 mm);

c) A2 (420 x 594 mm);

d) A3 (297 x 420 mm);

e) A4 (210 x 297 mm);

f) A4 — profile (wielokrotno$¢ A4, wysokos¢ 297mm).

Rysunki o formacie wiekszym niz AO nie mogg by¢ przedstawione, chyba, ze zostato to uzgodnione
z Zamawiajgcym.

Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze formatu A4.

1.15.15.2 Dokumentacja w formie elektronicznej

Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych
formatow elektronicznych:

1) Rysunki, schematy, diagramy — format obstugiwany przez aplikacje AutoCAD

2) Opisy, zestawienia, specyfikacje, arkusze obliczeniowe — format obstugiwany przez aplikacje: MS
Word, MS Excel,

3) Harmonogramy — format MS Excel

4) Inwentaryzacja geodezyjna zgodnie z wytycznymi do PFU.

Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej winna by¢ przekazana w formie zapisu na ptytach
kompaktowych i nosnikach typu flash.

Dodatkowo wszystkie Dokumenty Wykonawcy nalezy przygotowaé w formacie PDF.

1.15.15.3 Liczba egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy

Dokumentacje Projektowa (Projekt Budowlany, w tym Projekt Techniczny) do przegladu przez
Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy w 2 (dwoch) egzemplarzach wydrukowanych i w 1 egzemplarzu
w wersji elektronicznej na nosniku typu flash.

Po zatwierdzeniu Projektu budowlanego przez Zamawiajgcego Wykonawca przygotuje

a) 4 (cztery) egzemplarze Projektu Budowlanego (w tym projektu technicznego) w wersji papierowe;j
oraz po 1 egzemplarzu wersji elektronicznej w formacie edytowalnym i PDF.

W przypadku Projektu budowlanego, Wykonawca po uzyskaniu Decyzji 0 pozwoleniu na budowe,
przekaze zwrécone z Urzedu zatwierdzone (ostemplowane) projekty budowlane plus 1 egz. w wersji
elektronicznej na noéniku typu flash wraz z oryginalem Decyzji lub (w przypadku sieci)
z zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu przez stosowny Urzad. W przypadku zgtoszenia innych
rob6t niz budowa sieci, Wykonawca przekaze zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez
stosowny Urzad do zgtoszenia robdt oraz poswiadczong przez Przedstawiciela Wykonawcy kopie
zatgcznikéw do zgtoszenia w wersji papierowe;j i elektronicznej po 1 (jednym) egzemplarzu. Wykonawca
przygotuje i uzgodni z Inwestorem tabele przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadiéw, ktora
okreslaé bedzie odbiorcéw poszczegdlnych egzemplarzy dokumentacii.

Pozostate Dokumenty Wykonawcy Wykonawca bedzie dostarcza¢ Inwestorowi w 3 (trzech)
egzemplarzach w wersji drukowanej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na nosniku typu flash,
chyba, ze Warunki Kontraktu stanowig inaczej.

Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Inwestorowi w 2 (dwéch) egzemplarzach w wers;ji
drukowanej i w 1 egzemplarzu w wers;ji elektronicznej na nosniku typu flash. Instrukcje stanowiskowe
obstugi i konserwacji, eksploatacji w wersji papierowej nalezy umiesci¢ w kazdym obiekcie plus
przekaza¢ Zamawiajgcemu 1 (jeden) dodatkowy egzemplarz.
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1.16

1.17

Dokumenty Wykonawcy nie wymienione w powyzszym zestawieniu powinny by¢ dostarczane w ilosci
zgodniej z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wyzej wymieniona ilos¢ egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy nie przewiduje kopii dla Wykonawcy,
za wyjatkiem zatwierdzonego przez Urzad Projektu budowlanego, ktérego ostemplowany egzemplarz,
wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe Inwestor przekaze Wykonawcy protokolarnie. Jezeli
Wykonawca oczekuje otrzymania kopii zatwierdzonego Dokumentu, zobowigzany jest przedtozyé
dodatkowy egzemplarz.

Badania i analizy uzupetniajace

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wejsciowe do projektowania, przygotowane
przez Zamawiajgcego i jezeli uzna to za niezbedne, to wykona na witasny koszt badania i analizy
uzupetniajgce dla prawidtowego wykonania Zaméwienia.

Szkolenie personelu

Przed przystgpieniem do Prob Koncowych Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu
eksploatacyjno-konserwacyjnego Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapoznanie personelu z eksploatacjg i utrzymaniem urzadzen
i systemow, ktore zostaty dostarczone przez Wykonawce w ramach Kontraktu.

Celem szkolen jest przygotowanie personelu eksploatacyjno-konserwatorskiego Zamawiajgcego
w zakresie eksploataciji i utrzymania wszystkich obiektow, zawierajgcych, miedzy innymi, takie aspekty
jak: inzynieryjne, elektro-inzynieryjne, mechaniczne, automatyka pomiarowa, sterowanie,
telekomunikacja, bezpieczenstwo itd. w satysfakcjonujacy i profesjonalny sposéb.

Wykonawca powinien przygotowaé program szkolenia, opisujgcy wszystkie zagadnienia oraz
przedstawi¢ go do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim. Wykonawca winien zapewni¢
wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-wizualne niezbedne personelowi
Zamawiajgcego do dalszego samodzielnego szkolenia w poézniejszym okresie oraz do szkolenia
kolejnych pracownikow.

Koszty szkolenia bedg ptatne jako kwota ryczattowa wg pozyciji w Wykazie Cen.

Zaptata za ww. pozycje w Wykazie Cen zostanie dokonana przez Zamawiajgcego na warunkach
okreslonych w Kontrakcie. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie szkolenia dla
personelu zgodnie z zapisami PFU. Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez
przygotowanie harmonogramu, w ktérym Wykonawca przedstawi terminy przeprowadzenia szkolenh
personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i utrzymania wszystkich urzadzeh i oprogramowania
dostarczonego w ramach poszczegoélnych etapow.

Harmonogram szkolen zostanie uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1

Wymagania podstawowe

Zamawiajgcy zdefiniowal wymagania materiatowe majac na wzgledzie zagwarantowanie oczekiwanej
jakosci przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnosci na rynku Producentow i Dostawcéw. Do
wymagan materiatowych i rozwigzan technicznych wskazanych w dokumentacji przetargowej, dla
ktéorych sg wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie mozna stosowaé urzadzenia
réwnowazne pod warunkiem spetnienia zdefiniowanych wymagan. Urzadzenia réwnowazne powinny
spetnia¢ zdefiniowane parametry projektowe i nie powinny byé gorsze od wymagan zdefiniowanych
w Dokumentacji Przetargowej.

Parametry techniczne urzadzen i instalacji podane sg w oparciu o szacunkowe obliczenia i nalezy je
traktowaé, jako orientacyjne. Za ostateczne, prawidiowe zaprojektowanie i dobér urzadzen oraz
instalacji odpowiada Wykonawca.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do oceny rownowaznosci proponowanych rozwigzan, réwniez
z wykorzystaniem opinii ekspertow.

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg by¢:

1)

2)

3)

Dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16 kwietnia2004 r. o wyrobach budowlanych) oraz
Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane
na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robdét budowlanych,
w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu, co
oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane
(Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z ;pd6zn.zm.) =). W przypadku maszyn obowigzujgcym dokumentem
odniesienia jest Dyrektywa nr 2006/42/WE (Dyrektywa w sprawie zasadniczych wymagan dla
maszyn).
Posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie. Materiaty
powinny by¢:
a) oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna,

albo
b) oznakowane znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nieobjete normg
zharmonizowang, — dla ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata

wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r.,
a pozniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

c) legalnie wprowadzone do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub
w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwos$ciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony
do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

d) dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,

e) zgodne z postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami
Zamawiajgcego,

f)  nowe i nieuzywane,

g) zakupione przez Wykonawce nie wczesniej niz 12 m-ce przed wbudowaniem lub kréce;j,

Wszystkie dokumenty, w tym dotyczgce materiatdw, DTR urzadzen, instrukcje obstugi
i uzytkowania, certyfikaty, atesty i inne niezbedne, muszg byé¢ dostarczone w jezyku polskim lub
w jezyku angielskim i przettumaczone na jezyk polski.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkciji.

Nalezy stosowa¢ Urzagdzenia, do ktdrych sg tatwo dostepne czesci zamienne.
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2.2

2.3

2.4

2.5

Materiaty (wyroby budowlane) i urzgdzenia narazone na korozyjne oddziatywanie srodowiska powinny
by¢ wykonane z materiatéw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed
korozja.

Instalacje technologiczne wykonane ze stali innej niz odpornej na korozje nalezy zabezpieczy¢ farbami
epoksydowymi lub réwnowaznymi.

Materiaty oraz wykonanie materialowe Urzadzen powinno by¢ takie, aby nie zachodzito ryzyko
wstgpienia korozji galwanicznej. Nalezy odpowiednio dobraé¢ rodzaj elektrod do rodzaju stali,
szczegdlnie w przypadku tgczenia stali zwyktej z nierdzewna.

Urzgdzenia podlegajgce odbiorowi przez Urzad Dozoru Technicznego (UDT) winny by¢ dostarczone
z dokumentacjg niezbedng do rejestracji w Inspektoracie UDT oddzielnie dla urzgdzen cisnieniowych,
transportu bliskiego oraz zbiornikéw bezcisnieniowych i niskocisnieniowych przeznaczonych do
magazynowania materiatow trujgcych lub zrgcych.

Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie wszelkich préb wytrzymatosciowych
i cisnieniowych, przeprowadzanych w obecnosci Inspektora UDT i przedstawiciela Inwestora oraz za
zarejestrowanie urzgdzen w UDT lub TDT.

Zrédia uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegodiowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, upowazniajgce
do stosowania w budownictwie, wydane przez wilasciwe jednostki aprobujgce, zgodne
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968).

Inspekcja wytworni Materiatéw i Urzadzen

Wytwérnie Materiatdw i Urzgdzeh moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatbw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, bedg zachowane nastepujgce
warunki:

a) Inwestor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie
przeprowadzania inspekciji.

b) Inwestor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw lub urzgdzenh przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych Materiatéw do innych robdét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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2.6

2.7

2.8

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aktualng aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca zauwazy, ze w PFU sg zastosowane materialy szkodliwe dla $rodowiska i nie
poinformuje o tym Zamawiajgcego ponosi za ich uzycie wszelkg odpowiedzialnos¢.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli PFU, WWIORB lub Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 28 dni przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie badah wymaganych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

Wszelkie materiaty, badz pozycje przedtozone do akceptacji zgodnie z powyzszg procedurg muszg, na
podstawie jednoznacznej opinii Inwestora, byé rownorzedne z wyspecyfikowanymi materiatami, badz
pozycjami. Muszg one by¢ ogdlnie dostepne w odpowiedniej ilosci i jakosci, tak, aby nie powodowac
opoznienia Robdt, inspekcji badz testéw; muszg by¢é dostepne w podobnej ilosci koloréw, faktur,
wymiarow, skali, typow i sposobow wykonczenia jak materiat lub pozycja wyspecyfikowana; muszg
mie¢ podobng jak pozycja wyspecyfikowana wytrzymatos¢, odpornos¢, sprawnosé, dostepnosé,
kompatybilnos¢ z istniejacymi systemami, tatwos¢ obstugi i konserwaciji i nie moga pociggac¢ za sobg
dodatkowych Robot i optat w kazdym innym zakresie Robét innych Wykonawcow bez pisemnej zgody
takich Wykonawcéw.

W zadnym przypadku Wykonawca nie bedzie zgdat przedtuzenia Czasu na Wykonanie, ani tez nie
bedzie zgdat odszkodowania za straty z powodu czasu, ktéry potrzebowat Inwestora na rozwazenie
propozycji zamiennika lub tez z powodu braku zgody Inwestora na zastosowanie proponowanego
zamiennika. Wszelkie opdznienia wynikajgce z rozwazan nad zamiennikami sg wylgczng
odpowiedzialnoscig Wykonawcy wystepujgcego o akceptacje zamiennika.

Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw i Urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc
i wtasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Piasek, zwir, antracyt i wegiel aktywny powinny byé przechowywane w zamknietych opakowaniach,
w suchym, zamknietym pomieszczeniu lub pod przykryciem w dodatniej temperaturze z dala od Zzrédet
ognia i oparéw rozpuszczalnikow.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inwestora.

Urzgdzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR)

Dla kazdego rodzaju urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim. Dokumentacje te beda
obejmowac:

1) Czes¢ rysunkowg obejmujgca:
a) schematy procesu i instalaciji,
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b) kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,

c) rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczeh z innymi elementami oraz
z ciezarem Urzgdzenia,

d) opis wszystkich komponentow/jednostek Urzadzenh/systemow i ich czesci,

e) zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzgdzen/systemow,

f) certyfikaty (certyfikaty Materiatow, certyfikaty prob etc.),

g) obliczenia (wytrzymatos$¢, osiggi etc.),

h) schemat potgczen elektrycznych,

i)  specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem,

2) Czesc¢ opisowg w zakresie instalacji obejmujaca:
a) opis wymagan dotyczgcych instalacji,
b) opis wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania,
c) zalecenia dotyczagce magazynowania i montazu,

3) Czes$¢ opisowg w zakresie obstugi obejmujaca opis:

a) obstugi,
b) konserwacji,
C) naprawy.

DTR bedg przedktadane Inwestorowi do przegladu przed rozpoczeciem dostawy urzadzen.

Znakowanie Urzadzen, Materiatow itp.

Znakowanie urzgdzen, materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ wykonane w jezyku
polskim oraz zgodnie z polskimi normami i przepisami, oraz ze standardem nazewnictwa przyjetym na
obiektach Zamawiajgcego. Kazda cze$¢ urzadzenia musi byé wyposazona w oryginalne tabliczki
producenta, na ktérych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne
producenta

Kazdy silnik i zainstalowany przyrzad musi mie¢ swoj wkasny numer porzgdkowy zwigzany z lokalizacjg
przedmiotu na Terenie Zakladu. Numery te muszg znajdowac sie na kazdym urzadzeniu i majg byé
uzywane do identyfikacji tych urzadzen na rysunkach, instrukcjach obstugi i dokumentaciji.

Rurociggi dla ré6znych rodzajéw medium muszg by¢ pomalowane lub oryginalnie wykonane w réznych
kolorach, w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym. Wielkos¢ tabliczek i czcionki uzgodnic
z Zamawiajgcym. Dla pozostatych oznaczen - zapewni¢ widocznosc¢ i czytelno$é¢ z odlegtosci min. 5m,
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu. Rury muszg mieé¢ oznaczony kierunek przeptywu za
pomocy tekstu i strzatki oznaczajacej kierunek przeptywu. Kazdy zawdr musi mie¢ przypisany numer
identyfikacyjny, umieszczony na kazdym zaworze na tabliczce znamionowej ze stali nierdzewnej.
Wykonawca dostarczy rysunek z naniesiong lokalizacjg wszystkich zaworéw w systemie rurociggow
wraz ze wskazaniem numeréw identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu.

Na kazdym zaworze znajdujgcym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢ mozliwe potozenia zaworu
i sposob ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wszystkie opisy majg byé wykonane na tworzywie sztucznym bgdZz metalu i muszg mieé
wygrawerowany tekst i symbole. Tio powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny by¢
przymocowane w sposoéb trwaty. Naklejki i tabliczki przyklejane lub tez tasma do oznaczania sg nie do
przyjecia.

Wykonawca wykona oznakowanie p.poz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w porozumieniu
z Zamawiajgcym.

2.10 Oznakowanie obiektow.

Do wykonania wszystkich elementéw informacyjnych nalezy uzy¢ materiatdw odpornych na warunki
atmosferyczne i Srodowiskowe, gwarantujgcych trwatos¢ i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te sg
wymaganiami ogoélnymi, do ktérych winien zastosowa¢ sie Wykonawca. Wykonawca opracuje
wymagania szczegotowe i przed przystgpieniem do realizacji oznakowania obiektéw, uzyska
akceptacje tych wytycznych szczegétowych przez Zamawiajgcego i zatwierdzenie przez Inwestora.
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3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w WWIORB, PZJ lub Projekcie Organizacji Wykonania Inwestycji, zaakceptowanym przez Inwestora;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inwestora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Kontrakt przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu tadunkéw
nienormatywnych i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inwestora bedg usuniete
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynieréw, robotnikéw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi
i oprzyrzadowania niezbednego do realizacji Kontraktu.
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5.2

5.3

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang usuniete przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inwestora.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inwestora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inwestora, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione Zamawiajgcym, jako obszary
robocze.

Zgodnosé robét z dokumentami Kontraktu
Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z Kontraktem i poleceniami Inwestora.

Warunki Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych mogg nie objgé wszystkich szczegotdw projektu
i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc
dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien
lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty i urzgdzenia bedg zgodne z Kontraktem.

Cechy materiatéw i urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢é z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzgdzenia lub roboty nie beda w petni zgodne
z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli lub na spodziewany efekt
inwestycji, to takie materiaty i urzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

PFU, WWIORB oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez Inwestora stanowig czesé
Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw zostang one rozstrzygniete
przez Zamawiajgcego.

Prace na czynnym obiekcie

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie i wprowadzenie takiej organizacji robét, aby na
etapie realizacji zapewni¢ ciggtos¢ przebiegu proceséw technologicznych. Projektowana biogazownia
jest instalacjg niezalezng technologicznie, ale zlokalizowang na terenie Lewobrzeznej Oczyszczalni
Sciekéw w Koninie. Wszystkie przetgczenia i wigczenia naruszajgce prace istniejgcych instalacii
technologicznych na oczyszczalni oraz realizacja prac skutkujgca mozliwymi ograniczeniami dziatania
instalacji muszg uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego i muszg by¢ uzgadniane
z Uzytkownikiem z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Podczas prowadzenia prob i testow oraz szkolen, za wszystkie instalacje i urzgdzenia odpowiada
Wykonawca. Za ewentualne uszkodzenia, pogorszenie parametréw technicznych urzadzen,

Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie

Strona 33 z 50



WWIORB 00 Wymagania ogdine

oprzyrzgdowania i instalacji podczas testéw i szkolen odpowiada Wykonawca W przypadku
stwierdzenia uszkodzen, ktére moga wptyna¢ negatywnie na eksploatacje urzadzen, Zamawiajacy ma
prawo zgdaé¢ wymiany urzgdzenia lub instalacji na nowe.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1

6.2

Informacje ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie,
w szczegolnosci w WWIORB i PFU.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w WWiORB.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inwestora Program Zapewnienia
Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, WWiORB oraz ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢:

1) Czes$¢ ogdlng, opisujgca:

a) Projekt organizacji robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

b) Projekt odwodnienia wykopow (w zaleznosci od potrzeb)

¢) Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

d) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

f)  Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robat,

g) System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,

h) Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

i) Sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji do Inwestora,

i) System zarzgdzania biezgcg dokumentacjg przez Wykonawce dla potrzeb Robét, ktéry ma
obejmowac réwniez Podwykonawcow i dostawcow Wykonawcy i ma w sposob szczegdtowy opisac:

l. w jaki sposéb zapewnia sie, ze do wykonania Robét uzywa sie jedynie obowigzujgcej
i zatwierdzonej dokumentacji,
Il metode rejestracji zmian i uzupetnien do dokumentaciji,
Il zarzgdzanie Podwykonawcami.

2) Czes¢ szczegbtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robét:

a) Wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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6.3

6.4

6.5

6.6

b) Rodzaje iilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

c) Sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

d) Sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robdét,

e) Sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére
budzg watpliwos$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone. Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inwestora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, ale nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inwestora

Inwestor lub jego przedstawiciel uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdéw u zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inwestor, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw irob6t z wymaganiami ST
i dokumentaciji projektowej na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot
z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7

6.7.1

6.7.2

6.7.3

Dokumentacja Budowy

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig rowniez nastepujace
dokumenty:

a) Projekt Budowlany, w tym projekt techniczny,
b) Decyzja o pozwoleniu na budowe,
¢) Dokumenty zapewnienia jakosci,
d) Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie wiadze,
e) protokoty przekazania Terenu Budowy,
f)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
g) Program robat,
h) Raporty o postepie prac,
i) protokoty z narad i ustalen,
j) korespondencja na budowie,
k) Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
z rozruchow etapowych,
[) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb, inspekcji i odbiorow,
m) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa itp.),
n) Protokoty Przekazania Robdt,
0) Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow:
I.  dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
Il.  certyfikaty zgodnosci,
lll.  certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobats,
IV. deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,
V. Swiadectwa jakosci,
VI.  swiadectwa pochodzenia,
VII.  atesty higieniczne,
VIIl.  inne,

p) Dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi dostarczonych Urzadzen, gotowych
instalacji, aparatury itp.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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7.2

7.3

Odbiér takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inwestor. O gotowos$é danej
czesci robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inwestor pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie
Inwestora.

Jakos$¢ i ilos¢é Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie:

a) dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw potwierdzajgcych jakosé i zgodnosé wykonanych
robét z kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa,
szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robét, oraz
wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robaét;

b) przeprowadzonych przez Inwestora inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inwestora, Wykonawce i inne
osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisaC istotne dane, majace wplyw na przysztg eksploatacje, trwato$¢ i niezawodnosé
wykonanych robét:

i. Zgodnos¢ wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowa;

ii. Rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen;

iii. Technologie wykonania robot;

iv. Parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z préb przeprowadzanych przez Inwestora.

Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacej z Kontraktu.

Odbiér techniczny na potrzeby ptatnosci

Przed wystgpieniem o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci Wykonawca zgtosi do odbioru technicznego
wszystkie roboty, ktérych Ptatnos¢ ma dotyczy¢. Odbidr techniczny ma na celu stwierdzenie, ze roboty
zgtoszone do zaptaty sg zakonczone, kompletne i stanowig cato$¢ elementu objetego Wykazem Cen
badz ujetego jako komplet w Podziale Ceny Ryczattowej. Odbiér zostanie przeprowadzony zgodnie
z zasadami opisanymi w p 7.1 dotyczgcymi odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér techniczny nie stanowi Przejecia Czesci Robdt w rozumieniu Warunkéw Kontraktu.

Roboty zostang uznane przez Zamawiajgcego za podstawe do wystgpienia o Przej$ciowe Swiadectwo
Ptatno$ci wylgcznie wtedy, kiedy przeprowadzony odbiér techniczny da wynik pozytywny.

Protokét odbioru technicznego Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejéciowe Swiadectwo
Pfatnosci. Jezeli w zakres robd6t stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane
odbiorom uprzednio Wykonawca zatgczy do wystapienia protokoty z tych odbioréw.

Przeprowadzenie odbioru technicznego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcej
z Kontraktu.

Przejecie Robét i Odcinkéw (Wystawienie Swiadectwa Przejecia)

Gotowosc¢ do przekazania Odcinka Roboét oraz cato$ci Robét bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Przejecie Robdt dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Kontraktu.
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7.4 Préby Koncowe

7.4.1 Wymagania ogélne

Préby Koncowe majg na celu sprawdzenie poprawnosci wykonanych robét oraz prawidtowosci
przyjetych, zaprojektowanych i wykonanych rozwigzan technologicznych i technicznych.

Zakohczenie Prob Koncowych z wynikiem pozytywnym potwierdzonym przez Komisje Préb Koncowych
i Odbiorow jest warunkiem koniecznym do odbioru koncowego przez Inwestora.

Zaktada sie, ze w trakcie realizacji inwestycji niezbedne bedzie przeprowadzenie Prob Koricowych
czesci Robdt, wtedy Wykonawca opracuje i przedtozy Inwestorowi do zatwierdzenia projekt Prob
i Program Préb dla danej czesci Robét.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Dokumenty przedstawione Inwestorowi warunkujgce przystgpienie do Prob Koncowych:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Program Préb Koncowych wraz z Instrukcjg rozruchu, instrukcje eksploatacii,

c) Protokoly z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw technicznych, protokoly z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji, protokoty
odbioréw technicznych,

d) Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatéw i urzgdzen:

I. dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem CE),
Il. certyfikat zgodnosci,
lll. certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,
IV. deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,
V. $wiadectwa jakosci,
VI. $wiadectwa kraju pochodzenia,
VII. atesty higieniczne,
VIII. inne, np. $wiadectwa dopuszczenia przez UDT,

e) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe dostarczonych urzgdzen,

f)  Tymczasowe instrukcje eksploatacji, Instrukcje BHP, ktére po przeprowadzonych Prébach
Koncowych bedg uzupetnione o wnioski i zalecenia z nich wynikajace,

g) Instrukcje p.poz.

Wykonawca poinformuje pisemnie Inwestora o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych

i gotowosci do przystgpienia do Prob Koncowych.

Wykonawca nie rozpocznie Prob Koncowych przed wydaniem przez Inwestora potwierdzenia
osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Proéb.

Wykonawca powota Komisje Prob Koncowych i Odbioréw. W jej sktad wejdg przedstawiciele
Wykonawcy, Inwestora oraz inne osoby powotane przez Zamawiajgcego, ktérych udziat w Prébach
Koncowych wymagany jest obowigzujagcymi przepisami. Za powotanie i prace Komisji Préb
Koncowych odpowiedzialny jest Wykonawca.

Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi Raport Prob Kohcowych wedtug
wzoru uzgodnionego z Inwestorem. Raport musi zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkdw
Komisji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Raportu Prob Koncowych przez Inwestora, Wykonawca bedzie

zobowigzany do przeprowadzenia Prob w sposéb dokumentujgcy osiggniecie parametréw
koncowych podanych niniejszym w punkcie Préby Koncowe.

Kazdy kolejny etap Préb mozna rozpoczg¢ wylgcznie po pozytywnym zakonczeniu etapu
poprzedniego.

Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Proéb,
w poszczegodlnych ich etapach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych
parametréw okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Osiggniete parametry muszg byé¢, co
najmniej rowne z okreslonymi w DTR.

Przed przystgpieniem do Préb Koncowych Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego.
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10) Wykonawca zabezpieczy wudzial niezaleznego, zaakceptowanego przez Inwestora

i Zamawiajgcego akredytowanego laboratorium.

7.4.2 Warunki rozpoczecia Préb Koncowych w ramach danej czesci Robét

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Wykonanie wszystkich obiektow i instalacji zgodnie z Dokumentacjg projektowa, Dokumentami
Wykonawcy, wymaganiami i poleceniami Inwestora i Zamawiajgcego, wszystkie urzgdzenia
i instalacje przygotowane sg do uruchomienia.

Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robét poddanych prébom poprzez
weryfikacje ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Zakonczenie prob montazowych zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg maszyn i urzgdzen
(DTR) oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych,
a w szczegolnosci dotrzymanie zatozonych warunkow technicznych pracy:

a) napedow mechanicznych (praca sprzegiet, hamulcéw, tozysk, przekfadni itp,),
b) napedéw i sitownikéw hydraulicznych, szczelno$¢ uktadow i instalacji,

c) zabezpieczen, sygnalizacji, ogranicznikow itp.

d) oznakowania urzgdzen wodnych i kanalizacyjnych.

Zakohczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadéw elektrycznych, a w szczegdlnosci:

a) sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwodéw sitowych i dziatania obwodow
sterowania,

b) wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,

Cc) sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

d) wykonanie pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego lub sterowania,

e) wykonanie pomiaréw skutecznosci zerowania,

f)  wykonanie pomiaréw opornosci izolacji,

g) Ww razie koniecznosci suszenie maszyn elektrycznych.

Sprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowe;j
i automatyki, a w szczegdlnosci:

a) sprawdzenie i uruchomienie cztondw wykonawczych automatyki,

b) cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzgdzen w ograniczonym zakresie umozliwiajgcym
mierzenie wielkosci przewidzianych projektem.

Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzgdzeh w niezbedne czynniki:

a) energie elektryczna,
b) wode technologiczna,
c) cieplo.

Sprawdzenie protokotéw odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych, protokotéw z prac regulacyjno-pomiarowych, atestéw i swiadectw technicznych itp.
Dotyczy to w szczegdlnosci préb cidnienia rurociggu ttocznego.

Zaznajomienie sie z dokumentacjg w zakresie:

a) dziatanie urzadzen mechanicznych i ich smarowania,

b) schematéw potagczen elektrycznych, AKPIA,

c) dziatanie urzadzen hydraulicznych,

d) instrukcji obstugi i konserwacji ujetych w DTR urzadzen, instrukcji rozruchu ujetej w DTR
urzadzen,

e) sposobu sterowania,

f)  ogodlnych wytycznych i przepiséw bhp i p.poz.

Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego personelu Zamawiajgcego w zakresie biezgcej
obstugi poszczegdlnych instalacji, bhp i ppoz.
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7.4.3

7.4.4

10) Zapoznanie personelu Zamawiajgcego z procesem technologicznym.

11) Zabezpieczenie przez Wykonawce os6b Komisji Préb Koncowych uczestniczagcych w rozruchu
w sprzet bhp, ppoz. oraz ratowniczy.

Powyzsze prace zrealizuje Wykonawca. Koszty realizacji Prob Koncowych ponosi Wykonawca
i powinny zosta¢ uwzglednione w cenie Kontraktu. Takze Wykonawca pokrywa wszystkie koszty
niezbednych badan laboratoryjnych koniecznych do stwierdzenia poprawnosci wykonanych robdt
i stwierdzenia osiggniecia zamierzonego efektu zrealizowanej inwestyciji.

Zamawiajgcy w trakcie Préb Koncowych pokryje koszty energii elekirycznej oraz koszty wody
wykorzystywanej do wykonania préb. W przypadku negatywnej proby szczelno$ci z winy Wykonawcy
wszelkie koszty ponownej proby i jej przygotowania ponowi Wykonawca.

W przypadku ponownej proby Wykonawca zostanie obcigzony kosztami zuzytych mediow.

Koszty wody oraz odbioru sciekéw, beda naliczone wg aktualnego cennika.

Zakres i fazy Préb Koncowych

Wykonawca po zakonczeniu etapu Robot wykona Proby Kocowe zgodnie z wymaganiami podanymi
ponizej oraz zaakceptowanym przez Inwestora Programem Préb Koncowych.

Podstawowym celem Prob Koncowych w tej fazie jest rozruch, w wyniku, ktérego zostanie sprawdzony
wykonany etap Robot, ktéry umozliwi dalszg sukcesywng realizacje inwestyciji.

Wykonawca wykaze w sposoéb satysfakcjonujgcy Inwestora, ze powyzsze parametry zostaty osiggniete
podczas trzech kolejnych testow wykonanych w tych samych warunkach uzgodnionych
Zz Zamawiajgcym.

Etapy Préb Koncowych bedg nastepujace:

1) préby przedrozruchowe - préby i pomiary instalacji technologicznej, wentylacji, instalaciji
elektrycznych sprawdzenie instalacji sterowania przesyfania sygnatéw do Dyspozytorni (AKPIA),
przygotowanie do uruchomienia urzgdzen i instalacji (kontrola, regulacja, smarowanie, wykonanie
instrukcji tymczasowych dla potrzeb rozruchu);

2) rozruch mechaniczny — préby ruchu maszyn, urzadzen i instalacji bez obcigzenia, pod kgtem
sprawdzenia ich dziatania i kierunku obrotow;

3) rozruch hydrauliczny, polegajgcy na przeprowadzeniu préb cisnieniowych rurociggéw i instalaciji
oraz armatury odcinajgcej, regulacyjnej i zaporowej, ruch maszyn, urzadzen i instalacji pod
obcigzeniem z kontrolg ich pracy w warunkach statycznych i dynamicznych; Okres rozruchu
hydraulicznego to 72 godziny bezawaryjnej pracy urzgdzen;

4) rozruch technologiczny — préby ruchowe maszyn, urzgdzen i instalacji pod obcigzeniem czynnika
docelowego z kontrolg ich pracy w warunkach dynamicznych ze sprawdzeniem prawidtowoSci
zastosowanych rozwigzan technologicznych oraz osiggnieciem zatozonych efektéw procesowych
i wydajnosciowych; Okres rozruchu technologicznego zostanie zakonczony 72 godzing Prébg
Koncowa.

5) eksploatacja wstepna — dziatania wykazujgce, ze Roboty zostaly wykonane prawidtowo. Uktady
technologiczne, wszystkie urzgdzenia i instalacje winny pracowaé niezawodnie i zgodnie
z warunkami Kontraktu w ciggu 14 dni niezaktdéconej pracy ciggu technologicznego. Ruch prébny
ma potwierdzi¢, ze przyjete do sterowania parametry gwarantujg poprawng prace ukladow.
Rozruch technologiczny musi zosta¢ zakonczony w terminie wykonania umowy. Wykonawca do
czasu podpisania Swiadectwa Przejecia prowadzié bedzie wstepng eksploatacje obiektu.

Obowigzkiem Wykonawcy podczas Préb Korhicowych jest osiggniecie bezpiecznej i wiasciwej pracy
dostarczonych urzgdzen.

Préby przedrozruchowe

Rozruch mechaniczny obiektow i urzadzen Wykonawca przeprowadzi "na sucho", kolejno
poszczegodlnych instalacji zgodnie z programem rozruchu. Ta faza rozruchu ma na celu doktadne
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sprawdzenie wszystkich instalacji, maszyn i urzadzen wchodzgcych w skfad wykonanych Robét
i powinna by¢ poprzedzona rozruchem urzgdzen energetycznych i instalacji towarzyszacych.

Czynnosci préb przedrozruchowych polegajg na sprawdzeniu:

1) Prawidtowo$ci montazu maszyn i urzadzeh, a w szczegolnosci ustawienia ich na plycie
fundamentowej, zamocowania oraz wspotosiowosci ustawienia maszyn i napedu;

2) Po doktadnym zapoznaniu sie z DTR poszczegdlinych maszyn i urzadzen, wykonanie wszelkich
czynnosci przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu.

7.4.5 Rozruch mechaniczny

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatbw ze sprawdzenia wizualnego nalezy wykona¢ rozruch
mechaniczny urzadzen wyposazonych w napedy zwanego probg biegu luzem, jezeli praca bez
czynnika jest dopuszczalna.

Przed uruchomieniem urzgdzenia z napedem elektrycznym nalezy sprawdzic:

a) Blokade sterowania, sygnalizacje i urzgdzenia pomiarowe,

b) Instalacje do smarowania i chtodzenia wraz z ewentualng regulacja,

c) Przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem mechanicznym,

d) Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyn
lub agregatu na luzie, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w
DTR danego urzgdzenia i napedu.

Po zakonczeniu rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym Wykonawca, protokotem przekazuje
czes¢ lub catos¢ obiektdw i urzadzeh do rozruchu hydraulicznego oraz powiadamia o tym
Zamawiajgcego.

7.4.6 Rozruch hydrauliczny

Warunkiem przystgpienia do prob pod obcigzeniem (rozruchu hydraulicznego) jest zakonczenie
rozruchu mechanicznego (indywidualnego) urzadzen oraz sprawdzenie wszystkich instalacji
i wykonanie wszystkich badan zgodnie z Instrukcjg rozruchu.

Rozruch hydrauliczny dotyczy w szczegdlnosci wszystkich obiektdw i urzgdzen przeznaczonych
bezposrednio do transportu i odpowiedzialnych za procesy technologiczne.

W czasie tego etapu Wykonawca ma za zadanie sprawdzi¢ szczelnosc¢ i prawidtowos$¢ hydraulicznego
funkcjonowania wszystkich obiektéw i urzadzen, w tym rowniez przewoddéw grawitacyjnych
i ciSnieniowych.

Rozruch hydrauliczny nalezy przeprowadzi¢ kolejno dla poszczegdlnych instalacji.

Celem rozruchu hydraulicznego jest m.in.:

a) sprawdzenie szczelnoéci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektow i urzadzen - w tym
zbiornikéw, przewoddw grawitacyjnych i ci$nieniowych, za pomocg napetnienia czystg woda;

b) sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokosciowego wszystkich poszczegdinych obiektow
i elementoéw oraz wielkosci spadkéw koniecznych dla przeptywu medium;

C) oczyszczenie przewoddw i przemycie ich czystg wodg;

d) sprawdzenie poprawnosci dziatania i regulacja armatury sterowanej recznie, pneumatycznie
i elektrycznie;

e) sprawdzenie dziatania poszczegodlnych elementéw oraz ich regulacja za pomocg przepuszczenia
przez urzadzenie wody;

f) sprawdzenie parametréw pracy wszystkich pomp, sprezarek, mieszadet;

g) stopniowe obcigzenie kazdej cze$ci modernizowanych obiektéw woda, az do osiggniecia petnego
przeptywu obliczeniowego oraz ostateczne wyregulowanie i sprawdzenie dziatania uruchamianych
urzadzen, jak réwniez ustalenie parametrow ich pracy;

h) dokonanie pomiaru natezenia pradu i poboru mocy podczas rozruchu i pracy wszystkich urzadzen
z napedem elektrycznym, w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, przy obcigzeniu medium
roboczym;

i) dokonanie kontroli pracy silnikéw, temperatury tozysk, wywotywanych przez urzgdzenia
mechaniczne: drgan, wibracji i hatasu przy obcigzeniu medium roboczym;
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7.4.7

i)  sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen pomiarowych;

k) Rozruch hydrauliczny zostanie zakonczony po osiggnieciu wymaganej okreslonej w Programie
rozruchu wydajnosci.

Rozruch technologiczny

Zakonczenie czynnosci rozruchu hydraulicznego oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie pozwala
na rozpoczecie rozruchu technologicznego.

Przed przystgpieniem do rozruchu, Wykonawca okresli szczegétowo, zgodnie z wymagang
dokumentacjg, zakres prac rozruchowych i uwzgledni go w Programie Rozruchu.

Rozruch prowadzony bedzie przy udziale Komisji Rozruchowej, ktéra wspdlnie ustala zakres i termin
prac rozruchowych na naradach roboczych.

Rozruch technologiczny obejmowaé bedzie nastepujace obiekty:

1) Hale przyje¢ substratow HPS z wyposazeniem — instalacjg dozowania substratéw, instalacjg
maceracji i uptynniania substratéw, instalacja higienizacji substratow;

2) Stacje pomp SP1, SP2;

3) Zbiornik substratéw ptynnych ZMP;

4) Zbiornik wstepny ZW;

5) Fermentor F1;

6) Zbiornik pofermentacyjny ZP1;

7) Zespoty prgdotwércze CHP1, CHP2, CHPS3;

8) Sterownia ST;

9) Wezet ciepta KWC;

10) Instalacja oczyszczania biogazu z kottem OB.;

11) Pochodnia PO;

12) Studnia kondensatu SK;

13) Trafostacja TRAF;

14) Filtr weglowy FT;

W rozruchu technologicznym uczestniczy réwniez waga samochodowa w zakresie wazenia substratéw.

15) Waga samochodowa WA.

Na rozruch technologiczny sktadajg sie:

a) proby ruchowe maszyn, urzgdzen i instalacji pod obcigzeniem czynnika docelowego z kontrolg ich
pracy w warunkach dynamicznych ze sprawdzeniem prawidtowosci zastosowanych rozwigzan
technologicznych;

b) sprawdzenie zatozonych efektow procesowych i wydajnosciowych w szczegolnosci:

. osiggniecie odpowiedniego rozdrobnienia substancji statych przy pomocy uktadu maceracji,
Il osiggniecie wymaganego uptynnienia substratéw zgodnie z wymaganiami — 7-8% s. m.,
M. osiggniecie parametréw higienizacji - ogrzanie do temp 70°C i utrzymanie w temp przez czas
wymagany dla procesu higienizacji — 1 h,
V. redukcje siarkowodoru w biogazie na instalacji oczyszczania biogazu <100 ppmH2S,
V. uzyskanie zaktadanego uzysku biogazu z wprowadzanych substratéw,
VI. uzyskanie wymaganej sprawnosci kogeneracji,

c) wigczenie automatycznej pracy obiektéw, zdalnego sterowania, kontroli parametréw pracy

i raportowania w zakres rozruchu technologicznego.

W pracach rozruchowych nalezy przewidzie¢ udziat grup serwisowych producentéw zainstalowanych
urzadzen (lub przedstawicieli dostawcédw urzadzen).

Warunkiem pozytywnego zakonczenia rozruchu technologicznego jest przeprowadzenie rozruchu
przez okres 72 godzin bezawaryjnej i bezusterkowej pracy obiektéw w trybie automatycznym wraz
Z osiggnieciem zaktadanych parametréw pracy (mocy elekirycznej instalacji biogazowej, sprawnosci
elektrycznej CHP oraz produkcji biogazu).
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7.4.8

Pomiary wymagane w ramach Rozruchu Technologicznego, Préb Koincowych

Wykonawca przeprowadzi Rozruch Technologiczny instalacji Biogazowni Kofermentacyjnej
Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie przy udziale Komisji Rozruchowej po:

a) pozytywnie zakonczonej prébie przedrozruchowej,
b) pozytywnie zakonczonej prébie rozruchu mechanicznego
¢) zakonczonym rozruchu hydraulicznym.

Warunkiem rozpoczecia proby Rozruchu Technologicznego przez Wykonawce jest tez:

I. akceptacja przez Komisje Rozruchu jakosci surowcéw dostarczonych przez Zamawiajgcego oraz
Il.  zatwierdzenie przez Zamawiajgcego i Komisje Rozruchu Programu Rozruchu.

Po akceptacji jakosci substratow oraz Programu Rozruchu Wykonawca przejmuje petng
odpowiedzialnos¢ za proces rozruchu instalaciji.

Celem tej fazy jest uzyskanie efektow instalacji biogazowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Na etapie Rozruchu Technologicznego zaktada sie wdrozenie procedur eksploatacji dla przedmiotowej
instalacji, zapewniajgcej poprawng obstuge urzadzen oraz opanowanie zadan zwigzanych
Z utrzymanemu ruchu dla obstugujgcych. Wypracowany schemat dziatania zostanie nastepnie opisany
w Instrukcji eksploatacii.

Prace rozruchowe prowadzone powinny byé do czasu ustabilizowania procesu technologicznego. Po
ustabilizowaniu procesu — Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do rozpoczecia 72 godzinnej Proby Koncowej,
ktéra, jesli potwierdzi zatozenia projektowe - zakonczy Rozruch Technologiczny.

Dziatania i wyniki prob rozruchowych oraz Préb Konncowych nalezy opisa¢ i podsumowaé odpowiednio
w Sprawozdaniu z Rozruchu oraz Sprawozdaniu z Préb Koncowych.

W okresie Rozruchu Technologicznego oraz Prob Koncowych Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzania pomiaréw ponizszych parametrow procesowych:

a) ilosciirodzaju (nazwa substratu, nazwa i kod odpadu) wprowadzanych substratéw statych;

b) ilosciirodzaju (nazwa substratu, nazwa i kod odpadu) wprowadzanych substratéw ptynnych;

c) parametrow wprowadzanych substratéw: zawartos¢ suchej masy, sucha masa organiczna, pH;

d) ilosci wyprodukowanego biogazu przed i po oczyszczeniu (filtr weglowy);

e) jakosci biogazu (skfad biogazu: metan, siarkowodor);

f) parametréow procesu fermentacji: pH, zasadowos$¢, FOS/TAG, azot amonowy, sucha masa, sucha
masa organiczna;

g) ilosci wyprodukowanej energii elektrycznej i ciepta;

h) bada¢ temperature w poszczegdlnych zbiornikach procesowych — zbiornik wstepny, komora;
fermentacji, komora pofermentacyjno-magazynowa.

Wszystkie powyzsze parametry powinny zosta¢ zestawione w Sprawozdaniu z Rozruchu
i Sprawozdaniu z Préb Kohcowych.

Ponadto Sprawozdanie z Rozruchu i Sprawozdanie z Prob Koncowych musi zawiera¢ rowniez:

i. kalkulacje obcigzenia hydraulicznego komoér fermentacyjnych;

ii. kalkulacje obcigzenia tadunkiem organicznym komor fermentacyjnych;

iii. kalkulacje redukcji czesci organicznych w komorach fermentacyjnych;

iv. kalkulacje hydraulicznego czasu przetrzymania w komorach fermentacyjnych;

v. kalkulacje jednostkowej produkcji biogazu w przeliczeniu na tone wprowadzanej i redukowane;j
suchej masy organicznej;

vi. kalkulacje sprawnosci kogeneraciji.

W trakcie trwania rozruchu technologicznego Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ pomiary
laboratoryjne — bada¢ parametry substratéw i parametry procesu fermentacji min. 3 x w tygodniu.

W ramach Préb Koricowych natomiast zaleca sie wykonanie trzech powtdrzen pomiaréw, w odstepach
czasowych min. 1 h przynajmniej raz w kazdej dobie prowadzenia 72 h Prob Koncowych (fgcznie min.
9 pomiaréw/préb).
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7.4.9

Zaktada sie, ze wszystkie badania wykonywane w ramach Rozruchu oraz Prob Koncowych bedg
ponoszone przez Wykonawce jako zawarte w Cenie Kontraktowe;j.

Pobory prob w ramach Prob Koncowych nalezy wykonac przy udziale Komisji Rozruchowej.
Wytyczne do prowadzonych pomiaréw:

1) pomiary biogazu - wykonywa¢ w zakresie jakosciowym i iloSciowym, przez jako$ciowe rozumie sie
zawarto$¢ poszczegodlnych sktadnikédw gazu w biogazie, natomiast iloSciowe ilos¢ produkowanego
biogazu. Szczegdlng uwage zwrécié na pomiary zawartosci metanu, dwutlenku wegla oraz
siarkowodoru w gazie surowym (nieuzdatnionym) oraz gazie doprowadzanym do jednostki
kogeneratora po procesie odsiarczania. Pomiar iloSciowy z przeprowadzi¢ z wykorzystaniem
przeptywomierza. Pomiar jakosciowy przed systemem oczyszczania (pomiar wykonany przez
laboratorium), po instalacji oczyszczania (laboratorium + za pomocg urzgdzenia zainstalowanego
na obiekcie);

2) pomiary parametréw cieczy fermentacyjnej — pobraé prébke do badan i przekaza¢ do
specjalistycznego laboratorium wykonujgcego badania zgodnie z zakresem: pH, zasadowo$¢, sucha
masa, sucha masa organiczna, azot amonowy, FOS/TAG;

3) pomiary parametréw substratéw — pobraé¢ prébke do badan i przekaza¢ do specjalistycznego
laboratorium wykonujgcego badania zgodnie z zakresem: zawartos¢ suchej masy, sucha masa
organiczna, pH;

4) pomiary ilosci dozowanych substratow — na podstawie raportéw wagowych z zasobnika substratow
statych oraz wskazan przeptywu substratow ptynnych + uptynnionych dozowanych do komor
fermentacyjnych;

5) pomiary czujnikdéw temperatury, poziomu cieczy oraz cisnien — przeprowadzi¢ kontrole wskazanych
czujnikbéw w zakresie prawidtowej pracy oraz przekazywanych komunikatow.

Pozytywny wynik zakoriczonych prac rozruchowych prowadzonych przez Komisje Rozruchowa
umozliwia rozpoczecie Eksploatacji Wstepne;j.

Eksploatacja Wstepna

Eksploatacja wstepna bedzie prowadzona przez Wykonawce w celu potwierdzenia efektywnej
i niezawodnej pracy instalacji biogazowej i potwierdzi efektywno$¢ pracy wykazang wczesniej w 72 h
Probach Koncowych. Uklady technologiczne, wszystkie urzadzenia i instalacje winny pracowac
niezawodnie i zgodnie z warunkami Kontraktu w ciggu 14 dni niezakiéconej pracy ciaggu
technologicznego. Ruch prébny ma potwierdzi¢, ze przyjete do sterowania parametry gwarantujg
poprawng prace uktadéw. Rozruch technologiczny i Wstepna Eksploatacja musi zosta¢ zakohczona
w terminie wykonania umowy.

W trakcie Eksploatacji Wstepnej Wykonawca bedzie monitorowat proces i prowadzit pomiary i pobor
prob zgodnie z zakresem ustalonym dla Rozruchu Technologicznego i Prob Kohcowych. Wymagana
ilos¢ prébek laboratoryjnych — min. 3/tydzien. £gczna ilos¢ pobranych do analizy laboratoryjnej prébek
— 6 szt.

Po utrzymaniu stabilnosci i wymaganych parametréw procesu, po zakoriczeniu Eksploatacji Wstepnej,
na podstawie pozytywnej opinii Komisji Rozruchowej mozliwe bedzie podpisanie Protokotu Odbioru
Koncowego.

7.4.10 Poboér prébek w trakcie Rozruchu i Préb Koncowych

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inwestora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inwestora.

Wykonawca, jest zobowigzany do wykonania miejsca poboru prébek pulpy fermentacyjnej (ze
zbiornikéw fermentacyjnych) oraz pofermentu zgodnie z PFU, umozliwiajgc kontrole parametréw
procesowych instalacji. Prébki substratéw stosowanych jako materiat wsadowy nalezy pobiera¢ losowo
ze instalacji technologicznej tj.: ze specjalnych kré¢cow zamontowanych na instalacji. Zaleca sie
stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek w czasie trwania Rozruchu
Technologicznego oraz Préb Koncowych Eksploataciji Wstepnej prowadzonej przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany w trakcie trwania Rozruchu technologicznego oraz Préb Koncowych
Eksploatacji Wstepnej przeprowadza¢ dodatkowe pobory i analizy tych Materiatow, ktére budza
watpliwosé, co do jakosci. Wykonawca w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dostawie
substratu stanowigcego wsad do instalacji, zgtasza zaistniatg sytuacje Inwestorowi, ktdrzy sg
odpowiedzialni za kontraktowanie substratéw. Surowce nie spetniajgce okreslonych parametréow do
procesu fermentacji zostang usuniete lub ulepszone na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca na wiasng
odpowiedzialnos¢ ma prawo wykorzystaé substraty o inny parametrach niz umownie zaktadano.

Inwestor moze pobiera¢ lub zleca¢ pobranie probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt.

7.4.11 Dziennik Rozruchu i Préb Koncowych

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika Rozruchu i Prob Koncowych. W dzienniku
opisywac nalezy:

a) date wpisu;

b) opis dziatah rozruchowych;

c) wszystkie parametry wymagane do rejestracji i badania w ramach prowadzonego rozruchu
wspomniane powyzej

d) tymczasowe parametry techniczno-technologiczne;

e) docelowe parametry techniczno-technologiczne;

f)  wazniejsze wyniki pomiaréw i badan kontrolnych;

g) uwagii zalecenia,;

h) inne zagadnienia, ktérych odnotowywanie poleci Inwestor.

7.4.12 Sprawozdanie z Prob Koicowych

7.5

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Sprawozdania z Prob Koricowych. Sprawozdanie z Prob
Koncowych moze by¢ elementem Sprawozdania z Rozruchu i powinno obejmowac opis przebiegu
i zakonczenia Préb Koricowych. Raport powinien zawieraé stwierdzenie, ze obiekt spetnia wymagania
funkcjonalno-uzytkowe zgodnie z PFU, spetnia wymogi BHP i ppoz, zostat osiggniety spodziewany
efekt inwestycji oraz ze obiekt nadaje sie do rozpoczecia eksploatacji ciggtej. Do Sprawozdania
Wykonawca zatgczy instrukcje eksploatacji nowych obiektéw oraz instrukcje stanowiskowe.

W szczegdélnosci Sprawozdanie z Prob Korncowych powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:

a) Raporty z wynikami badan oraz pomiaréw przekazywanych do Inwestora na etapie Rozruchu
Technologicznego oraz Eksploatacji Wstepnej;

b) Protokoty regulacji urzadzen i instalacji podczas trwania Rozruchu Technologicznego oraz
Eksploatacji Wstepnej;

c) Sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceng
pracy maszyn, urzgdzen i ciggéw technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku
do rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu;

d) Sprawozdanie dla Zamawiajgcego z wyszczegodlnieniem wszystkich problemow, ktore wystgpity
w czasie rozruchu;

e) Protokoty potwierdzajgce spetnianie przez nowe obiekty, zgodnie z zapisami ustawy Prawo
Budowlane, wymogow ppoz. i bhp;

f)  Wytyczne dla préb eksploatacyjnych prowadzonych w Okresie Zgtaszania Wad.

Protokét Odbioru Koncowego

Protokét Odbioru Koncowego stanowi zatwierdzenie przez Inwestora Sprawozdania
z Rozruchu oraz Sprawozdania z Préb Koncowych, zakonczenie eksploatacji wstepnej oraz uzyskanie
Pozwolenia na Uzytkowanie.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ustalenia ogdlne

Ptatnosci za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostang dokonane na zasadzie kwoty
ryczattowej, zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Roboty opisane w kazdej pozycji zatgczonego do IDW Wykazu Cen winny by¢ wykonywane w sposéb
kompletny opisany w PFU, z zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inwestora.

Wartos$¢ podana w kazdej pozycji Wykazu Cen pokrywa wszystkie wymogi kompletnego i nalezytego
wykonania Robét niezaleznie od tego czy w dokumentach Kontraktu sg one wymienione literalnie, pod
warunkiem, ze sg niezbedne dla uzyskania celu, w jakim zawarty zostat Kontrakt.

W kwotach ryczattowych nalezy uwzgledni¢ w szczegdélno$ci:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)

17)
18)
19)
20)

koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbednych opinii, decyzji, pozwolen,
uzgodnien, warunkow technicznych

Projekt Budowlany, w tym projekt techniczny, wraz z wszystkimi wymaganymi opracowaniami
opisanymi

w PFU oraz innymi dokumentami niezbednymi do wykonania przedmiotu zamodwienia,

koszt zmiany organizacji ruchu wraz z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na czas
budowy wraz z optatami za zajecie pasa drogowego,

koszty przygotowania dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia Rozruchu, uzyskania
Pozwolenia na uzytkowanie oraz koszty Dokumentacji Powykonawczej,

koszty robocizny oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

koszty posrednie, w skfad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, koszty dzierzawy paséw
roboczych, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, specjalistyczny nadzér nad robotami, koszty
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, optaty za udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w pracach komisji rozruchowej i inne,

koszty materiatéw (w tym wszelkich materiatdw pomocniczych niezbednych do wykonania roboét
a nie wymienionych bezposrednio w Kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i zatadunku oraz transportu na Teren Budowy,

koszt pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty wszystkich tymczasowych budowli, Urzgdzen, Robét (a w tym réwniez umocnien $cian
wykopéw, wykonania pomostéw, rusztowan, drabin zejsciowych i wejsciowych do wykopow i na
rusztowania, deskowan, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie Terenu Budowy oraz
odcinkow Robat) itp. niezbednych do wykonania robét statych, przeprowadzenia odbioréw oraz
utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow,

koszty odwodnienia wykopow w trakcie realizacji robot,

koszty wywozu i sktadowania odpadow,

koszty szkolen kadry Zamawiajgcego,

koszt wykonania i zamontowania tablic informacyjnych,

koszt budowy, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy,

koszty wszystkich przegladéw gwarancyjnych realizowanych w Okresie Zgtaszania Wad
i w Okresie Gwarancji,

koszty badan laboratoryjnych zwigzanych z przeprowadzeniem Rozruchu Technologicznego, Prob
Koncowych, konieczne do wykonania przez Wykonawce oraz koszty badan laboratoryjnych
koniecznych do wykonania w trakcie uzyskiwania przez Zamawiajgcego Opinii higienicznej,
koszty ogolne Wykonawcy,

koszty opfat, cet, podatkéw obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

koszt uzyskania wymaganych Umowg ubezpieczen i gwaranc;ji,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych
wystagpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie Zgtaszania Wad,
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8.2

21) koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano
odrebnych pozycji w Wykazie Cen.

Kwoty ryczattowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe pfatnosci i winny zostac ustalone przez
Wykonawce w wypetnionym Wykazie cen dla kazdego z elementéw wykazu.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wykazie Cen, jest ostateczna
i wyklucza mozliwo$¢ Zzgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt, objetych tg pozycjg
kosztorysowa.

Koszty utrzymania ciggtosci eksploatacji nie podlegajg oddzielnej zapfacie i uznaje sie je za
uwzglednione w Cenie Ofertowe;.
Ustalanie wartosci Robét dla potrzeb Przejsciowego Swiadectwa Platnosci

Podstawg Przej$ciowych Swiadectw Ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robét i pozytywny wynik
ich odbioru zgodnie z wymaganiami WWIORB.

Warto$¢ robét, stanowigcych podstawe Przejéciowego Swiadectwa Platnosci ustalana bedzie na
podstawie kwot ryczattowych zawartych w Wykazie Cen.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn.zm.)

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnial6 kwietnia 2004 r.. (Dz. U. z 2021 r., p0z.1213).

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy
0 postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., po).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2023 r., p0z.1478 z p6zn.zm.)).

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2023 r., p0z.1622).

Ustawa o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2023 r., poz.344
Z pézn.zm.).

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1088
Z pézn.zm.).

Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwcal974r. (Dz. U. 2023 r., poz. 1465).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U.2023 r., poz. 1587 z p6zn.zm.).

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2024 r., poz.54).

Ustawa o systemach oceny zgodnos$ci i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1854).

Ustawa Prawo geologiczne i gornicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 220223 r., poz.633 z p6zn.zm.).
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia 7 czerwca
2019r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z p6zn. zm.).

Ustawa o przewozie towarow niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1123).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r.,poz. 831).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego, jakim
powinny odpowiada¢ urzgdzenia do napetniania i oprézniania zbiornikéw transportowych z dnia 20
wrzesnia 2006 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 34).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. z 1993 r., poz.438).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993r., poz. 437).

Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego  tekstu rozporzgdzenia Ministra  Gospodarki w  sprawie bezpieczenstwa
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i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U.z 2018 r., poz. 583)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
prowadzenia procesu termicznego przeksztaticania odpadéw oraz sposobdw postepowania
z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

e Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych innych ustaw
(Dz. U. z 2006 r., poz.441).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz.
1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968).

e Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie zgodnosci
(Dz. U.z 2015 r.,poz. 1165).

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2015 r., poz. 1165).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréow:
wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgloszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U. z 2016
r., poz. 1493).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., poz. 1588).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. poz.
1126).

e Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2018 r., poz. 963).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek obiektéw
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. z 2003 r., poz. 1135).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykohczonych obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2004 r., poz. 2043).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r.,, poz. 401).

¢ Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

e Obwieszczenie Ministra gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r.,, poz. 1650).

¢ Rozporzagdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $Srodowisku pracy
(Dz. U. z 2018 ., poz. 1286).

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 276 z
pézn.zm.)

e Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 .
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
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i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U.
z 2007 r., poz. 1002).

o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. z 1999r.,, poz. 836).

o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
z2010r., poz. 719).

e Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r., poz.
1030).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015
r. poz. 2117).

e Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz.1935).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1996).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012
r., poz. 463).

o Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektorych rodzajéw instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspodispalania
odpadow (Dz. U. z 2018 r., poz. 680).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wdd lub do urzadzeh wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

e Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2000 r.,, poz. 735).

e Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r., poz. 30).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezeh i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. z 1996
r., poz. 231).

e Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr
1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 r., zmienione zarzgdzeniem nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 23 lipca
1983 r.).

e Instrukcja techniczna 0-3 — Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
(Zarzadzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

e Instrukcja techniczna G-2 — Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzgdzenie Nr 4 Prezesa GUGIK.
z dnia 11.04.1980 r., zmieniona zarzadzeniem Nr 6 Prezesa GUGIK z dnia 23 lipca 1983 r.).

e Instrukcja techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzgdzenie Nr 5 Prezesa GUGIK
z dnia 11.04.1980 r.).
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e Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzgdzenie Nr 7 Prezesa GUGIK
z dnia 28.06.1979 r., zmieniona zarzadzeniem nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 23 lipca 1983 r.).

e Norma PN-EN IEC 60034-14:2019-02. Maszyny elektryczne wirujgce -- Czes$¢ 14: Drgania
mechaniczne okreslonych maszyn o wzniosach osi watu 56 mm i wiekszych -- Pomiar, ocena
i wartosci graniczne intensywnosci drgan.

e Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Projektowanie geotechniczne —zasady ogdine.

e Norma PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukciji.

W przypadkach nieobjetych powyzszym zestawem regulacji Wykonawca jest zobowigzany do
kierowania sie aktualnymi regulacjami prawnymi, wiedzg inzynierska i najlepszymi dostepnymi
praktykami.
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