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Tom III 

 

ROZDZIAŁ 1 

WZÓR FORMULARZA AKTU UMOWY 

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  
 

 

„BUDOWA BIOGAZOWNI KOFERMENTACYJNEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW LEWY BRZEG W KONINIE – I ETAP” 

 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego <..................> 

KONTRAKT NR: <..............................................> 

 

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. Poznańska 49 
62-510 Konin, Polska 
 
KRS:0000099912 
 

reprezentowanym przez: 

...............................................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………................................ …….  

posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 665-000-13-26 oraz REGON: 310025187 

 

zwanym dalej Zamawiającym  

a  

...............................................................................................................................................................  

adres: ....................................................................................................................................................  

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

 

posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: ....................... oraz REGON: .................................. 
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Zważywszy, ż Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako: „BUDOWA BIOGAZOWNI 
KOFERMENTACYJNEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW LEWY BRZEG W KONINIE – I 
ETAP” zostały wykonane przez Wykonawcę oraz, że przyjął Ofertę Wykonawcy na zaprojektowanie, 
wykonanie i ukończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach 
postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;  

Niniejszym ustala się, co następuje:  

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im 
w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej.  

2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralne części 
niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:  

(a) niniejszy Akt Umowy;  

(b) Warunki Szczególne Kontraktu;  

(c) Warunki Ogólne Kontraktu;  

(d) Program Funkcjonalno-Użytkowy;  

(e) Wypełniony Wykaz Cen 

(f) Formularz Oferty, Załącznik do Oferty 

(g) Instrukcja dla Wykonawców oraz jej modyfikacje i wyjaśnienia 

(h) Inne dokumenty będące częścią Kontraktu, w tym: 

(h1) Oświadczenia 

(h2) Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(h3)  Gwarancja jakości wykonanych Robót w zakresie renowacji studni i komór (obiektów 
punktowych) 

(h4)  Gwarancja jakości wykonanych Robót w zakresie renowacji przewodów kanalizacyjnych 
(obiektów liniowych) 

3. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i ukończyć Roboty oraz usunąć w nich 
wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu.  

4. Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia w nich 
wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy kwotę 
ryczałtową:  

- Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (włącznie z VAT):  

 

............................................................................ PLN 

 

(słownie: .....................................................................................………………….. PLN) 

 

w tym VAT: ......................................................... PLN 

 

(słownie ................................................................................................................ PLN) 

lub każdą inną kwotę, jaka może być należna Wykonawcy zgodnie z Kontraktem.  

5. Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy następować będzie w PLN: 

Nr rachunku bankowego dla płatności dokonywanych w PLN: 

............................................................................................................................................. 

(nazwa banku, pełny numer konta) 
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Przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego 
dotyczącymi stawek VAT. 

6. Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

7. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt 
wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony i przyjęcia przez Zamawiającego 
zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu.  

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

........................................................................  

........................................................................  

[podpisy osób upoważnionych]  

........................................................................  

........................................................................  

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 

literami)]  

 

 

 

 

 

 

 

[pieczęć Zamawiającego]  

 

WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

........................................................................  

........................................................................  

[podpisy osób upoważnionych]  

........................................................................  

........................................................................  

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 

literami)]  

W charakterze  

.........................................................................  

Będąc w pełni upoważnionym przez  

........................................................................  

 

 

 

[pieczęć Wykonawcy]  

 

[miejsce i data] 
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Tom III 

 

ROZDZIAŁ 2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

 

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z „Warunkami 
Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych 
i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę” - 
pierwsze wydanie 1999 w języku angielskim, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową 
Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils – FIDIC), 
Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria), oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 
2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999), dostępnymi pod adresem: 

SIDIR  

PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, lok. 334  

tel/fax.: +48 22 826 16 72 oraz  +48 22 826 56 49; e-mail: biuro@sidir.pl 

 

Na Warunki Kontraktu składają się „Warunki Ogólne Kontraktu”, które stanowią wyżej wymienione 
„Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych 
i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę” 
oraz „Warunki Szczególne Kontraktu”, które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków 
Ogólnych. 

 

Uważa się, ż Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją „Warunków Kontraktowych dla 
Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót 
inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę” i na żądanie Zamawiającego, 
przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.  
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Część II 

 

ROZDZIAŁ 3 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

 

Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule 
do Warunków Ogólnych Kontraktu. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki 
Szczególne Kontraktu nie stanowią inaczej.  

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul 
przyjętą w Warunkach Ogólnych Kontraktu.  
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WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

 

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego 
i Wykonawcy). 

Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Warunków Ogólnych Kontraktu. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych 
Kontraktu i Warunków Szczególnych Kontraktu, wiążące pozostają postanowienia Warunków 
Szczególnych Kontraktu. 

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych Kontraktu, pozostaną wiążące w 
brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych Kontraktu. 

 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 

1.1 Definicje 

1.1.1 Kontrakt  

Klauzulę 1.1.1.1 [Kontrakt] skreśla się i zastępuje następująco:  

1.1.1.1 „Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program funkcjonalno-użytkowy, 
Formularz Oferty z Załącznikiem/ami do Oferty oraz inne dokumenty wymienione w Akcie 
Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” 
oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w 
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.) oraz ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1320).  

Klauzulę 1.1.1.3 [List Zatwierdzający] skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.3 „List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w 
Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić 
określeniem „Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w 
Warunkach Ogólnych oznaczać będą odniesienie do Aktu Umowy według klauzuli 1.6 
[Akt Umowy].  

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco:  

1.1.1.4 „Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez 
Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie 
”Oferta” należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do 
”Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty” 
wraz z Załącznikiem/ami”.  

Klauzulę 1.1.1.5 [Wymagania Zamawiającego] skreśla się i zastępuje następująco:  

1.1.1.5 „Program Funkcjonalno-Użytkowy” – oznacza dokument tak zatytułowany, włączony 
do Kontraktu, przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz wszelkie modyfikacje, 
zmiany i wyjaśnienia tego dokumentu na etapie postępowania przetargowego oraz 
dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwiek w 
Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” należy je 
zastąpić określeniem „Program Funkcjonalno-Użytkowy” i wszelkie odniesienia do 
„Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie do „Programu Funkcjonalno-
Użytkowego”. 

. 
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Klauzulę 1.1.1.8 [Dokumenty Ofertowe] skreśla się i zastępuje się następująco:  

1.1.1.8 „Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 
dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje 
określenie ”Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem ”Oferta” i wszelkie 
odniesienia do ”Dokumentów Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczać będą 
odniesienie do ”Oferty”.  

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.1.11 „Wykaz Oświadczeń” oznacza dokument tak zatytułowany, zawierający wzory 
oświadczeń przewidzianych do złożenia przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami 
niniejszego Kontraktu. 

1.1.1.12. „Wypełniony Wykaz z Cen” oznacza wykaz wypełniony przez wykonawcę zawierający 
ceny ryczałtowe elementów rozliczeniowych, wyrażone w PLN i stanowiący podstawę 
płatności. 

1.1.1.13 „Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 
postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane między Stronami, zgodnie z 
prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie 
po podpisaniu przez strony tj. Zamawiającego i Wykonawcę.  

1.1.2 Strony i Osoby  

1.1.2.2 „Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie 
Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”.  

1.1.2.4 „Inżynier” – równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu.  
Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W tym Kontrakcie funkcja Inżyniera obejmuje 
również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „inspektora 
nadzoru inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego”. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.2.11 „Projektant” – oznacza osobę fizyczną, należącą do Personelu Wykonawcy, 
posiadającą kwalifikacje wymagane w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i pełniącą funkcje 
przypisane przez art. 20 (obowiązki) oraz art. 21 (prawa) Prawa Budowlanego lub osobę 
prawną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.1.2.12 „Kierownik Budowy” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane w 
Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i pełniącą funkcje przypisane przez art. 21a, 22 
(obowiązki) oraz art. 23 (prawa) Prawa Budowlanego tj. osoba uprawniona do 
prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odpowiedzialna za 
prowadzenie dokumentacji budowy, zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, 
zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z 
projektem i pozwoleniem na budowę, realizacją zaleceń wpisanych do dziennika budowy. 

 Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zapewni objęcie kierownictwa budowy 
przez wyznaczonego spośród Personelu Wykonawcy Kierownika Budowy. 

1.1.2.13  „Konsorcjum” dwa lub więcej podmiotów wspólnie wykonujących Kontrakt jako 
Wykonawca. 

1.1.2.14 „Lider” podmiot wchodzący w skład Konsorcjum lub innego związku bez osobowości 
prawnej złożonej z dwóch lub więcej osób, który został upoważniony przez wszystkie 
podmioty wchodzące w skład Konsorcjum lub innego związku do zaciągania w ich imieniu 
zobowiązań, przyjmowania zapłaty od Zamawiającego, do przyjmowania instrukcji na 
rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna. Wszelka 
korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego z Liderem oraz wszelkie 
płatności z tytułu wykonania Kontraktu będą realizowane przez Zamawiającego na 
rachunek bankowy Lidera wskazany w Kontrakcie.  

1.1.2.15  „Instytucja odpowiedzialna za realizację Inwestycji (IOI) ” – Ministerstwo Klimatu                     
i Środowiska 
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1.1.2.16     Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności  ( KPO ) – Krajowy Plan Odbudowy 
i Zwiększania Odporności, zwany dalej „planem rozwojowym” lub „KPO” zatwierdzony 
decyzją wykonawczą Rady Unii Europejskiej z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniającą decyzję 
z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększenia 
odporności Polski 

1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenie 

Wprowadza się następującą Definicję:  

1.1.3.10 „Okres Rękojmi” oznacza czynność cywilno-prawną określoną art. 556-576 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

1.1.4 Pieniądze i płatności  

Klauzulę 1.1.4.1 [Zatwierdzona Kwota Kontraktowa] skreśla się i zastępuje następująco: 

 „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” – oznacza wynagrodzenie ryczałtowe określone  
w pkt. 4 Aktu Umowy wraz z należnym podatkiem VAT, zatwierdzone w Kontrakcie na 
zaprojektowanie, wykonanie i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad.  

1.1.4.6 „Waluta Obca” nie ma zastosowania w niniejszym Kontrakcie. 

Klauzulę 1.1.4.10 [Kwota tymczasowa] skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.4.10 „Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszym Kontrakcie. 

1.1.4.11 ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszym Kontrakcie w związku 
z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

Wprowadza się następujące Definicje:  

1.1.4.13 ”Protokół Konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera na żądanie 
Zamawiającego, zawierający uzasadnienie dla wykonania robót zamiennych lub 
dodatkowych bądź wynikających z zapisów klauzuli 13 [Zmiany i korekty], opracowany 
zgodnie z Prawem, w szczególności z Prawem zamówień publicznych. Załącznikiem do 
Protokołu Konieczności jest Protokół z Negocjacji. 

1.1.4.14 ”Protokół z Negocjacji” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 
uzgodnione z Wykonawcą i Zamawiającym ceny dla robót dodatkowych i zamiennych  
w oparciu o klauzulę 13 [Zmiany i korekty].  

1.1.4.15  ”Wydatki kwalifikowalne” - wydatki lub koszty poniesione przez Ostatecznego Odbiorcę 
Wsparcia (OOW) niezbędne do prawidłowej realizacji Przedsięwzięcia.  

1.1.5 Roboty i Dostawy 

Klauzulę 1.1.5.4 [Roboty Stałe] uzupełnia się poprzez dodanie następującego zapisu na końcu tej 
klauzuli:  

1.1.5.4 Ilekroć w Warunkach mowa o Robotach Stałych rozumie się przez to również roboty 
podlegające zakryciu i roboty zanikające w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

1.1.6 Inne Definicje  

1.1.6.1 Na końcu definicji przed kropką dodaje się: „w tym projekt Budowlany” 

Klauzulę 1.1.6.2 [Kraj] skreśla się i zastępuje się następująco:  

1.1.6.2 „Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, 
gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 

Klauzulę 1.1.6.5 [Prawo] skreśla się i zastępuje się następująco:  

1.1.6.5 „Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.  

Klauzulę 1.1.6.6 [Zabezpieczenie Wykonania] uzupełnia się następująco: 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się zapis: 
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1.1.6.6 „pojęcie równoznaczne z „zabezpieczeniem należytego wykonania umowy” zgodnie z 
wymaganiami art. 449 do 453 ustawy p.z.p. oraz w rozumieniu tej ustawy. 

Wprowadza się następujące Definicje:  

1.1.6.10 „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.), wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi 
rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie 
i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów 
administracji publicznej w tych dziedzinach.  

1.1.6.11 „Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania 
Pozwolenia na Budowę, którego zakres i forma jest zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r. poz.1679).  

1.1.6.12. „Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego uzyskaną zgodnie z postanowieniami rozdziału 4 ustawy Prawo 
budowlane. 

1.1.6.13. „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 
rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 
r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U z 
2023 r. poz. 45)  do którego odnosi się klauzula 4.25 [Dziennik Budowy]. 

1.1.6.14. „Projekt Wykonawczy” oznacza dokument uzupełniający Projekt Budowlany w zakresie 
i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 
inwestorskiego i realizacji Robót, którego zakres i forma jest zgodna z rozporządzeniem 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 r. poz. 1679).  

1.1.6.16. „Dokumentacja Powykonawcza” oznacza dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, zgodną z stanem faktycznym wykonanych Robót. Opisy, wykazy 
i rysunki Dokumentacji Powykonawczej muszą być podpisane przez Kierownika Budowy 
(Robót) i inspektorów nadzoru działających w imieniu Inżyniera. 

1.1.6.17. „Dokumentacja Budowy” oznacza Pozwolenie na Budowę wraz z załączonym 
Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.2 Interpretacja  

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:  

 W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus rozsądny 
zysk” wymagają, aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego Kosztu.  

1.3 Przepływ informacji  

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę:  

Na końcu podpunktu (a) po słowach „w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis:  

 przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo 
potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją;  

1.4 Prawo i język  

Klauzulę 1.4 [Prawo i język] skreśla się i zastępuje następująco:  

 (a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczypospolitej Polskiej;  
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 (b) Językiem Kontraktu jest język polski;  

 (c) Językiem porozumiewania się jest język polski.  

1.5 Pierwszeństwo dokumentów  

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5:  

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje 
następująco:  

 W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną  
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności 
taką, jak dokumenty, które modyfikują.  

1.6 Akt Umowy  

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 

 Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod warunkiem, że 
wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez 
zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

1.7 Cesje  

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobę trzecią. 

(b) Wierzytelności wynikające z niniejszego kontraktu nie mogą być przedmiotem cesji 
(przelewu) na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, 
pod rygorem nieważności cesji (przelewu). 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów  

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany:  

Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje się: 

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie 
z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy]. 

1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego  

Skreśla się klauzulę 1.10 i zastępuje następująco: 

 Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach Ceny Kontraktowej określonej  
w klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa], autorskie prawa majątkowe do Dokumentów 
Wykonawcy – utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.), powstałych w wyniku 
wykonywania niniejszego Kontraktu na następujących polach eksploatacji: 

 (a) w zakresie używania; 

 (b) w zakresie wykorzystania w całości lub części Dokumentów Wykonawcy oraz 
dokonywania w nich zmian, w szczególności dla celów ukończenia, użytkowania, 
konserwacji, dokonywania zmian lub naprawy Robót; 

 (c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentów Wykonawcy – wytwarzanie 
określoną techniką egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

 (d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokument Wykonawcy 
utrwalono – użyczenie oryginału albo egzemplarzy w całości lub w części; 

 (e) w zakresie rozpowszechniania Dokumentów Wykonawcy w sposób inny niż określony 
w podpunkcie (d) – publiczne wystawienie, wyświetlenie i odtworzenie, a także publiczne 
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udostępnianie Dokumentów Wykonawcy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

 (f) w przypadku, gdy Dokumenty Wykonawcy mają postać wykonanych przez 
Wykonawcę programów komputerowych i innego oprogramowania, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu licencje na oprogramowanie.  

1.12 Poufne szczegóły  

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst:  

 Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez 
cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu przez okres minimum 5 lat 
od wydania Świadectwa Wykonania. Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne 
w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo.  

1.13 Przestrzeganie Prawa 

Skreśla się treść podpunktu (a) klauzuli 1.13 [Przestrzeganie Prawa] i zastępuje następująco: 

 (a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, 
uzgodnienia i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i 
zezwolenia na użytkowanie Robót lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dostaw i 
Urządzeń, Sprzętu Wykonawcy, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje 
wszelką wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie 
potrzeby uzyska ograniczone pełnomocnictwa do działania w imieniu zamawiającego i na 
jego rzecz wobec odpowiednich organów administracyjnych. Wyżej wymienione 
zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty 
obejmują również takie, które wynikają z ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy 
Prawo ochrony przyrody. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca 
w ramach ceny Kontraktowej. 

1.14 Solidarna odpowiedzialność  

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

 (c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania 
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących 
następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych 
osób.  

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu:  

 (d) Lider (zwany też Pełnomocnikiem), jako osoba upełnomocniona przez pozostałe 
osoby wspólnie realizujące Kontrakt, będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do 
przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu 
wszystkich tych osób razem i każdego z osobna.  

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia  

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na koszt”. 

Klauzula 3 Inżynier  

3.1. Obowiązki i uprawnienia Inżyniera  

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco:  

 Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków 
czy czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych: 
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 (a) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]  

 (b) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]  

 (c) klauzula 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] 

 (d) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]  

 (e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót]  

 (f) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie]  

 (g) klauzula 9.2 [Opóźnione Próby Końcowe]  

 (h) klauzula 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]  

 (i) klauzula 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych] 

 (j) klauzula 13 [Zmiany i korekty]  

 (k) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego]  

 (o) klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej] 

 Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 
Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub 
sąsiadującą nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego 
obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać 
każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. 
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego 
takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany 
i korekty] będzie miała zastosowanie, chyba że potrzeba pilnego wykonania.  

Klauzula 4 Wykonawca  

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy  

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą starannością i pilnością”. 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 

 W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za Projekt Budowlany, 
projekt wykonawczy oraz za każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego 
zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inżyniera 
i Zamawiającego, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego Pozwolenie na Budowę, 
a następnie natychmiast przystąpi do wykonania Robót. Po zakończeniu Robót 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie niezbędne zezwolenia na 
użytkowanie Robót. 

Następujący tekst dodaje się jako zdanie drugie w czwartym akapicie niniejszej klauzuli 4.1:  

 W szczególności: (i) Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym niezbędne 
przełączenia technologiczne związane z bieżącą eksploatacją jakiejkolwiek instalacji 
istniejącej na Terenie Budowy oraz (ii) Wykonawcy nie wolno dokonywać samodzielnie 
jakichkolwiek przełączeń armatury odcinającej lub sterującej urządzeń lub przewodów 
pracujących lub połączonych bezpośrednio z pracującymi urządzeniami lub przewodami 
bez uzgodnienia tego z Inżynierem i Zamawiającym.  

Następujący tekst dodaje się jako akapit 6: 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

 

1. Zaprojektowanie wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami, opiniami, itp. 
Opracowany projekt należy przedstawić w dwóch egzemplarzach do uzgodnienia w 
siedzibie Zamawiającego. 

2. Uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji. 



Tom III - Kontrakt 
Rozdział 3 - Warunki Szczególne Kontraktu 

„BUDOWA BIOGAZOWNI KOFERMENTACYJNEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW LEWY BRZEG W KONINIE – I 

ETAP” 
 

68 

3. Uzyskanie w imieniu Zmawiającego decyzji pozwolenia na budowę i pozwolenia na 
użytkowanie wybudowanego obiektu. 

4. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia zintegrowanego (opracowanie 
wszystkich  wymaganych załączników i złożenie wniosku). 

5. Uzyskanie decyzji na przetwarzanie odpadów. 

6. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego certyfikatu na nawóz z pofermentu. 

7. Zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego przez Projektanta.  
8. Przedłożenie Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu 

zamówienia celem uzgodnienia i akceptacji harmonogramu rzeczowo – finansowego 
prowadzenia  robót. 

9. Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu w celu uzgodnienia i akceptacji planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Wykonawca zobowiązany jest do 
opracowania planu BIOZ zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

10. Dostarczenie Zamawiającemu listy pracowników, którzy będą realizować przedmiot 
umowy wraz z ich: 

      - kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania zamówienia (wymagane uprawnienia wraz                          
z zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa o członkostwie i posiadaniu 
wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), a także zakresy  
wykonywanych przez nich czynności, 

     - zaświadczeniami o przebyciu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy    
oraz  aktualnymi badaniami lekarskimi , 

     -  oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy.  
11. Uzyskanie od Zamawiającego zatwierdzenia wszystkich materiałów jakie Wykonawca 

przewiduje  do wbudowania/zastosowania w ramach realizacji przedsięwzięcia. 
12. Warunkiem rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy jest 

zatwierdzenie przez Zamawiającego planu BIOZ, harmonogramu robót, materiałów do 
wbudowania oraz dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów. 

13.Wykonawca może rozpocząć roboty po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego. 
14.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za składniki majątkowe pozostawione na 

terenie przedsiębiorstwa.                                                                         
15.Wykonawca, podczas realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest do przestrzegania 

wszelkich obowiązujących na terenie PWiK Sp. z o.o. w Koninie: 
 a) Instrukcji zakładowych, 
 b) Przepisów wewnętrznych obowiązujących w Spółce, w szczególności Zarządzenia                 

nr 2/2013 z dnia 11.01.2013 Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Koninie w sprawie 
stosowania wymagań bhp, p-poż i ochrony środowiska w stosunku do wykonawców i 
ich pracowników świadczących usługi na  rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji sp. z o.o. w Koninie oraz innych, aktualnie obowiązujących norm i 
przepisów prawnych, dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, istotnych z 
punktu widzenia charakteru wykonywanej przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego roboty budowlanej. 

16.Przedłożenie Zamawiającemu, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego 
robót, dokumentów (protokół, notatka, oświadczenie) potwierdzonych przez 
właściciela/właścicieli lub zarządców gruntów, na których realizowano przedmiot 
zamówienia o doprowadzeniu terenu budowy do pierwotnego stanu. 

17.Opracowanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi na czerwono zmianami                
(1 egz. w formie papierowej + obraz elektroniczny na płycie CD/DVD w formacie .pdf, 1  
egz. w formie elektronicznej edytowalnej na płycie CD/DVD formacie .dwg, .doc, .xls) 
oraz instrukcji eksploatacji i dokumentacji techniczno-ruchowej. W rozdzielniach 
elektrycznych i szafach AKPiA umieścić schematy elektryczne. W obiekcie (hala przyjęć 
substratów) umieścić schemat technologiczny instalacji. Instrukcje stanowiskowe 
obsługi i konserwacji, eksploatacji należy także przekazać Zamawiającemu: w wersji 
papierowej 1 egz. oraz na płycie CD/DVD 1 egz. w formacie .pdf   i 1 egz. w formie 
elektronicznej edytowalnej formacie .dwg, .doc, .xls). W ramach dokumentacji 
odbiorowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu także: kody źródłowe aplikacji PLC  
i HMI, (Wykonawca zobowiązany jest przekazać do Inwestora w postaci 100% czystego 
kodu źródłowego otwartego bez zabezpieczeń, haseł w szczególności od urządzeń 
peryferyjnych z autonomicznym układem sterowania.), licencje oprogramowania, prawa 
autorskie do projektów, pliki konfiguracyjne urządzeń, oprogramowanie narzędziowe 
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służące do konfiguracji i programowania zastosowanych urządzeń, między innymi 
sterowników PLC i paneli operatorskich. 

18. Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren po prowadzonych robotach.        
19. Na terenie budowy będą prowadzone roboty związane z realizacją inteligentnego 

systemu elektroenergetycznego oraz będą prowadzone działania promocyjne projektu 
co Wykonawca winien wziąć pod uwagę. 

4.2 Zabezpieczenie Wykonania  

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się. 

Wykreśla się przedostatni akapit niniejszej klauzuli. 

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco:  

a) Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostanie zwolnione i zwrócone Wykonawcy 
w następujący sposób:   
70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia 
całości Robót,   
30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady lub 
gwarancji dla całości robót, o ile nie zostanie wykorzystana wcześniej na pokrycie roszczeń 
Zamawiającego z tytułu rękojmi.  

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy  

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się 
słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy 
we wszystkich godzinach pracy”.  

4.4 Podwykonawcy  

Na końcu podpunktu (b) dodaje się następujące sformułowanie: „wydana w terminie 28 dni”.  

Dodaje się dodatkowe podpunkty (d), (e) i (f) i dodatkowy tekst:  

 (d) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może nastąpić wyłącznie za 
zgodą Zamawiającego;  

 (e) zgoda Zamawiającego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcę umowy  
o roboty budowlane z Podwykonawcą; Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem 
winien przedłożyć Zamawiającemu umowę lub projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć  
z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w terminie 28 dni od przekazania mu przez 
Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie umowy, nie zgłosi na 
piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, ż Zamawiający wyraził zgodę na 
zawarcie umowy.;  

 (f) płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy 
Kodeks cywilny.  

Następujący tekst dodaje się jako akapit 3: 

Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części zamówienia 

z innymi podmiotami na warunkach: 

 

1. Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może zlecić Podwykonawcy/om wykonanie 

określonego zakresu Robót oraz pozostałych części realizowanej Inwestycji,  

w szczególności dostaw i usług niezbędnych do wykonania poszczególnych grup Robót 

na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, po uprzednim uzyskaniu zgody 

Zamawiającego. W Ofercie Wykonawcy znajduje się wykaz prac, które Wykonawca 

zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz firmy Podwykonawców. 
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Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujący zakres Przedmiotu    
Kontraktu:……………………………….……………………. 
Pozostały zakres Przedmiotu Kontraktu Wykonawca wykona siłami własnymi. 

2. Powierzenie Podwykonawcy innych prac, powierzenia innego zakresu 

podwykonawstwa lub powierzenie ich innemu Podwykonawcy wymaga zmiany 

Kontraktu i dodatkowego uzasadnienia, w którym w szczególności podane zostaną 

przyczyny zwiększenia zakresu Kontraktu realizowanego przez Podwykonawców. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań 

wobec Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Kontraktu. 

Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców stanowi 

nienależyte wykonywanie Kontraktu i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty 

kwot z Zabezpieczenia lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem 

Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 
roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać: 
1) zakres robót zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

2) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż 

wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 

3) termin wykonania powierzonego zakresu robót, 

4) zasady dokonywania odbiorów, 

5) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych uwzględniające wymogi art. 463 

Pzp, 

6) termin i zasady zapłaty wynagrodzenia uwzględniające wymogi art. 463 Pzp , 

7) zobowiązanie do zatrudnienia  na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

czynności wskazane w SWZ. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

(tj. faktur) Podwykonawcom i Dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  

o których mowa w ust. 7, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane – w części równej sumie kwot wynikających  

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w zakresie 

niespełniania wymagań określonych w SWZ i/lub w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia, jeżeli jest dłuższy niż określony w ust. 6 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w 

ust.9, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
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12. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 9, zgłasza pisemny sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 

o których mowa w ust. 9. 

13. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w 

ust. 9 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  

o wartości mniejszej niż 0,5 % Ceny Kontraktowej. Wyłączenie, o którym mowa  

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000 zł (brutto). 

15. W przypadku, o którym mowa w ust.14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

16. Przepisy ust. 4, 6, 9 - 15 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy                                   

o podwykonawstwo. 

17. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia 

doświadczenia i kompetencji Podwykonawcy. 

18. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy i dalszego 

Podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie 

zobowiązań przez Podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, 

niezależnie od osobistej odpowiedzialności Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy 

wobec Zamawiającego. 

19. Podwykonawca na każde żądanie Zamawiającego winien być zobowiązany do 

przedkładania wykazu faktur wraz z dowodami ich zapłaty w terminie nie dłuższym niż 

3 dni. 

20. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 
1) w przypadku stwierdzenia braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy, w przypadku gdy 
brak zapłaty, o którym mowa powyżej nastąpiło pomimo zapłaty Wykonawcy za 
zakres Robót wykonywany przez tych nieopłaconych podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców wysokość kary umownej wynosi 10 % Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy; 

2) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazanych w pkt. 
IV ppkt. 9 Tomu I (IDW) czynności w wysokości 2.000 zł za każdy miesiąc 
naruszenie tego obowiązku,  

3) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę postanowień pkt.  
1-19 powyżej, w szczególności niezgłoszenia przez Wykonawcę faktu 
wykonywania robót przez jakiegokolwiek podwykonawcę, w tym nieprzedłożenia 
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, nieprzedłożenia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w 
wysokości 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy. 
Niezależnie od powyższej kary w przypadku wystąpienia przez podwykonawcę 
wobec Zamawiającego z roszczeniem na podstawie art. 6471 § 1 lub innych 
przepisów Kodeksu cywilnego, Wykonawca tytułem odszkodowania zwróci 
ewentualne zasądzone od Zamawiającego na rzecz podwykonawców kwoty wraz z 
kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego oraz poniesione 
przez Zamawiającego koszty zastępstwa procesowego, nie mniejsze niż kwota 
stawki minimalnej wynagrodzenia adwokackiego lub radcowskiego uregulowanego 
w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. 
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4.7 Wytyczenie  

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się:  

 Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem 
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy 
Zamawiającemu geodezyjne pomiary powykonawcze, jak określono w Specyfikacjach.  

4.8 Procedury bezpieczeństwa  

Następujące zmiany wprowadza się do klauzuli 4.8: 

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się:  

 oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż 
w terminie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych, określoną w 
Programie Wykonawcy, a także modyfikować ten plan w celu zapewnienia jego 
zgodności z wymogami Prawa.  

Po podpunkcie (e) dodaje się podpunkt (f) i (g) o następującej treści:  

 (f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

                    (g) przestrzegać wszelkich obowiązujących na terenie Zamawiającego: 

 -   instrukcji zakładowych, 

 - przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, w szczególności 
Zarządzenia nr 2/2013 z dnia 11.01.2013 Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o.   
w Koninie w sprawie stosowania wymagań bhp, p-poż i ochrony środowiska  
w stosunku do wykonawców i ich pracowników świadczących usługi na rzecz 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Koninie. 

 oraz innych obowiązujących norm i przepisów Prawa dotyczących BHP, istotnych                    
z uwagi na charakter Robót. 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli:  

 Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania 
Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację, jeśli będzie taka 
potrzeba. 

4.9 Zapewnienie jakości  

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco: 

 W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
szczegóły tego systemu i zawierać on będzie: 

 (a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy;  

 (b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością;  

 (c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane;  

 (d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do 
zarządzania jakością.  

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości w 
terminie 28 dni od daty przekazania Inżynierowi tego systemu. 

4.10 Dane o Terenie Budowy  

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejącą 
infrastrukturą techniczną”.  
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4.17 Sprzęt Wykonawcy 

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit klauzuli 4.17 [Sprzęt Wykonawcy]:; 

 Inżynier ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. W 
przypadku stwierdzenia przez Inżyniera zagrożenia bezpieczeństwa Robót z powodu 
Sprzętu Wykonawcy lub niedotrzymania warunków ustalonych w Specyfikacjach, 
Programie Robót i/lub Planie Zapewnienia Jakości. Inżynier ma prawo wstrzymać pracę 
takiego sprzętu, a Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie wyznaczonym przez 
lnżyniera niezbędny do wykonania Sprzęt zamienny, spełniający wymagania 
przedstawione przez Inżyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu 
zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy. 

4.18 Ochrona środowiska  

Klauzulę 4.18 [Ochrona środowiska] skreśla się i zastępuje następująco:  

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na jak i 
poza Terenem Budowy) oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości 
dla ludzi i własności, a także szkodom w środowisku, wynikającym z zanieczyszczeń, 
hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań, także w zakresie 
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2023 
r. poz. 1587 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.) oraz obowiązujących  
w gminie, na terenie której Kontrakt jest realizowany, regulaminów utrzymania czystości i 
porządku, w szczególności dotyczących:  

 (a) zapewnienia odpowiedniej liczby kontenerów do składowania odpadów budowlanych, 
komunalnych i innych powstałych w trakcie realizacji Kontraktu; 

 (b) właściwego postępowania z odpadami powstałymi w związku z realizacją Kontraktu;  

 (c) zakazu spalania odpadów na Terenie Budowy;  

 (d) przekazywania odpadów jednostkom upoważnionym do świadczenia usług w zakresie 
gospodarki odpadami;  

 (e) zapewnienia odpowiedniej liczby kabin typu „szalety” oraz właściwego postępowania z 
powstałymi ściekami;  

 (f) zawierania umów na odbiór odpadów i ścieków komunalnych powstałych w trakcie 
realizacji Kontraktu;  

 (g) utrzymania w czystości rejonów wyjazdów z Terenu Budowy (poprzez egzekwowanie 
od Wykonawcy przestrzegania harmonogramu utrzymania czystości w rejonie wyjazdu 
oraz określenia sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu przez 
sprzęt Wykonawcy).  

 Wykonawca zapewni, że emisje do powietrza oraz odpływy powierzchniowe i ścieki 
wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości dopuszczanych przepisami Prawa.  

 Wykonawca w trakcie wykonywania Robót oraz usuwania usterek, winien:  

 (a) uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na usuwanie odpadów, nieczystości 
stałych i płynnych powstałych w związku z realizacją Robót oraz bezpieczne, prawidłowe 
odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy lub miejsc 
związanych z prowadzeniem Robót, oraz  

 (b) zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego 
Terenu Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne zawarte w Rysunkach oraz 
postanowienia uzyskanych pozwoleń aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostały 
uszkodzone, oraz  

 (c) w pełni odpowiadać za prawidłowe usuwanie lub zagospodarowanie odpadów oraz 
odprowadzanie ścieków pochodzących ze wszystkich miejsc w obrębie Terenu Budowy 
lub związanych z prowadzeniem Robót, nie wyłączając budynków Inżyniera jeżeli zostały 
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wzniesione na potrzeby realizacji Kontraktu. Wykonawca winien przy tym ściśle trzymać 
się przepisów wydanych przez odpowiednie władze, oraz  

 (d) przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapobieżenia powstaniu pożaru oraz 
winien przestrzegać wszelkich odpowiednich przepisów podczas całego okresu trwania 
Kontraktu.  

 Koszty uzyskania odpowiednich zezwoleń, usuwania lub zagospodarowania odpadów, 
wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz odprowadzania wód gruntowych i 
opadowych z całego Terenu Budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót 
ponosi Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

 Wykonawca powinien wypełniać wymagania Prawa, w szczególności określone ustawą z 
dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2024 r. poz. 54 z późn. 
zm.), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. 
zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. 2024 r. 1087 z późn. 
zm.).  

 Wykonawca będzie ponosił opłaty za korzystanie ze środowiska za sprzęt i maszyny 
pracujące na Terenie Budowy, będące własnością Wykonawcy. 

4.19 Elektryczność, woda i gaz  

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których 
może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. 

 W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych 
mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić 
wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy 
wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru 
pobranych ilości. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną 
Kwotę Kontraktową.  

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie  

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie] skreśla się jako nie 
mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  

4.21 Raporty o postępie  

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21:  

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:  

 Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego i będą 
przedkładane Inżynierowi w 1 egz. w formie elektronicznej w formacie .pdf  

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:  

 oraz  

 (i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie 
będą, według klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; 
a także  

 (j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności]  
w odstępach miesięcznych.  

 Na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera w terminie 3 dni od przedłożenia Inżynierowi 
przez Wykonawcę raportu o postępie, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy 
spotkanie dotyczące postępu, w którym udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel 
Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych  
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z tym kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował 
Zamawiającego, którego personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach.  

 W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze 
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie 
będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a 
odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji].  

 Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza 
miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o 
takim dodatkowym spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.  

 

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w następującym brzmieniu:  

4.25 Dziennik Budowy  

 Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego przed datą 
rozpoczęcia Robót budowlanych.  

 Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie 
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje 
będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane 
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  

 Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do 
wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji] chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony 
i Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  

 Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 
reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane 
Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania 
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.  

 Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako 
aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy].  

 

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości] w brzmieniu:  

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości  

 Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 
okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z 
Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.  

 Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną 
za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 
właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim 
Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.  

  

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu:  

4.27 Istniejące instalacje  

 Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich 
jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, 
gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac 
mogących uszkodzić istniejące instalacje.  
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 Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 
będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 
odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów 
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub 
jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi 
wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi 
inne prace nakazane przez Inżyniera.  

 Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na 
podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.  

 

Klauzula 5 Projektowanie  

5.1 Ogólne zobowiązania projektowe 

Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po słowach „konieczne do 
projektowania” dodaje się: „oraz niezbędne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo 
Budowlane”. 

5.2 Dokumenty Wykonawcy 

Następujące zdanie dodaje się na końcu piątego akapitu niniejszej klauzuli 5.2: 

 Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inżyniera oraz wszelkie inne Dokumenty 
Wykonawcy pozwalające uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia muszą być 
dostarczone Zamawiającemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego 
wraz z odpowiednimi zawiadomieniami o upoważnieniu, Wykonawca wystąpi 
o Pozwolenie na Budowę w imieniu Zamawiającego. 

 Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowę, Inżynier da Wykonawcy z 7-dniowym 
wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczęciu Robót budowlanych, a Wykonawca, tak 
szybko jak to racjonalnie możliwe, będzie kontynuował wykonywanie Robót z należytym 
pośpiechem i bez zwłoki, z uwzględnieniem zgodności jego postępowania ze wszystkimi 
innymi klauzulami dotyczącymi rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy.  

5.3 Zobowiązania Wykonawcy 

Następujący tekst dodaje się do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c): 

 (c) oraz dobrą praktyką budowlaną i najbardziej optymalnymi technikami budowlano-
montażowymi.  

 

Klauzula 6 Kadra i robotnicy  

6.2 Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia  

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2:  

 Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie 
koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz 
wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając 
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy 
i wszelkie inne koszty uważa się za włączone w Zatwierdzona Kwotę Kontraktową.  
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6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo  

W pierwszym zdaniu ostatniego akapitu klauzuli 6.7 słowa „skoro tylko będzie to możliwe” zastępuje 
się sformułowaniem „natychmiast po wystąpieniu wypadku”.  

Na końcu klauzuli 6.7 dodaje się zdanie:  

 Każdy wypadek, który będzie miał miejsce na Terenie Budowy, zostanie opisany w 
Dzienniku Budowy.  

6.8 Kadra Wykonawcy  

Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis:  

 Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż i, 
jeżeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.  

6.9 Personel Wykonawcy 

Jako trzecie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się:  

 Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do 
wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem 
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą 
liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.  

Następujący tekst dodaje się jako akapit 4  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę pracowników, którzy będą realizować 
przedmiot Kontraktu wraz z ich: 

a) kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania zamówienia (wymagane uprawnienia wraz  
z zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa o członkostwie i posiadaniu 
wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub odpowiadające im 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom 
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,                                   
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz 
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. z dnia 13 stycznia 2023 r., 
Dz.U. z 2023 r. poz. 334), a także zakresy wykonywanych przez nich czynności, 

b) aktualnymi badaniami lekarskimi i zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Następujący tekst dodaje się jako akapit 5 

Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), wymaga, aby 
Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w okresie od Daty Rozpoczęcia do 
wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków], 
jeżeli wykonywanie przez nich czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. 
poz. 277 ze zm.).  

Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców, z pomocą których będzie 
realizowany przedmiot Kontraktu.  

W terminie 14 dni od rozpoczęcia Robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w pkt. IV.9 IDW. Oświadczenie powinno 
zawierać w szczególności datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności 
określone powyżej wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.  
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Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni do 
udokumentowania faktu zatrudniania na umowę o pracę wskazanych osób przez złożenie 
według wyboru Zamawiającego następujących dokumentów:  

a) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii umów o pracę osób 
wykonujących czynności o których mowa powyżej,  

b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia 
społecznego.  

W przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia dokumentów równoważnych do tych określonych w pkt a), b) i c) powyżej.   

Dokumenty lub ich kopie, o których mowa powyżej, powinny być zanonimizowane  
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepłwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 
04.05.2016 r. L 119/1) oraz ustawą z dnia 0.05.2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) 

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z osobami, o których mowa 
powyżej Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o tym fakcie  
w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.  

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
powyżej traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników 
wykonujących czynności, o których mowa w pkt. III.10 IDW, na podstawie umowy  
o pracę i będzie uzasadniało naliczenie kary umownej w wysokości określonej w klauzuli 
8.7.   

 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:  

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

 Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli 
jest to zgodne z Prawem, w tym przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na 
pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. 

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie  

8.1 Rozpoczęcie Robót  

Skreśla się klauzulę 8.1 i zastępuje następująco:  

 Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż  
7-dniowym. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 30 dni po dacie wejścia 
Kontraktu w życie. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót budowlanych zgodnie z 
programem Wykonawcy i będzie je wykonywał z należytym pośpiechem i bez opóźnień.  

 W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania Robót 
budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiającego, w zgodzie z artykułem 41 polskiego 
Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę  
o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące 
dokumenty:  

 (a) oświadczenie kierownika budowy (Robót), stwierdzające sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 
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(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego;  

 (b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także 
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;  

 (c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

 Również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Robót 
budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń 
wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót. W uzgodnieniu z władzami 
lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże 
Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków  
o udzielenie pozwoleń na wykonanie Odcinków Robót. Razem z takim harmonogramem 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu 
Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, 
dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich 
charakterystykę. 

 Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, koszty wszelkich 
opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu 
jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione 
przez Wykonawcę.  

 Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym  
je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo  
w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w 
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności 
w ramach Kontraktu.  

8.2 Czas na Ukończenie  

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie:  

 Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty.  

8.3 Program  

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco:  

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program w formie uzgodnionej  
z Inżynierem najpóźniej 21 dni po Dacie Rozpoczęcia określonej w klauzuli 8.1 
[Rozpoczęcie Robót]. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię 
Programu Robót sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich 
rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu.  

 Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc jeżeli zajdzie taka 
potrzeba i dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego 
zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie].  

8.7 Kary za zwłokę  

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 (a) za przekroczenie Czasu na Wykonanie Robót w wysokości 0,2 % Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy, za każdy dzień zwłoki; 

 (b) za przekroczenie, wskazanego w harmonogramie Robót, Czasu na Wykonanie 
Odcinka Robót w wysokości 0,2 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie 
Umowy, za każdy dzień zwłoki; 

 (c) z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 
w wysokości 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, określonej w Akcie Umowy; 
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 (d) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac 
określonych w Świadectwie Przejęcia albo za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz 
wykonania drobnych zaległych prac w okresie gwarancji i Rękojmi za wady w terminie 
określonym przez Inżyniera - w wysokości 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontaktowej, 
określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki; 

 (e) Zapłacenie przez Wykonawcę kar określonych w pkt. (a), (b), (c), i (d) nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia wykonania zamówienia lub jakichkolwiek innych 
obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu; 

 (f) Zamawiający może odliczyć kwotę kary od każdej płatności należnej lub jaka będzie 
się należeć Wykonawcy; 

(g) w przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca nie wykonuje obowiązku zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę zgodnie z Klauzulą 6.2 [Stawki wynagrodzeń oraz warunki 
zatrudnienia] – w wysokości 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy 
ujawniony przypadek niezatrudniania osoby na podstawie umowy o pracę. 

 W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo 
żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.  

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego  

10.1 Przejęcie Robót i Odcinków 

Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis:  

 Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca 
zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić 
wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz.  

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady  

11.10 Niewypełnione zobowiązania  

Klauzulę 11.10 [Niewypełnione zobowiązania] uzupełnia się poprzez dodanie na końcu klauzuli 
następującej treści:  

 Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu Rękojmi za wady. Zamawiający może 
dochodzić uprawnień z tytułu Rękojmi w okresie …….. miesięcy od daty wystawienia 
Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego. 

 Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu Rękojmi za wady, 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji Robót. Wymagane okresy gwarancji i 
rękojmi zostały określone w Formularzu Ofertowym. Okres Zgłaszania Wad, okres 
rękojmi i gwarancji są tożsame. 

 Wykonawca będzie zobowiązany do wypełnienia zobowiązań wynikających z Rękojmi za 
wady oraz gwarancji jakości Robót. 

 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i wszelkich usterek 
ujawnionych w okresie Rękojmi i gwarancji jakości Robót. 

 W razie stwierdzenia wady lub usterki Zamawiający zobowiązany jest powiadomić o tym 
Wykonawcę wyznaczając mu odpowiedni termin do jej usunięcia. Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę o wykryciu wady nie później niż 14 dni po jej wykryciu. Jednakże 
skutek w postaci utraty uprawnienia z tytułu Rękojmi następuje, jeżeli zawiadomienie o 
wadzie nastąpi później niż w terminie 30 dni od dnia wykrycia wady. 

 Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wady niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez 
Zamawiającego. Wady powinny zostać usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w 
wyznaczonym terminie. W terminie tym Wykonawca dokona naprawy oraz usunie 
wszelkie skutki wystąpienia wady, w szczególności wszelkie uszkodzenia lub 
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zanieczyszczenia budynków, infrastruktury lub innego majątku pozostającego w 
dyspozycji Zamawiającego lub osoby trzeciej. 

 W razie wątpliwości, Strony uznają, że zasady odpowiedzialności i roszczenia kierowane 
w Okresie Zgłaszania Wad stanowią umowną modyfikację Rękojmi, jednakże 
Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z przepisów Kodeksu Cywilnego 
dotyczących rękojmi w przypadku, gdy jego regulacje w danym przypadku okażą się dla 
Zamawiającego korzystniejsze i pełniej chroniące jego interes niż przepisy niniejszej 
Umowy. 

 Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w terminie określonym w akapicie 
poprzednim lub nie usunie wad w terminie Zamawiający uprawniony będzie do: 

 (a) naliczenia kar za każdy dzień zwłoki w kwocie określonej w Załączniku do Oferty; 

 (b) powierzenia usunięcia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego usunięcia wad, jeżeli 
Wykonawca nie usunie wady natychmiast po wezwaniu przez Zamawiającego; 

 (c) żądania zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego w kwocie 
przekraczającej wysokość kar umownych (za zwłokę) z tego tytułu. 

 Każde z powyższych uprawnień może byt realizowane według wyboru Zamawiającego, 
oddzielnie lub łącznie z pozostałymi. 

Klauzula 13 Zmiany i korekty  

13.3 Procedura wprowadzania Zmian  

Klauzulę 13.3 uzupełnia się poprzez dodanie na końcu klauzuli dodatkowego akapitu o treści: 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Kontraktu na podstawie 

art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp zgodnie z poniższymi zasadami. Określone poniżej przesłanki 

zmian Kontraktu nie uchybiają możliwości dokonywania zmian dopuszczonych przepisami 

prawa, w szczególności art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 Pzp. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 8, wszelkie zmiany Kontraktu mogą być dokonane za zgodą 

obu stron wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takich zmian. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Kontraktu, w zakresie terminu wykonania 

zamówienia w wyniku następujących okoliczności: 

1) wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą 

stron Kontraktu. W takim przypadku termin realizacji Kontraktu zostanie wydłużony z 

uwzględnieniem czasu trwania zdarzenia nieprzewidywalnego oraz czasu niezbędnego 

na usunięcie jej skutków uniemożliwiających dalsze wykonywanie Kontraktu, 

2) gdy wykonanie przedmiotu Kontraktu w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie  

w trakcie trwania Kontraktu stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie 

terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji Kontraktu zostanie 

wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego, 

3) gdy wykonanie przedmiotu Kontraktu w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie  

w trakcie trwania Kontraktu warunków atmosferycznych, uniemożliwiającego 

dotrzymanie terminu realizacji zamówienia (pod warunkiem występowania w miejscu 

wykonywania robót temperatury ujemnej (tj. - 20°C) dłużej niż 3 dni z rzędu, 

potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy lub Dziennika Robót Budowlanych i 

informacją z lokalnego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz że ujemna 

temperatura ze względu na stosowane technologie uniemożliwia prawidłowe 

wykonywanie odpowiednich zakresów robót), 

4) gdy dalsze wykonywanie przedmiotu Kontraktu jest niemożliwe z uwagi na konieczność 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie się Wykonawcy  

do wprowadzonych zmian. Przesunięcie terminu może objąć czas dokonywania zmian  

w dokumentacji oraz czas niezbędny do pozyskania przez Wykonawcę stosownych 

zasobów (wynikających ze zmian) do dalszego wykonywania prac, 
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5) gdy wykonanie przedmiotu Kontraktu w terminie jest niemożliwe ze względu na 

wykopaliska ujawnione w toku prowadzonych robót budowlanych, 

6) gdy wykonanie przedmiotu Kontraktu w terminie jest niemożliwe ze względu na 

ujawnieniu w toku prowadzonych robót budowlanych odmiennych od przyjętych w 

dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia 

niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji. W przypadku 

wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji Kontraktu zostanie 

wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych 

zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia, 

7) gdy wykonanie przedmiotu Kontraktu w terminie jest niemożliwe ze względu na 

wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które 

nie odpowiada Wykonawca, 

8) gdy wykonanie przedmiotu Kontraktu w terminie jest niemożliwe ze względu na 

niekorzystne warunki geotechniczne ujawnione w toku prowadzonych robót 

budowlanych. 

9) gdy procedura udzielenia zamówienia ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie ustalony 

termin związania ofertą, 

10) gdy konieczne będzie wykonanie robót zamiennych, które nie są możliwe do 

wykonania w pierwotnie określonym terminie realizacji przedmiotu zamówienia. 

11) gdy wykonanie przedmiotu Kontraktu w terminie jest niemożliwe ze względu na 

konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla 

wykonania przedmiotu Kontraktu, 

12) gdy wykonanie przedmiotu Kontraktu w terminie jest niemożliwe ze względu na 

opóźnienia w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów. W takim 

przypadku termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie przyłączy, 

13) gdy konieczne będzie przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, na 

skutek decyzji służb, inspekcji i straży, o ile wstrzymanie Robót nie powstało z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku termin realizacji Kontraktu 

zostanie wydłużony o czas trwania zawieszenia realizacji zamówienia, 

14) w sytuacji wystąpienia protestów. W takim przypadku termin realizacji zostanie 

wydłużony o czas uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Kontraktu,                         
w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wystąpienia 
ustawowej zmiany podatku VAT. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego 
wykonawcy ustalana będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku 
VAT, obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). 

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Kontraktu                          
w zakresie przedmiotu zamówienia, wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub 
terminu wykonania zamówienia, gdy zmiany te będą: 
1) następstwem wystąpienia w czasie realizacji Kontraktu robót zamiennych, gdy: 

a) przyjęta w dokumentacji projektowej technologia wykonania prac jest niemożliwa do 
realizacji ze względu na w szczególności nie zainwentaryzowane istniejące 
uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji projektowej 
przeszkody, zmiany w dokumentacji projektowej wprowadzone przez instytucje 
miejskie w momencie przystąpienia lub po rozpoczęciu realizacji Kontraktu, itp.; 

b) wystąpiła uzasadniona konieczność zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 
budowlanych; 

2) następstwem rezygnacji z części robót, jeżeli brak rezygnacji spowodowałby szkodę 
po stronie Zamawiającego lub rezygnacja wynikałaby z braku lub zmiany decyzji 
administracyjnych, lub rezygnacja wynikałaby ze stanu faktycznego w terenie 
uniemożliwiającego prowadzenie robót, a taka rezygnacja będzie niezbędna dla 
prawidłowej realizacji Kontraktu. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Kontraktu w zakresie 
przedmiotu zamówienia, wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i/lub terminu 
wykonania zamówienia w przypadku zmian technologii wykonania robót, w 
szczególności gdy są one niezbędne dla m.in. uniknięcia kolizji lub w sytuacji, gdy 
prowadzone roboty wywierają niekorzystny wpływ na otoczenie; 
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7. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmian do Kontraktu będzie dotyczyć treści                           
o charakterze informacyjnym, instrukcyjnym, informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnym do 
sprawnej realizacji Kontraktu, w szczególności zmian dotyczących zmiany numeru 
rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do 
komunikowania się, zmiany osób odpowiedzialnych za prowadzenie prawidłowej 
realizacji Kontraktu wraz z adresami, numerami telefonów, telefaksów, adresów poczty 
elektronicznej itp. - to takie zmiany nie stanowią zmian zawartego Kontraktu. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartego Kontraktu w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie 
zmiany Kierownika Budowy. Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika 
Budowy/Kierownika robót, Projektanta, Technologa  wskazanego w ofercie, jedynie za 
uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku dokonania w/w zmian – nowy 
Kierownik budowy/Kierownik robót, Projektant, Technolog  musi spełniać wymagania 
określone przepisami prawa oraz SWZ. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Kontraktu w stosunku 
do treści oferty Wykonawcy polegających na modyfikacji złożonych na etapie składania 
Oferty deklaracji Wykonawcy w zakresie podwykonawstwa, w szczególności: 

1) wskazania innych podwykonawców; 
2) zrezygnowania z podwykonawców; 
3) wskazania innego zakresu podwykonawstwa; 
4) zamierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia przy pomocy 

podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia 
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa; 

pod warunkiem, że: 
a) Zamawiający nie zastrzegł, że określoną część przedmiotu zamówienia ma wykonać 

Wykonawca osobiście,  
b) Wykonawca powoływał się na zasoby zmienianego podwykonawcy na zasadach 

określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, jednakże wykaże, że inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca dotychczasowy. 

Dokonanie zmian następuje zgodnie z procedurą przewidzianą w klauzuli 4.4 Kontraktu.  
10. Dopuszcza się zmiany Kontraktu w przypadku stwierdzenia niezgodności jego 

postanowień z powszechnie obowiązującym prawem. Aneks w tym przedmiocie dotyczyć 
może wyłącznie przywrócenia zgodności Kontraktu z prawem. 

11.  Każda Zmiana mająca wpływ na:  
 1) zmianę Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub  
 2) przedłużenie Czasu na Ukończenie  
 musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu nie 

może być podpisana później niż 45 dni przed upływem Czasu na Ukończenie Robót.  

13.5 Kwoty Tymczasowe  

Klauzulę 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu  

Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] skreśla się jako nie mającą zastosowania w 
niniejszych Warunkach.  

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata  

14.1 Cena Kontraktowa  

Klauzulę 14.1 [Cena Kontraktowa] zmienia się w ten sposób, że w pierwszym akapicie skreśla się 
punkt (a) i zastępuje się go następująco: 

 (a) Cena Kontraktowa będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, podanym jako Zatwierdzona 
Kwota Kontraktowa w Akcie Umowy.  
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Strony określają następujące zasady zmiany wysokości Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej (podwyższenia lub obniżenia) należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany 
ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy przy 
zachowaniu poniższych zasad: 

1) poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, określony wskaźnikiem cen produkcji 
budowlano-montażowej (dalej zwany: „Wskaźnik”), ogłoszony w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w 
poszczególnych kwartałach roku, uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany 
wynagrodzenia, ulegnie zmianie w stosunku do Wskaźnika, jaki był ogłoszony dla 
początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzień otwarcia ofert.   

2) Wskaźnik, o którym mowa w punkcie powyżej jest ogłaszany w oparciu o art. 17 ust. 4 i 6 
ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach 
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku 
Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 545 oraz z 2015 r. 
poz. 1169). Wskaźnik określa o ile % wzrosły ceny produkcji budowlano-montażowej w 
porównaniu do poprzedniego kwartału, Zmiana Wynagrodzenia na podstawie niniejszego 
paragrafu możliwa będzie wówczas, gdy zmiana cen ujęta we Wskaźniku przekroczy 3%. 

3) waloryzacja kwoty wynagrodzenia netto będzie dokonywana z uwzględnieniem kolejnych 
kwartalnych zmian Wskaźnika w stosunku do Wskaźnika jaki był ogłoszony w kwartale w 
którym nastąpiło otwarcie ofert; dla przykładu: jeśli będzie dokonywana waloryzacja 
wynagrodzenia za okres, dla którego od dnia otwarcia ofert zostały ogłoszone kolejne 
Komunikaty w sprawie zmiany wysokości Wskaźnika – waloryzacja następować będzie 
kolejno o każdą zmianę Wskaźnika mającego zastosowanie dla okresu od dnia otwarcia 
ofert po dzień wystawienia faktury (dalej zwany: „Wskaźnik składany”); 

4) aby wyznaczyć Wskaźnik składany zmiany cen dla okresów dłuższych niż jeden kwartał 
należy przemnożyć przez siebie ogłaszane w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego Wskaźniki kwartalne w odpowiednim przedziale czasowym, od kwartału 
w którym nastąpiło otwarcie ofert do kwartału w, którym jest dokonywana zmiana 
wynagrodzenia, a Wskaźnik został ogłoszony, pamiętając, że są to Wskaźniki 
procentowe, zaokrąglenia do 3 miejsc po przecinku; 

5) pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia otwarcia 
ofert w przypadku gdy Wskaźnik ulegnie zmianie w stosunku do Wskaźnika ogłoszonego 
w kwartale w którym nastąpiło otwarcie ofert. 

6)  waloryzacja wynagrodzenia dotyczyć będzie wyłącznie robót  niezafakturowanych,  

7) Zmiana umowy na podstawie ust. 1 wymaga złożenia drugiej stronie pisemnego wniosku, 
w którym druga strona przedstawi: 

- Komunikat w sprawie zmiany cen produkcji budowlano – montażowej ogłoszony przez 
Prezesa GUS na który się powołuje 

- obliczenia w jaki sposób dokonano waloryzacji 

- kwotę o jaką wynagrodzenie ma zostać zmienione, 

8) zmiana wynagrodzenia wymaga pisemnego Aneksu do umowy i aktualizacji HRF przez 
Wykonawcę 

9) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia (podwyższenie lub obniżenie), jaką 
dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień określonych w niniejszym 
paragrafie, nie może przekroczyć 5% Wynagrodzenie netto.  Postanowień umownych w 
zakresie zmiany wynagrodzenia nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim. 

10) nie będą waloryzowane kwoty wynagrodzenia za dodatkowe i zamienne prace, w 
przypadku gdy ceny za ich wykonanie zostaną określone na podstawie cen rynkowych z 
okresu ich wykonania. 

11) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem  
zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy, z którym 
zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę podwykonawczą, jeśli łącznie są 
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spełnione następujące warunki: przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty 
budowlane lub usługi oraz okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

Jednocześnie uzupełnia się, w ten sposób, że na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje 
się następującą treść: 

 oraz za wyjątkiem korekt wynikających ze zmian stawki podatku VAT. Podatek VAT 
zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa polskiego w sprawie 
VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.  

14.2 Zaliczka  

Klauzulę 14.2 [Zaliczka] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności  

Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst:  

 Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności, po ukończeniu 
pierwszego Odcinka Robót wykonanego w terminie zgodnym z Programem i Planem 
Płatności, a Inżynier wystawi Świadectwo po otrzymaniu Rozliczenia. 

 O kolejne Przejściowe Świadectwa Płatności Wykonawca będzie występował 
po wystawieniu Świadectwa Przejęcia odpowiednio dla kolejnych Odcinków Robót 
wykonanych w terminach zgodnych z Programem i Planem Płatności. 

 Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń wykazujących 
szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, 
wraz z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia (i dokumenty towarzyszące) muszą 
być zgodne z obowiązującymi wytycznymi Instytucji odpowiedzialnej za realizację 
Inwestycji (IOI) i zaleceniami Zamawiającego. W szczególności Inżynier będzie 
nadzorował kwalifikowalność kosztów na podstawie tych wytycznych i zaleceń, aby 
umożliwić Zamawiającemu kontrolę wydatków.  

 Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowalnych 
i niekwalifikowalnych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6.  

 Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności 
musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego.  

14.4 Plan płatności  

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco:  

 Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy plan 
płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest 
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie 
przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować (i) okres do końca pierwszego 
miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz (ii) każdy kolejny 
miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany płatności będą składane w okresach 
miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. Plan płatności 
będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera.  

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:  

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się:  

 Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące 
kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Inżynier będzie podejmował decyzje 
dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych 
na podstawie wytycznych i zaleceń Instytucji odpowiedzialnej za realizację Inwestycji               
(IOI). Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub 
innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.  
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Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, sformułowanie „Inżynier nie 
będzie jednak obowiązany do wystawienia” zastępuje się następującym tekstem:  

 „Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie 
mógł wystawić”  

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst:  

 W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania 
Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą 
niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienia Przejściowego 
Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty 
może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania 
Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej 
zgody Zamawiającego.  

14.7 Zapłata  

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:  

Podpunkty (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco:  

 (b) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w terminie 
30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, 
w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.  

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się:  

 Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 
kwotą zapłaty.  

14.8 Opóźniona zapłata  

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco:  

 Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca 
będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), 
obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą 
naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania 
tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten 
dzień).  

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej  

Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach.  

 

Dodaje się nową klauzulę 14.16 [Gwarancja zapłaty] w brzmieniu:  

14.16  Gwarancja zapłaty  

Wykonawca Robót może w każdym czasie żądać od Zamawiającego gwarancji zapłaty do wysokości 
ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy, zgodnie z zapisami ustawy 
Kodeks cywilny. W przypadku wystąpienia Wykonawcy z żądaniem wystawienia gwarancji zapłaty 
ustala się, że:  

 a) wyznaczony termin do uzyskania gwarancji będzie nie krótszy niż 45 dni od otrzymania 
wystąpienia Wykonawcy,  

 b) strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty zabezpieczenia 
wierzytelności. 
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Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiającego  

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco:  

 (d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 
[Podwykonawcy].  

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu  

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst:  

 Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego 
rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie 
należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu za prace wykonane zgodnie z 
umową do dnia odstąpienia od Kontraktu. 

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu 
przez Wykonawcę  

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót  

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie możliwe” 
dodaje się następujące słowa:  

 ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, 
dowodu lub zapłaty.”  

16.4 Zapłata po rozwiązaniu 

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 

Klauzula 18 Ubezpieczenie 

18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 18.1: 

Tekst pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 18.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

 W niniejszej klauzuli „Strona Ubezpieczająca” oznacza Wykonawcę, który jest 
odpowiedzialny za zawarcie i utrzymanie ubezpieczenia ustalonego w odnośnej klauzuli 
dla każdego rodzaju ubezpieczenia. 

Skreśla się tekst akapitu 3 jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach. 

18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

Następującą zmianę wprowadza się w niniejszej klauzuli 18.2: 

Skreśla się podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) włącznie i zastępuje następująco:  

(e) będą także pokrywały straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego powstałe 
wskutek błędów lub pominięć projektowych. 
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Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

20.1 Roszczenia Wykonawcy  

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1  

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach „zgodnie z 
klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.  

 

Klauzule 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 i 20.8 skreśla się i w ich miejsce dodaje się nową 
klauzulę 20.2 [Rozstrzyganie sporów] w brzmieniu: 

20.2 Rozstrzyganie sporów 

 Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla 
miejsca wykonania Kontraktu, którym jest Konin. 

 

Dodaje się nową klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu: 

Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające  

 Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 
przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  

 Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole 
na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących 
wykonywania Kontraktu.  

 Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich 
prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu.  

 

Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu:  

Klauzula 22 Klauzule końcowe  

 22.1 Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 
publicznych, w tym ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 
Odporności  (KPO):  

 (a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  

 Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za 
usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za 
wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z 
przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym,  

 (b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 
nadzwyczajnych wydatków handlowych;  

 Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje nie wymienione w 
głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na 
główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz 
inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju;  

 to w konsekwencji zastosowanie będzie miała klauzula 15.  

 22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca 
zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on 
powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub 
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać 
zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.  
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 22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, 
które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej 
działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w 
stosunku do Zamawiającego.  

 22.4 Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany 
postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba że 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 
Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.  

                    22.5 (Klauzula informacyjna) 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r.L 
119/1), dalej jako „RODO”, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. 
Poznańska 49, 62 – 510 Konin informuje, iż: 
1) Administratorem Danych Osobowych (ADO)Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego 

Podwykonawcy jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Koninie, ul. Poznańska 49, 62 – 510 Konin, dalej jako „Zamawiający”; 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 
pod numerem telefonu (63) 240 – 39 – 19 lub adresem e-mail: iod@pwik-konin.com.pl 
bądź listownie na adres: ul. Poznańska 49, 62 – 510 Konin; 

3) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy będą 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu należytego 
świadczenia usług przez Zamawiającego, wynikających z Umowy Spółki oraz z 
zapisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), a także w 
celu należytej realizacji zawartej umowy a także dochodzenia roszczeń z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej; 

4) prawnie uzasadnionymi interesami Zamawiającego w zakresie przetwarzania danych 
osobowych Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy jest konieczność 
realizacji swoich podstawowych zadań na podstawie Umowy Spółki; 

5) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy mogą być 
udostępniane następującym odbiorcom danych - Krajowemu Rejestrowi Długów Biuro 
Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz mogą być udostępniane 
następującym odbiorcom danych  – innym podmiotom/agencjom windykacyjnym w 
przypadku dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
niniejszej umowy oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania 
korespondencji związanej z realizacją umowy, w tym faktur. Dane osobowe 
Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy mogą być przekazywane 
organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub 
organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem; 

6) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej; 

7) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy będą 
przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. do 
czasu zakończenia trwania niniejszej umowy, a w przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy  aż do zakończenia postępowania sądowego                          
i uprawomocnienia się orzeczenia sądowego, nie dłużej jednak niż obowiązujące 
terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień                     
w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (Dz. U. 2023 r. 
poz. 1610 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2024 
r. poz. 17 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń   (Dz. U. z 
2023 r. poz. 2119 z późn. zm.); 

8) Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy przysługuje prawo żądania 
dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

mailto:iod@pwik-konin.com.pl
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ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także prawo do przenoszenia danych; 

9) Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca ma prawo wniesienia skargi  do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 

10) podanie przez Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy danych 
osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale niezbędne w celu realizacji niniejszego 
stosunku umownego. Odmowa udostępnienia danych przez 
Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy spowoduje konieczność 
rozwiązania niniejszej umowy; 

11) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy nie będą 
podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 
Zamawiającego, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy. 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskał  w związku z realizacją niniejszej umowy. 

  



Tom III - Kontrakt 
Rozdział 4 - Wzór gwarancji należytego wykonania kontraktu 

„BUDOWA BIOGAZOWNI KOFERMENTACYJNEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW LEWY BRZEG W KONINIE – I 

ETAP” 
 

91 

TOM III 

 

ROZDZIAŁ 4 

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU 

 

Do: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 
ul. Poznańska 49, 62-510 Konin, Polska  

Dotyczy: Kontraktu nr .............................. „”  

 

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż na żądanie 
Wykonawcy wymienionego Kontraktu [nazwa i adres Wykonawcy] udzielamy Zamawiającemu - 
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Spółka z o.o., ul. Poznańska 49, 62-510 Konin, 
Polska, jako główny dłużnik, gwarancji zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania 
Kontraktu], stanowiącej Zabezpieczenie Wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, 
bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.  

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków 
Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem lub w 
jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między Państwem 
a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej 
gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu 
lub modyfikacji.  

Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od daty 
podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

Gwarancja należytego wykonania Kontraktu będzie zwolniona i zwrócona Wykonawcy w następujący 
sposób:  

70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości 
Robót,  

30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady o ile nie 
zostanie wykorzystana wcześniej na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie. Gwarancja wykonania 
musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej 
Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

Sporządzono w: _________________________, dnia ________________. 

Nazwisko i imię: _______________ 

W imieniu ___________________ 

Podpis: ____________________ 

 

 

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 
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TOM III 

 

ROZDZIAŁ 5 

WZÓR GWARANCJI JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT 

Do: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 
ul. Poznańska 49, 62-510 Konin, Polska  

Dotyczy: Kontraktu nr ..............................  

 

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres]  

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

1.  Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urządzenia będące przedmiotem zamówienia 
wynosi ………..od daty wydania Świadectwa Przejęcia całości Robót. Niezależnie od uprawnień 
przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć 
będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne w okresie …………….od daty wydania 
Świadectwa Przejęcia całości Robót. 

2.  Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji 
przedmiotu Kontraktu wszelkie wchodzące w jego skład Roboty w zakresie studni i komór 
(obiektów punktowych), tj.: 

a) projektowanie, 

b) budowę obiektów budowlanych, 

c) wszelkie inne wykonane elementy Robót. 

4.  Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie na poniżej podanych 
warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne. 

5.  W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest 
zawiadomić pisemnie Wykonawcę nie później niż 14 dni od daty jej wystąpienia (wykrycia). 

6.  Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad Zamawiający wyznaczy 
termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

7.  Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

8.  Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych w okresie 
gwarancji, w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 2 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o 
ich wystąpieniu. 

9.  Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania, wykonawstwa niezgodnego 
z projektem, zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków umowy z 
Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej. 

10. Gwarancja dla wykonanych robót nie obejmuje roszczeń z tytułu uszkodzeń i wad wynikłych 
na skutek: 

a)  niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika lub niewłaściwej 
konserwacji, 

b)  obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją, 

c)  samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez 
użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, 

d)  uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności powódź, pożar), 

11. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w określonym terminie lub nie usunie wad w 
terminie Zamawiający uprawniony będzie do: 
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(a) naliczenia kar za każdy dzień zwłoki w kwocie określonej w Załączniku do Oferty; 

(b) powierzenia usunięcia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego usunięcia wad, jeżeli Wykonawca 
nie usunie wady natychmiast po wezwaniu przez Zamawiającego; 

(c) żądania zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego w kwocie 
przekraczającej wysokość kar umownych (za zwłokę) z tego tytułu. 

Każde z powyższych uprawnień może byt realizowane według wyboru Zamawiającego, 
oddzielnie lub łącznie z pozostałymi. 

 

 

Sporządzono w: _________________________, dnia ________________.  

 

Nazwisko i imię: _______________  

 

W imieniu ___________________  

 

Podpis: ____________________  

 

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 

 


