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Załącznik nr 10 –  Wzór umowy w postępowaniu pn.: „Budowa farmy 

fotowoltaicznej (etap II) oraz magazynu energii na terenie 

Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie” 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DOP/6/451/2026 

 
UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE 

 ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ  
 NR …………. 

 
w dniu …………………. 2026 roku w Koninie pomiędzy:  
 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Koninie 
(62 – 510) przy ul. Poznańskiej 49, wpisanym do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099912, któremu nadano 
numery: REGON 310025187 oraz NIP 665-000-13-26, której akta znajdują się                  
w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy KRS, którego kapitał zakładowy wynosi 155 156 916,00 złotych 
reprezentowanym przez: 
 
………………. – …………………   
 
zwanym w dalszej treści umowy ,,Zamawiającym”,  
 
a 
 
(1)  
……………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą : ……………………………………………wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
………………………………, któremu nadano numery: REGON 
……………………….…. oraz NIP ………….……………, którego akta znajdują się 
w Sądzie Rejonowym  ………………………………………., której kapitał zakładowy 
wynosi …………….. złotych 
reprezentowanym(ą) przez: 
............................................................... 
(2)*  
...................................................................................................................................
.............................................. 
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: 
„………………………………….” z siedzibą ............................................... 
posiadającym(ą) nadane numery: REGON …………………………..., PESEL 
……………………. oraz NIP………………………  
  
zwanym(ą) w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,  
przy czym Zamawiający i Wykonawca łącznie zwani są w dalszej treści umowy 
„Stronami” 
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po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień przez 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie” – dalej 
jako Regulamin  
zawarta została umowa, zwana w dalszej treści umowy „Umową” o następującej 
treści: 

 
§ 1 

DEFINICJE 
Użyte w umowie określenia oznaczają: 
1) Dalszy Podwykonawca - osoba, z którą Podwykonawca zawarł umowę                  

o podwykonawstwo, przy czym procedurę zgłaszania dalszych 
podwykonawców Zamawiającemu i wymogi co do umów z dalszymi 
podwykonawcami określa § 23 Umowy; 

2) Dni – należy przez to rozumieć dni kalendarzowe, włączając dni ustawowo 
wolne od pracy, soboty oraz święta, 

3) Dni robocze – należy przez to rozumieć dni robocze od poniedziałku do 
piątku, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy, soboty oraz święta, 

4) Dokumentacja Projektowa – dokumentacja wykonana przez projektanta i 
zatwierdzona przez Zamawiającego, obejmująca w szczególności projekt 
budowlany, w tym projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt 
wykonawczy, 

5) Dziennik Budowy – określony ustawą Prawo budowlane dokument urzędowy 
wchodzący w skład dokumentacji budowy, przeznaczony do rejestracji 
przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót i mających znaczenie przy ocenie 
technicznej prawidłowości wykonywania budowy, 

6) Dziennik Robót Budowlanych – sporządzony na potrzeby Umowy dokument 
wchodzący w skład dokumentacji budowy, który treścią i funkcją odpowiada 
dziennikowi budowy w rozumieniu Prawa budowlanego, 

7) Inspektor Nadzoru – osoba, wskazana w § 15 ust. 1 Umowy, która została 
wyznaczona przez Zamawiającego do pełnienia funkcji inspektora nadzoru 
Zamawiającego w rozumieniu zapisów Prawa budowlanego,  

8) Inwestycja – stanowiąca przedmiot niniejszej Umowy budowa pn.: „Budowa 
farmy fotowoltaicznej (etap II) oraz magazynu energii na terenie 
Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie”. 

9) Kierownik Budowy – osoba, która została wyznaczona przez Wykonawcę do 
pełnienia funkcji kierownika budowy w rozumieniu Prawa budowlanego, 
posiadająca aktualne uprawnienia budowlane oraz potwierdzenie 
przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

10) Nieruchomość – nieruchomość gruntowa obejmująca działkę o numerze 
ewidencyjnym 2163 obręb Przydziałki, do których Zamawiającemu przysługuje 
prawo do dysponowania na cele budowlane 

11) Oferta Wykonawcy – złożona przez Wykonawcę w ramach postępowania                    
o udzielenie zamówienia oferta z dnia ………. roku, stanowiąca załącznik nr 3 
do Umowy,    

12) Podwykonawca – osoba, z którą Wykonawca zawarł umowę                               
o podwykonawstwo w rozumieniu Regulaminu, przy czym procedurę 
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zgłaszania podwykonawców Zamawiającemu i wymogi co do umów 
z podwykonawcami określa § 23 Umowy, 

13) Projektant – autor dokumentacji projektowej sprawujący nadzór autorski nad 
realizacją inwestycji, 

14) Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane               
(t.j. Dz. U. z 2026 poz. 524), 

15) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) - oznacza dokument tak 
zatytułowany, włączony do SWZ, jako załącznik nr 1, przygotowany zgodnie z  
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.                  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz wszelkie 
modyfikacje, zmiany i wyjaśnienia tego dokumentu na etapie postępowania 
przetargowego oraz dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie                   
z Umową,  

16)  Regulamin – należy przez to rozumieć „Regulamin udzielania zamówień 
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą                    
w Koninie”, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2/2026 Prezesa Zarządu 
Spółki z dnia 15 stycznia 2026 r.   

17) Roboty – całość robót budowlanych i instalacyjnych, które zgodnie 
z Dokumentacją Projektową mają zostać zrealizowane w ramach Inwestycji, 

18) SWZ – będąca w posiadaniu Wykonawcy Specyfikacja Warunków 
Zamówienia opublikowana przez Zamawiającego w ramach postępowania                              
o udzielenie zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy, 

19) Teren Budowy – całość lub część Nieruchomości stanowiącą przestrzeń, w 
której prowadzone są roboty wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy, 

20) Zabezpieczenie – udzielone na warunkach niniejszej umowy zabezpieczenie 
należytego wykonania zobowiązań przez Wykonawcę udzielone w pieniądzu, 
w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo w formie 
poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej lub w innej formie przewidzianej w Regulaminie, 

21) Zgłoszenie – zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, o którym 
mowa w art. 30 Prawa budowlanego. 

22) Pozwolenie na Budowę lub PnB – decyzja administracyjna zezwalająca na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 

 
§ 2 

OŚWIADCZENIA STRON UMOWY 
1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się  

z Programem Funkcjonalno – Użytkowym i oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń co 
do możliwości wykonania Umowy oraz że nie zgłasza przeszkód w realizacji 
Inwestycji. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje zasobami ludzkimi, sprzętem, środkami, 
kwalifikacjami oraz doświadczeniem, zobowiązuje się wykonać prace będące 
przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w branży 
budowlanej i doświadczeniem oraz zwyczajami w zakresie wznoszenia                               
i wykończenia obiektów budowlanych, przy wykorzystaniu materiałów jak 
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najwyższej jakości oraz dołoży najwyższej staranności w doborze pracowników                      
i podwykonawców. Przez zasady wiedzy technicznej Strony rozumieją: instrukcje 
wykonawcze i zalecenia producentów stosowanych materiałów budowlanych, 
Polskie Normy oraz normy zharmonizowane, aprobaty techniczne, przepisy prawa 
budowlanego i warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

§ 3 
PRZEDMIOT UMOWY 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do: 
1. Realizacji Prac Projektowych, w ramach których Wykonawca ma obowiązek 

opracować Dokumentacje Projektowe dla Inwestycji, zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego zawartymi w SWZ, w szczególności w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym. Wykonawca w szczególności opracuje i uzyska: 
1) projekt budowlany; 
2) dokumentację formalno-prawną dotyczącą własności gruntów, na których 

zaprojektowana będzie Inwestycja oraz zgody właścicieli na jej lokalizację; 
3) stosowne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia jeżeli okażą się konieczne; 
4) skuteczne Zgłoszenie, tj. zgłoszenia co do którego organ administracyjny nie 

wyraził sprzeciwu (jeżeli wymagane) lub ostateczną decyzję Pozwolenia na 
Budowę; 

5) aktualizację warunków przyłączeniowych do sieci Energa-Operator SA. 
2. Wykonania pełnego zakresu Robót, w ramach realizacji Inwestycji na 

Nieruchomości w systemie generalnego wykonawstwa, zgodnie z: 
1) Zgłoszeniem (jeżeli wymagane) lub Pozwoleniem na Budowę; 
2)  wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego 

Dokumentacją Projektową, w tym projektami wykonawczymi; 
3) SWZ, w tym Programem Funkcjonalno-Użytkowym; 
4) Ofertą Wykonawcy; 
5) harmonogramem prowadzenia robót; 
6) polskimi i zharmonizowanymi normami (PN-EN); 
7) zasadami wiedzy technicznej; 
8) warunkami przyłączenia do sieci Energa-Operator SA; 

 
§ 4 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
1. Celem realizacji Prac Projektowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 

upoważnienie Wykonawcy i/lub Projektanta do reprezentowania Zamawiającego 
przed organami administracyjnymi właściwymi do dokonania Zgłoszenia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Dokumentacje Projektowe w oparciu               
o wytyczne Zamawiającego zawarte w SWZ, której integralną część stanowi 
Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz z uwzględnieniem warunków lokalnych 
Nieruchomości, takich jak np. istniejący układ komunikacyjny. 

3. Dokumentacje Projektowe będą zgodne w szczególności z wymogami 
określonymi w Prawie budowlanym oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju                 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1679). 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania w Dokumentacjach Projektowych 
rozwiązań technicznych, technologicznych i materiałowych jak najbardziej 
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efektywnych z punktu widzenia przeznaczenia projektowanego obiektu oraz 
założonych do osiągnięcia parametrów. 

5. Strony ustalają, że Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje projektowe                
w 4 egzemplarzach. Wszystkie wymagane przez Zamawiającego opracowania 
powinny być przekazane Zamawiającemu także w 1 egz. w wersji elektronicznej 
(do odczytu i edytowalnej). 
 

§ 5 
DOKUMENTACJA I ZAŁĄCZNIKI  

1. Roboty winny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z zatwierdzoną przez 
Zamawiającego Dokumentacją Projektową. Wykonawca zobowiązany jest do 
zachowania należytej staranności przy wykonywaniu umowy, przestrzegania 
obowiązującego prawa, choćby nie było przywołane w umowie lub w załączonych 
dokumentach, zasad wiedzy technicznej oraz wymogów Zamawiającego. 

2. Integralną częścią Umowy są następujące dokumenty:  
1) SWZ, w szczególnosci Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
2) Oferta Wykonawcy. 

3. Niniejszym Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią wymienionych w ust. 
2 dokumentów i nie wnosi do nich zastrzeżeń, oraz że dokumenty te zawierają 
wszelkie dane umożliwiające realizację Inwestycji i nie posiadają wad 
uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie niniejszej umowy.  

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji Robót wad Dokumentacji 
Projektowej, których nie dało się wykryć przed przystąpieniem do realizacji Robót, 
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego, 
na piśmie pod rygorem nieważności, o stwierdzonych wadach Dokumentacji 
Projektowej, nie później niż w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. W przypadku 
potwierdzenia istnienia wad Dokumentacji Projektowej Wykonawca wprowadzi 
odpowiednie modyfikacje Dokumentacji Projektowej. Zmiany Dokumentacji 
Projektowej Wykonawca uzyska na własny koszt i uzyska oświadczenie 
Projektanta pełniącego nadzór autorski nad Robotami o klasyfikacji danej zmiany 
w kontekście art. 36a Prawa budowlanego. W przypadku gdyby wprowadzona 
zmiana stanowiła istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz 
ze Zgłoszeniem Wykonawca dokona stosownego zgłoszenia obejmującego 
wprowadzone zmiany. Wykonawca nie będzie uprawniony żądać przedłużenia 
terminu zakończenia robót, jeżeli z uwagi na wady Dokumentacji Projektowej 
ponosi on winę za konieczność dokonania zgłoszenia i oczekiwanie na 
zatwierdzenie zmian spowoduje brak frontu robót.  

5. W przypadku dokonania nieuzasadnionych zmian Dokumentacji Projektowej, 
dokonania samowolnych zmian w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej 
Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy na zasadach 
określonych w § 20 Umowy. 

6. W przypadku zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach 
dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiającego lub wykonanej przez 
Wykonawcę ponosi on odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkody 
wynikłe z powyższego faktu.  

7. W przypadku wystąpienia rozbieżności co do zakresu Robót i rozwiązań 
materiałowych niezbędnych do wykonania umowy w dokumentach wymienionych 
w ust. 2 niniejszego paragrafu ustala się, że poszczególne części umowy będą 
stosowane i interpretowane w następującej kolejności: 
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1) Umowa wraz z załącznikami do niej; 
2) projekt budowlano - wykonawczy, wchodzący w skład Dokumentacji 

Projektowej; 
3) odpowiednie przepisy techniczno-budowlane; 
4) odpowiednie normy wykonania robót. 

8. Wszelka dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego pozostaje 
własnością Zamawiającego. Wykonawca sporządzi na własny koszt i własnym 
staraniem wszelkie dalsze potrzebne mu kopie dokumentacji. Zamawiający 
będzie miał prawo do dostarczenia Wykonawcy dodatkowej dokumentacji i 
instrukcji, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Robót zgodnie 
z Umową oraz do usunięcia wad, jakie mogą w nich wystąpić.  

 
§ 6 

NADZÓR AUTORSKI  
W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie 
nadzoru autorskiego przez Projektanta w zakresie zgodnym z wymaganiami 
określonymi w art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa Budowlanego, tj. w szczególności: 
1) stwierdzania w toku realizacji Inwestycji zgodności realizacji Robót z 

Dokumentacją Projektową; 
2) wyjaśniania wątpliwości dotyczących Dokumentacji Projektowej i przyjętych  

w niej rozwiązań; 
3) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej; 
4) kwalifikowania zamierzonych odstąpień od zatwierdzonej Dokumentacji 

Projektowej oraz zamieszczenie odpowiednich adnotacji w tej dokumentacji; 
5) przebywania Projektanta na budowie na każde uzasadnione wezwanie 

Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym udział Projektanta w ewentualnych 
naradach koordynacyjnych.  

 
§ 7 

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA  
1. Za wykonanie w całości Przedmiotu Umowy określonego w § 3 Umowy Strony 

ustalają wynagrodzenie w wysokości:  
 

      cena netto: ….........................................................................PLN,  
      (słownie:.................................................................................PLN), 

      podatek VAT: ……………………………………………….……PLN, 

      (słownie:.................................................................................PLN), 

      cena brutto:............................................................................PLN, 

      (słownie:.................................................................................PLN), 

 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powyżej jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym (całkowitym i ostatecznym). Wykonawca oświadcza, 
że będąc profesjonalistą jest świadomy, że chociażby w czasie zawarcia umowy nie 
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, bądź Wykonawca błędnie je 
ocenił i rozmiar bądź koszty prac uległyby zmianie, Wykonawca nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia. Wykonawca oświadcza, że nie będzie żądał 
podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, w szczególności w związku, ze 
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wzrostem cen materiałów budowlanych, cen usług budowlanych, cen energii, paliw, 
stali, zwiększeniem obciążeń publicznoprawnych lub różnic kursowych walut.  
W związku z tym nie podlegają odrębnemu rozliczeniu, następujące koszty, które 
obciążają Wykonawcę i które winny być uwzględnione w cenie Oferty: 
1) Koszty opracowania dokumentacji projektowej (uzyskanie niezbędnych opinii, 

decyzji, pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych itp. ). 
2) Koszty uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót 

niewymagających pozwolenia dla robót budowlanych, jeśli  jest ono  
wymagane.  

3) Koszty robocizny oraz wszelkie koszty z nią związane. 
4) Koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczące 
oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
specjalistyczny nadzór nad robotami, koszty ubezpieczenia, koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, opłaty za udział przedstawicieli Zamawiającego 
w pracach komisji rozruchowej i inne. 

5) Koszty materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych 
do wykonania robót a nie wymienionych bezpośrednio w umowie) wraz                 
z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i załadunku 
oraz transportu na Teren Budowy. 

6) Koszt pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu    
na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

7) Koszty wszystkich tymczasowych budowli, Urządzeń, Robót (a w tym również 
umocnień ścian wykopów, wykonania pomostów, rusztowań, drabin 
zejściowych i wejściowych do wykopów i na rusztowania, deskowań, 
szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie Terenu Budowy oraz 
odcinków Robót) itp. niezbędnych do wykonania robót stałych, 
przeprowadzenia odbiorów oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących 
systemów. 

8) Koszty ew. odwodnienia wykopów w trakcie realizacji robót. 
9) Koszty obsługi geodezyjnej, tj. wytyczenie i wykonanie inwentaryzacji 

geodezyjnej ponosi Zamawiający. Pozostałe koszty związane z obsługą 
geodezyjną budowy ponosi Wykonawca. 

10)Koszty wykonania niezbędnych wygrodzeń, oznakowań i zabezpieczeń, 
wykonania i zamontowania tablic informacyjnych. 

11)Koszty organizacji, zabezpieczenia oraz ogrodzenia miejsca wykonywania 
prac  w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich.  

12)Koszty opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
13) Koszty wywozu, składowania i utylizacji odpadów. 
14)Koszt budowy, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy. 
15) Koszty zasilania placu budowy w media (prąd, woda). 
16) Koszty ogólne Wykonawcy. 
17) Koszty opłat, ceł, podatków obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
18) Koszt uzyskania wymaganych Umową ubezpieczeń i gwarancji. 
19) Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania 
Wad. 
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20) W przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu 
zamówienia, z winy lub zaniechania Wykonawcy, jakiegokolwiek elementu 
istniejącego obiektu, także niezinwentaryzowanego, Wykonawca pokrywa 
koszty jego naprawy i koszty związane z usunięciem ewentualnych skutków 
tego uszkodzenia. 

21) Koszty przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego. 
22) Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej. 
23) Koszty dokonania zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. 
24) Koszty przyłączenia urządzeń wytwórczych i magazynów energii do sieci 

Energa-Operator SA. 
25) Koszty opracowania wszelkich niezbędnych instrukcji obsługi i eksploatacji 

oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy. 

26) Wykonanie prób i pomiarów technicznych, zorganizowanie i opłacenie 
odbiorów technicznych dokonywanych przez dostawców mediów oraz 
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych prób i 
sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych przed zgłoszeniem obiektu do 
odbioru końcowego. 

27) Koszty opracowania instrukcji współpracy ruchowej uzgodnionej z RDM. 
28) Koszty serwisu i usług zewnętrznych, wynikających z instrukcji eksploatacji  

urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi. 
29) Inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 8 

PŁATNOŚĆ ZA PRZEDMIOT UMOWY 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po dokonaniu odbioru przerobowego do 

celów fakturowania przez Zamawiającego na podstawie faktur przerobowych 
wystawianych przez Wykonawcę 1 (jeden) raz na koniec miesiąca - przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej 
faktury, przy czym za prawidłowo wystawioną fakturę Zamawiający uzna fakturę, 
wystawioną zgodnie z podpisanym przez obydwie strony przerobowym protokołem 
odbioru do celów fakturowania, o którym mowa w § 14 Umowy, do której załączono 
odpis tego protokołu oraz począwszy od drugiej faktury wystawionej przez 
Wykonawcę dokumenty potwierdzające zapłatę wynagrodzenia na rzecz 
Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców (tj. oświadczenia Podwykonawców 
lub Dalszych Podwykonawców o zapłacie na ich rzecz wynagrodzeń). 

2. Strony postanawiają, że faktury wystawiane w związku z realizacją niniejszej umowy 
będą wystawiane i udostępniane wyłącznie w formie ustrukturyzowanej za 
pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KseF), zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

3. Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uznaje się datę przydzielenia jej 
numeru identyfikującego w systemie KSeF. 

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT 
czynnym i odpowiada względem Zamawiającego za wywiązanie się z wszelkich 
obowiązków z tym związanych wobec organów podatkowych. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którego 
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zaangażowanie w realizację Inwestycji zostało przez Zamawiającego 
zaakceptowane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 
przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę. 

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w 
ust. 6. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 
dnia doręczenia takiej informacji. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag w trybie, o którym mowa w ust. 7 
lub upływie terminu do zgłaszania uwag Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6, Zamawiający uprawniony jest żądać 
zwrotu od Wykonawcy całej kwoty wypłaconej Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy lub potrącić całą kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wynagrodzenia umownego brutto może stanowić podstawę do odstąpienia od 
Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, zgodnie z § 20 Umowy. 

 
§ 9 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 
1. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy na 

Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 
Projektowej, w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Projektowej następuje 
na polach eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania dokumentacji wytwarzanie każdą 

możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek itp., 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono 
Dokumentację Projektową – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najmem 
oryginału albo egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji Projektowej poprzez publiczne 
udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy 
prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, 
publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także 
wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie  
w każdej możliwej formie urzeczywistniania (w tym także w postaci makiet), 
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4) w zakresie wprowadzania do pamięci komputerów i innych podobnie 
działających urządzeń, 

5) w zakresie adaptowania, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, 
adaptacji, przeróbek i modyfikacji Dokumentacji Projektowej, w całości lub                    
w części, dla różnego rodzaju odbiorców, w szczególności poprzez nadanie jej 
różnego rodzaju form, a także zmianę koloru, układu, czcionki, oraz utrwalanie, 
powielanie, rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak zmienionej 
Dokumentacji Projektowej, przy zachowaniu danych Wykonawcy,  

6) w zakresie wykonywania wszelkich czynności związanych z digitalizacją lub 
konwersją do postaci cyfrowej Dokumentacji Projektowej, 

7) w zakresie wykorzystywania Dokumentacji Projektowej do budowania obiektów 
budowlanych objętych tym projektem, 

8) w zakresie wykorzystywania Dokumentacji Projektowej, w całości lub w części,                  
i w ustalonej przez Zamawiającego formie do celów marketingowych. 

3. W ramach zapłaty wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy następuje 
również nabycie przez Zamawiającego własności egzemplarzy Dokumentacji 
Projektowej. 

4. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy na 
Zamawiającego przechodzi prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie 
Dokumentacją Projektową (prawo do wykonywania praw zależnych) w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz.24), dalej: Prawo autorskie.  

5. Uzgodnione w Umowie wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie za 
przeniesienie autorskich praw majątkowych w polach eksploatacji wymienionych  
w ust. 2 oraz prawa do wykonywania praw zależnych, o których mowa w ust. 4. 

6. Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do 
Dokumentacji Projektowej nie będą ograniczone oraz że wykonanie Umowy nie 
będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw 
autorskich.  

7. Wykonawca oświadcza, że najpóźniej w dniu wydania Zamawiającemu 
Dokumentacji Projektowej przysługiwać mu będzie prawo do zezwalania na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań tych projektów (prawo do zezwalania na 
wykonywanie praw zależnych) w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 Prawa autorskiego.  

8. Strony zgodnie postanawiają, że wyłączają zastosowanie art. 61 Prawa autorskiego.  
 
 

§10 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 
Umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantuje zgodne z umową 
wykonanie jej przedmiotu oraz służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji oraz rękojmi za 
wady Robót. 

3. Strony dopuszczają udzielenie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w jednej lub kilku z form przewidzianych w Regulaminie,  
w szczególności w pieniądzu, w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia bankowego lub poręczenia 
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spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. W przypadku Zabezpieczenia 
wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest okazać 
najpóźniej przed zawarciem niniejszej umowy oryginał dokumentu 
potwierdzającego dokonanie udzielenia Zabezpieczenia przez gwaranta lub 
poręczyciela. 

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3 niniejszego 
paragrafu, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z 
zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia wysokości Zabezpieczenia. 

5. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie poręczenia, gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej musi ono być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na 
pierwsze żądanie Zamawiającego oraz obejmować okres dłuższy o 15 dni niż 
okres rękojmi za wady dla całości robót wskazany w § 22 ust. 3 Umowy.  

6. Jeżeli Zabezpieczenie, które nie zostało wniesione w pieniądzu, wygasłoby przed 
terminem określonym w ust. 8, w tym na skutek przedłużenia terminu zakończenia 
Robót, Wykonawca zobowiązany jest na 14 dni przed upływem ważności 
zabezpieczenia uzyskać i dostarczyć bez wezwania Zamawiającego przedłużenie 
terminu ważności Zabezpieczenia o niezbędny dla upływu terminów określonych 
w ust. 8 okres w formie aneksu przedłużającego termin obowiązywania 
Zabezpieczenia lub w formie nowego Zabezpieczenie na ten okres. Treść nowego 
Zabezpieczenia wniesionego w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej będzie tożsama z dokumentem pierwotnym, pod rygorem 
realizacji uprawnień wynikających z Zabezpieczenia w postaci potrącenia 
wymaganej wartości przedmiotowego zabezpieczenia z dowolnej należności 
Wykonawcy lub zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 21 
ust. 1 pkt. 8 Umowy. 

7. W przypadku kiedy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 
poręczenia gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej nie zostanie  
w warunkach opisanych w ust. 3-6 niniejszego paragrafu dostarczone 
Zamawiającemu Strony ustalają, że Zamawiający uprawniony jest celem 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy do zatrzymania z dowolnej faktury 
kwoty stanowiącej do 10% wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zwolni 
zatrzymaną z faktury kwotę po dostarczeniu zaktualizowanego/przedłużonego 
Zabezpieczenia. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje 
uprawnienie do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt 8 
Umowy. 

8. Zamawiający zwróci/zwolni Wykonawcy Zabezpieczenie częściami przy 
zachowaniu poniższych warunków: 
1) 70% wartości Zabezpieczenia Zamawiający zwróci/zwolni w terminie 30 dni od 

daty podpisania bezusterkowego protokołu obioru końcowego lub protokołu 
potwierdzającego usunięcie usterek wskazanych w protokole odbioru 
końcowego z uwagami. Zwrot ten zostanie dokonany, o ile zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy nie zostanie zaliczone na poczet prawnie 
uzasadnionych roszczeń Zamawiającego. 

2) 30% wartości Zabezpieczenia Zamawiający zwróci/zwolni w terminie 15 dni od 
dnia upływu okresu gwarancji lub rękojmi za wady dla całości robót, o ile nie 
zostanie wykorzystana wcześniej na pokrycie roszczeń Zamawiającego                     
z tytułu gwarancji lub rękojmi.  
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9. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem/zwolnieniem Zabezpieczenia,  
w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie 
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Termin zwrotu/zwolnienia 
zabezpieczenia jest zastrzeżony na rzecz Zamawiającego co oznacza, że może 
on dokonać wcześniejszej płatności na rzecz Wykonawcy. 

 
§11 

REALIZACJA PRAC PROJEKTOWYCH 
1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do uzgodnienia z Zamawiającym 

kompletną Dokumentację Projektową. 
2. Przekazanie Dokumentacji Projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego na 

podstawie pisemnego protokołu przekazania podpisanego przez przedstawicieli 
stron. Wraz z przekazaniem Dokumentacji Projektowej Wykonawca złoży 
oświadczenie o kompletności Dokumentacji Projektowej i jej zgodności  
z obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty protokolarnego 
przekazania kompletnej Dokumentacji Projektowej dokonać jej sprawdzenia.  

4. Jeżeli wskutek sprawdzenia okaże się, że Dokumentacja Projektowa jest 
niekompletna lub ma wady, Zamawiający może zażądać ich nieodpłatnego 
poprawienia lub uzupełnienia w terminie uzgodnionym przez Strony, a jeżeli 
Strony nie uzgodnią takiego terminu Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 
do poprawienia lub uzupełnienia Dokumentacji Projektowej. Konieczność 
uzupełnienia lub poprawienia wad Dokumentacji Projektowej nie wpływa na 
ustalony w § 12 ust. 3 termin realizacji Inwestycji. 

5. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego kompletnej Dokumentacji Projektowej 
przy jednoczesnym braku zastrzeżeń zgłoszonych w terminie 7 dni od podpisania 
w/w protokołu stanowi akceptację treści Dokumentacji Projektowej, która stanowić 
będzie integralną część Umowy i zostanie wprowadzona, w charakterze 
załącznika do Umowy. Dokumentacja Projektowa zaakceptowana przez 
Zamawiającego stanowi następnie podstawę do wystąpienia przez Wykonawcę 
do organu administracyjnego ze Zgłoszeniem. 

 
§12 

TERMIN REALIZACJI ROBÓT 
1. Strony ustalają, że Wykonawca rozpocznie prowadzenie Robót po zawarciu 

Umowy, dokonaniu skutecznego Zgłoszenia i zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego dokumentów przedłożonych zgodnie z § 17 Umowy. Wykonawca, 
pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w § 21 ust. 1 pkt 3 Umowy, 
zobowiązuje się powstrzymywać od dokonywania wszelkich robót, prac lub 
czynności, które ze względu na swój charakter lub treść złożonego lub 
planowanego Zgłoszenia, mogą zostać uznane przez organy nadzoru 
budowlanego lub organ właściwy do wydania w/w decyzji za samowolę 
budowlaną, tj. rozpoczęcie robót budowlanych bez wymaganego przepisami 
Prawa Budowlanego Pozwolenia na Budowę lub Zgłoszenia. 

2. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość Inwestycji do 
odbioru częściowego/końcowego w terminie 14 dni przed terminami, o których 
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Przez gotowość do odbioru końcowego 
należy rozumieć końcowy etap zaawansowania Robót pozwalający rozpocząć 
procedurę odbiorową zgodnie z § 19 Umowy. Na 7 dni przed terminem 
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wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu Wykonawca zobowiązany 
jest powiadomić obsługę geodezyjną Zamawiającego. 

3. Strony ustalają termin zakończenia Robót na dzień 30.11.2026 r. 
4. Przez zakończenie realizacji Inwestycji Strony rozumieją stan umożliwiający 

niezakłócone korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 
potwierdzony bezusterkowym protokołem odbioru końcowego Robót lub 
protokołem potwierdzającym usunięcie usterek wskazanych w protokole odbioru 
końcowego z uwagami.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania terminów wykonywania 
określonych grup robót wynikających z harmonogramu prowadzenia Robót.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego, tak wcześnie jak 
to możliwe, o szczególnych stwierdzonych lub przyszłych wydarzeniach                           
i okolicznościach, które mogą spowodować opóźnienie w realizacji Robót. 
Zamawiający również ma prawo zażądać od Wykonawcy oceny wpływu 
stwierdzonego przez siebie wydarzenia lub okoliczności na ewentualne 
opóźnienie realizacji Robót.  

7. W razie stwierdzenia, że dane wydarzenie lub okoliczność może spowodować 
opóźnienie w realizacji Robót Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, opracuje i 
przedstawi Zamawiającemu propozycję planu naprawczego, którego celem 
będzie uniknięcie lub zmniejszenie ewentualnego lub faktycznego wpływu 
wydarzenia lub okoliczności na opóźnienie w realizacji Robót.  

 
§ 13 

MATERIAŁY, MASZYNY I URZĄDZENIA WYKONAWCY  
1. Wykonawca dostarczy na własny koszt wszelkie materiały, maszyny i urządzenia 

oraz inne środki potrzebne do wykonania Inwestycji. 
2. Strony ustalają, że wszelkie materiały, które będą wykorzystywane przy realizacji 

Inwestycji będą nowe i o jakości określonej w Dokumentacji Projektowej lub innych 
dokumentach załączonych do niniejszej Umowy oraz będą posiadać certyfikaty 
wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzające zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm lub norm 
zharmonizowanych, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych. Materiały inne niż wskazane w Dokumentacji 
Projektowej, a które Wykonawca chciał wprowadzić na zasadzie zamiennika, będą 
przedstawiane do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiającego w formie 
zestawień przesyłanych przez Wykonawcę drogą elektroniczną. Akceptacja 
materiałów nastąpi na piśmie listem poleconym lub wiadomością e-mail przesłaną 
za potwierdzeniem odbioru w terminie 5 dni roboczych od daty ich przedłożenia. 
Brak pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego w tym terminie, oznacza 
brak akceptacji zaproponowanych przez Wykonawcę materiałów. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia Przedstawicielowi 
Zamawiającego, na jego żądanie, próbek wszelkich materiałów potrzebnych do 
przeprowadzenia kontroli jakości. Akceptacja dostarczonych próbek nastąpi na 
piśmie lub wiadomością e-mail przesłaną za potwierdzeniem odbioru w terminie 5 
dni roboczych.  

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe (np. materiały, 
urządzenia, maszyny) Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia tych 
składników majątkowych we własnym zakresie. 
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§ 14 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WYKONAWCY  
1. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy posiada zawartą umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą lub całością wykonywanych Robót, którą zgodnie z SWZ przedstawił 
Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać wynikającą                           
z przedstawionej umowy ochroną ubezpieczeniową przez cały okres realizacji 
Umowy, Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej musi obejmować 
przynajmniej: 
1) odpowiedzialność cywilną projektanta oraz odpowiedzialność cywilną z tytułu 

wykonywania prac projektowych i nadzoru autorskiego; 
2) odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową z tytułu wykonywanych prac 

(w zakresie odpowiedzialności kontraktowej: szkody wyrządzone w trakcie 
wykonywania usług jak też po zakończeniu wykonywania usług); 

3) ryzyko uszkodzenia podziemnych instalacji i urządzeń bez względu na fakt czy 
przebieg tych instalacji lub urządzeń był znany Stronom przed zawarciem 
umowy; 

4) ryzyko wyrządzenia szkód w mieniu powierzonym przez Zamawiającego                    
a będącym na terenie budowy; 

5) ryzyko wyrządzenia szkód podczas robót wykonywanych przez podwykonawcę; 
6) ryzyko powstania szkód w związku z przedostaniem się substancji 

niebezpiecznych do powietrza, wody lub gruntu; 
7) ryzyko wyrządzenia szkód w wyniku użytkowania pojazdów niepodlegających 

obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych, a także sprzętu i urządzeń wywołujących drgania lub 
wibracje; 

8) szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. 
2. Suma ubezpieczenia z umowy ubezpieczenia, o której mowa w ustępie 1 

niniejszego paragrafu winna wynosić nie mniej niż wartość umowy brutto,                  
o której mowa w § 7 ust. 1 na jedno zdarzenie losowe i nie mniej niż wartość 
umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 na wszystkie zdarzenia losowe. W 
przypadku wystąpienia zdarzenia rodzącego obowiązek wypłaty w/w kwoty 
ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od utworzenia 
rezerwy szkodowej dokonać doubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 
utworzona rezerwa szkodowa, tak aby suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie 
losowe, o której mowa zdaniu pierwszym nie była mniejsza niż wartość umowy 
brutto, o której mowa w § 7 ust. 1. 

3. Umowa ubezpieczenia nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy za 
szkody wyrządzone przez Podwykonawców. Niezależnie od umów łączących 
Wykonawcę z Podwykonawcą, Wykonawca, na zasadach określonych w 
niniejszym paragrafie ponosi również odpowiedzialność za szkody powstałe 
podczas robót wykonywanych przez Podwykonawcę. 

4. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę swoich zobowiązań zawartych  
w niniejszym paragrafie, Zamawiający wezwie na piśmie Wykonawcę do 
zaprzestania naruszeń Umowy i wyznaczy dodatkowy 14 dniowy termin. W 
przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków w wyznaczonym 
terminie, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, zgodnie z § 20 Umowy. 
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5. Ponadto Wykonawca ubezpieczy umowę od ryzyk budowlano – montażowych,               
w tym ryzyk spowodowanych przez żywioły. Koszty ubezpieczenia obciążają 
Wykonawcę. 

 
§ 15 

STRONY PROCESU BUDOWALNEGO  
1. Funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie na rzecz Zamawiającego inspektor 

………. (tel. ……………., tel. kom. ……………..; e-mail: ………………..).             
O ewentualnej zmianie osoby pełniącej funkcję inspektora Zamawiający 
niezwłocznie powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana osoby pełniącej funkcję 
Inspektora Nadzoru nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze pisemnego 
aneksu. 

2. Osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru musi spełniać wymagania wynikające 
z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, z uwzględnieniem warunków 
SWZ.  

3. Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do reprezentacji 
Zamawiającego na potrzeby realizacji Umowy będzie ………. (tel. ……., tel. kom. 
……..; e-mail: ………………… ). 

4. O ewentualnej zmianie ww. osoby Zamawiający niezwłocznie powiadomi 
Wykonawcę na piśmie. Zmiana Przedstawiciela Zamawiającego nie wymaga 
zmiany niniejszej Umowy w drodze pisemnego aneksu. 

5. Wykonawca wskazuję Projektanta w osobie ………………… (tel. 

…………………..; e-mail: ……………………..), który będzie autorem 

Dokumentacji Projektowej i pełnić będzie usługę nadzoru autorskiego nad 

realizowanymi Robotami. 

6. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ……… (tel. ……………….;     
e-mail: ................ ). W razie gdyby uprawnienia Kierownika Budowy okazały się 
niewystarczające dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca 
zobowiązuje się wyznaczyć kierowników robót odpowiednich specjalności. 
Kierownik Budowy jest zobowiązany do stałego nadzoru inwestycji oraz do 
uczestnictwa w cotygodniowych radach budowy organizowanych przez 
Zamawiającego. 

7. Ewentualna zmiana Kierownika Budowy lub Projektanta wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego i nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze pisemnego 
aneksu. 

§ 16 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
1) przekazanie materiałów wyjściowych do Prac Projektowych; 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 
3) udział w naradach koordynacyjnych; 
4) zapewnienie udziału przedstawicieli Zamawiającego w czynnościach 

odbiorowych; 
5) zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

 
§ 17 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  
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1) Zapewnienie opracowania dokumentacji przez osobę posiadającą uprawnienia 
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności.  

2) Uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót 
niewymagających pozwolenia dla robót budowlanych, dla których jest to  
wymagane. 

3) Uzyskanie aktualizacji istniejących warunków przyłączenia do sieci Energa-
Operator SA. 

4) Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych. 
5) Zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego przez Projektanta.  
6) Dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu się obowiązków 

kierownika budowy (Zamawiający wymaga nieprzerwanej obecności 
kierownika budowy na terenie budowy przez cały okres realizacji budowy). 

7) Dostarczenie Zamawiającemu listy pracowników, którzy będą realizować 
przedmiot umowy wraz z ich: 

a. kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania zamówienia (wymagane 
uprawnienia wraz z zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa                      
o członkostwie i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej), a także zakresy wykonywanych przez nich 
czynności, 

b. aktualnymi badaniami lekarskimi i zaświadczeniem o przebyciu 
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c. oświadczenia o podjęciu się obowiązków kierownika budowy 
(Zamawiający wymaga nieprzerwanej obecności kierownika budowy na 
terenie budowy przez cały okres realizacji budowy), 

d. aktualnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi uprawniającymi do prac 
przy urządzeniach elektroenergetycznych. 
 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych części przedmiotu zamówienia. Kluczowe części Przedmiotu 
Zamówienia stanowią uruchomienie instalacji fotowoltaicznej oraz nadzór 
bezpośredni nad brygadami montażowymi przez kierowników brygad. 
 
8) Opracowanie i dostarczenie w celu uzgodnienia i zaopiniowania przez 

przedstawicieli Zamawiającego (Kierownika Działu Obsługi Technicznej)         
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wykonawca           
zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ zgodnie z obowiązującymi                          
w tym zakresie przepisami prawa.  

9) Przedłożenie Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu 
zamówienia celem uzgodnienia i akceptacji harmonogramu rzeczowo – 
finansowego realizacji robót, opis organizacji i wykonania inwestycji.  

10)Uzyskanie od Zamawiającego zatwierdzenia wszystkich materiałów jakie 
Wykonawca przewiduje do wbudowania/zastosowania w ramach realizacji 
przedmiotu umowy. Wymagane jest dostarczenie urządzeń wyprodukowanych 
w okresie późniejszym niż luty 2026 r. 

11) W celu potwierdzenia ofertowania produktu zgodnego ze stawianymi 
wymaganiami, wymaga się dla najbardziej istotnych elementów zadania jakimi 
są moduły fotowoltaiczne oraz falowniki dostarczenia dokumentów i, w tym 
kart katalogowych, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, certyfikatów 
dla modułów PV zgodnych aktualną normą IEC 61215-1:2021 (lub nowszymi), 
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IEC 61215-2:2021, IEC 61730-1:2023 i IEC 61730-2:2023 oraz NC RfG na 
wezwanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

12) Zastosowane urządzenia muszą spełniać wymogi techniczne wynikające                     
z Kodeksu sieci dotyczącego wymogów w zakresie przyłączenia jednostek 
wytwórczych do sieci (Kodeks sieci RfG) wprowadzonego Rozporządzeniem 
Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14.04.2016 roku (NC RfG), w stosunku do 
modułów wytwarzania type B (do 10 MW) oraz IRiESP/IRiESD Energa-
Operator SA (WOS 2025 od 01.12.2025). Zgodność z NC RfG należy 
poświadczyć poprzez przedstawienie odpowiednich certyfikatów sprzętu 
ustanowionych przez OSD Energa-Operator SA określonych w dokumencie: 
„Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia 
modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych – wersja 
aktualna.  

13) Warunkiem rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy jest 
zatwierdzenie przez Zamawiającego planu BIOZ, harmonogramu robót, 
materiałów do wbudowania oraz dostarczenie Zamawiającemu kompletu 
dokumentów. 

14) Wykonawca może rozpocząć roboty po pisemnym zawiadomieniu  
15) Opracowanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi na czerwono 

zmianami (1 egz. w formie papierowej + obraz elektroniczny na płycie 
CD/DVD w formacie .pdf, 1 egz. w formie elektronicznej edytowalnej na płycie 
CD/DVD w formacie .dwg, .doc, .xls). 

16) Sporządzenie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń 
związanych z obiektem. 

17) Przygotowanie wszystkich szczegółów wykonawstwa w postaci szkiców, 
planów okablowania, schematów przelotowych oraz wszystkich innych 
dokumentów graficznych wykonanych prac, jeżeli nie zostały one 
sprecyzowane w projekcie technicznym i przekazanie ich Zamawiającemu.  

18) Z uwagi na fakt, iż teren budowy znajduje się na terenie czynnego obiektu 
zwraca się Wykonawcy uwagę na zachowanie szczególnych środków 
ostrożności podczas prowadzenia robót. Wykonawca winien prowadzić roboty 
w sposób nie powodujący zakłóceń w pracy oczyszczalni ścieków.  

19) W przypadku wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych 
znajdujących się w pobliżu napięcia, Wykonawca zobowiązany jest do 
każdorazowego (codziennego) uzyskiwania pisemnego dopuszczenia do 
pracy, wewnątrz obiektów PWiK od wyznaczonego pracownika oraz do 
wykonywania robót pod jego nadzorem. 

20)Wykonanie prób i pomiarów technicznych, zorganizowanie i opłacenie 
odbiorów technicznych dokonywanych przez dostawców mediów oraz 
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych prób i 
sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych przed zgłoszeniem obiektu do 
odbioru końcowego.  

21) Wykonawca odpowiada i ponosi pełną odpowiedzialność za składniki 
majątkowe pozostawione na terenie placu budowy. 

22) Opracowanie instrukcji współpracy ruchowej (IWR) i uzgodnienie z Energa- 
Operator SA 

23) Opracowanie i złożenie oświadczenia o gotowości do przyłączenia modułów 
wytwarzania energii typu B współpracujących z siecią elektroenergetyczną 
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Energa-Operator SA wraz z kompletem załączników wymaganych przez 
Energa-Operator SA. 

24) Doprowadzenie do skutecznego odbioru instalacji przez Energa – Operator 
SA umożliwiającego Zamawiającemu prawidłową eksploatację instalacji – 
rozpoczęcie wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego doprowadzenia terenu budowy              
i Nieruchomości do należytego stanu i porządku oraz ich opuszczenia i wydania              
w przypadku odstąpienia od Umowy. 

3. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada za: 
1) bezpieczeństwo i higienę pracy własnych pracowników realizujących 

przedmiot umowy, 
2) zabezpieczenie środków ochrony indywidualnej dla pracowników realizujących 

przedmiot umowy. 
4. Wykonawca, podczas realizacji Inwestycji, zobowiązany jest do przestrzegania 

wszelkich obowiązujących na terenie Zamawiającego: 
1) instrukcji zakładowych, 
2) przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, w szczególności: 

Zarządzenia nr 2/2013 z dnia 11.01.2013 Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. 
w Koninie w sprawie stosowania wymagań bhp, p-poż i ochrony środowiska w 
stosunku do wykonawców i ich pracowników świadczących usługi na rzecz 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie oraz innych, 
aktualnie obowiązujących norm i przepisów prawnych, dotyczących 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, istotnych z punktu widzenia charakteru 
wykonywanej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego roboty budowlanej, 
stanowiącego załącznik do umowy. 

 
§ 18 

PRZEROBOWY ODBIÓR DO CELÓW FAKTUROWANIA 
1. Przerobowym protokołem odbioru do celów fakturowania Strony potwierdzają 

wykonanie części prac i dokonują ich obmiaru do celów fakturowania według cen 
podanych w ofercie. Odbiór ten nie stanowi akceptacji jakości Robót oraz 
pozostałych prac ujętych w protokole obioru do celów fakturowania.  

2. Zgłoszenia gotowości do przerobowego odbioru do celów fakturowania 
Wykonawca dokonuje wiadomością e-mail przesłaną za potwierdzeniem odbioru 
Inspektorowi Nadzoru i Przedstawicielowi Zamawiającego. 

4.  Strony przystąpią do przerobowego odbioru do celów fakturowania w terminie 
wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiającego w porozumieniu  
z Inspektorem Nadzoru jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty 
zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. 

5.  Protokół z przerobowego odbioru do celów fakturowania podpisują Kierownik 
Budowy, Przedstawiciel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego i Inspektor 
Nadzoru.  

§ 19 
ODBIÓR KOŃCOWY INWESTYCJI 

1. Końcowy odbiór Inwestycji nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru końcowego i przeprowadzeniu przez Zamawiającego czynności 
odbiorowych, z których sporządzony zostanie bezusterkowy protokół odbioru 
końcowego lub protokół potwierdzający usunięcie usterek wskazanych  
w protokole odbioru końcowego z uwagami. 
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2. Po zakończeniu wszystkich robót Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika 
Budowy lub Dziennika Robót Budowlanych o zakończeniu Robót a Wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego wiadomością e-
mail przesłaną za potwierdzeniem odbioru i listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru. Za skuteczne powiadomienie o przystąpieniu do odbioru końcowego 
uważa się wykonanie dwóch powiadomień łącznie w tym za pomocą listu 
poleconego. 

3. Wraz z zawiadomieniem Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 
1) Dokumentację Projektową; 
2) Dziennik Budowy lub Dziennik Robót Budowlanych w wersji papierowej i 

elektronicznej; 
3) notatki z narad koordynacyjnych; 
4) w dwóch egzemplarzach (1 egzemplarz papierowy + 1 egz. elektroniczny) 

dokumentację powykonawczą, o której mowa w art. 3 pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane zawierającą dokumentację projektową z naniesionymi wszystkimi 
zmianami zaistniałymi w trakcie budowy; 

5) w dwóch egzemplarzach (1 egzemplarz papierowe + 1 egz. elektroniczny): 
plany i schematy z wymiarami wszystkich sieci rozdzielczych, widocznych lub 
ukrytych, jak również wszystkie instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji 
zainstalowanych przez Wykonawcę urządzeń, a także instrukcje obsługi, 
konserwacji i eksploatacji obiektu oraz instalacji i urządzeń związanych z 
obiektem; 

6) uzyskane od Urzędu Dozoru Technicznego dokumenty dopuszczające 
urządzenia do użytkowania – jeśli w ramach realizacji Inwestycji zamontowano 
takie urządzenia; 

7) protokoły potwierdzające przez właściciela/właścicieli lub zarządców gruntów, 
na których realizowano przedmiot zamówienia o doprowadzeniu terenu 
budowy do pierwotnego stanu, 

8) świadectwa zgodności; 
9) świadectwo gwarancji zainstalowanych urządzeń; 
10)kopie protokołów prób; 
11)płytę CD zawierającą zdjęcia dokumentujące poszczególne etapy robót z 

naniesioną na nich datą tak, aby można było określić daty także na dodatkowo 
wywołanych zdjęciach. 

4. Przekazanie dokumentacji, o której mowa w ust. 3 zostanie potwierdzone 
„Protokołem przekazania dokumentacji odbiorowej bez uwag”, uwzględniającym 
szczegółowy wykaz przekazywanej dokumentacji ze wskazaniem formy jej 
przekazania. 

5. W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia i wszystkich dokumentów 
wymienionych w ust. 3 Zamawiający dokona weryfikacji złożonych dokumentów                  
i przekaże Wykonawcy potwierdzenie gotowości obiektu do odbioru końcowego 
wyznaczając termin rozpoczęcia odbioru końcowego lub wezwie Wykonawcę do 
uzupełnienia dokumentów niezbędnych do przystąpienia do odbioru końcowego.  

6. Wyznaczony przez Zamawiającego termin rozpoczęcia odbioru końcowego 
przypadać będzie w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia przez 
Zamawiającego gotowości Inwestycji do odbioru końcowego. Zamawiający 
zakończy czynności odbioru końcowego najpóźniej w 5 dniu roboczym od ich 
rozpoczęcia. 
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7. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego obiektu okaże się, że przedstawiona przez 
Wykonawcę dokumentacja, o której mowa w ust. 3 jest niekompletna lub 
nieprawidłowa, Wykonawca zobowiązany będzie do jej niezwłocznego 
uzupełnienia pod rygorem odmowy dokonania odbioru końcowego przez 
Zamawiającego.  

8. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze końcowym obiektu 
powinny one zostać wpisane do protokołu odbioru końcowego z uwagami. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek wskazanych w 
protokole odbioru końcowego z uwagami najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zakończenia odbioru końcowego lub dłuższym uzgodnionym przez Strony na 
piśmie, o ile będzie to technologicznie uzasadnione. W przypadku nieusunięcia 
usterek w tym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na 
koszt Wykonawcy i pokryć koszty usunięcia tychże usterek z udzielonego 
Zabezpieczenia. Po usunięciu wad i usterek wskazanych w protokole odbioru 
końcowego z uwagami Strony sporządzą odrębny pisemny protokół 
potwierdzający usunięcie wad i usterek. 

10. Usterki niewpisane do protokołu odbioru końcowego z uwagami lub zgłoszone 
Wykonawcy po zakończeniu odbioru końcowego, a nieuniemożliwiające 
prawidłowego korzystania ze zrealizowanej Inwestycji uznaje się za usterki 
zgłoszone w ramach udzielonej gwarancji, które Wykonawca zobowiązany jest 
usunąć zgodnie z udzieloną gwarancją. 

11. W przypadku usterek niemożliwych do naprawienia, Zamawiający będzie 
uprawniony do skorzystania z rękojmi i m.in. żądania obniżenia wynagrodzenia 
Wykonawcy. Nie wyłącza to jednak uprawnienia do żądania przez 
Zamawiającego kar umownych i odszkodowania wynikających z pozostałych 
postanowień niniejszej umowy i z przepisów powszechnie obowiązujących. 

 
§ 20 

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA 
1. Strony zgodne są co do tego, że odstąpienie od niniejszej umowy wywołuje 

skutek ex nunc, tj. na przyszłość od chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia, 
o którym mowa w ust. 3. 

2. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia z powodów dotyczących 
Wykonawcy w przypadku gdy: 
1) Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki na tyle istotne, że uniemożliwiają 

lub znacząco opóźniają realizację Inwestycji; 
2) Wykonawca w ustalonym terminie nie rozpoczął Robót; 
3) Wykonawca bezpodstawnie wstrzymuje Roboty na okres 30 dni 

kalendarzowych; 
4) Wykonawca pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu w 

dalszym ciągu wykonuje Roboty w sposób wadliwy, sprzeczny z Umową lub 
Dokumentacją Projektową; 

5) Wykonawca dokona nieuzasadnionych samowolnych zmian w stosunku do 
Dokumentacji Projektowej; 

6) Wykonawca w sposób oczywisty nie dochowa umówionego terminu 
zakończenia Inwestycji lub wobec opóźnienia w realizacji Inwestycji, pomimo 
wezwania, nie przedstawił planu naprawczego, o którym mowa w § 12 ust. 7 
Umowy. 

7) Wykonawca pomimo wezwania nie przedstawił umowy ubezpieczenia od 
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odpowiedzialności cywilnej; 
8) Wykonawca nie przedłużył ważności umowy ubezpieczeniowej lub 

Zabezpieczenia; 
9) Wykonawca dostarczył umowę z Podwykonawcą niezgodną z wcześniej 

zgłaszanym projektem takiej umowy; 
10)Zamawiający wielokrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 

lub Dalszemu Podwykonawcy lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wynagrodzenia umownego brutto; 

11)Wykonawca pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu w dalszym ciągu 
narusza obowiązki określone w § 23 Umowy; 

12)Wykonawca dopuszcza się ciężkiego naruszenia obowiązków określonych          
w § 17 Umowy, 

w terminie 30 dni od daty stwierdzenia jednego z powyższych naruszeń, o ile              
w treści Umowy nie postanowiono inaczej, jednak nie później niż do dnia 
otrzymania skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i uznaje się za dokonane w dniu doręczenia oświadczenia na adres 
drugiej strony podany jako adres dla doręczeń, przy czym odmowa odebrania 
przesyłki przez drugą stronę, lub jej niepodjęcie w terminie uważane będzie za 
skutecznie dokonane doręczenie odpowiednio w dacie odmowy lub w dacie 
upływu terminu na podjęcie przesyłki. 

4. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany 
jest do doprowadzenia terenu budowy i Nieruchomości do należytego stanu i 
porządku oraz ich opuszczenia i wydania ich Zamawiającemu bez osobnego 
wezwania, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni liczonych od 
dnia odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Strony sporządzą 
„Protokół przejęcia terenu budowy” oraz „Protokół inwentaryzacji robót według 
stanu na dzień odstąpienia od umowy”. Powyższe protokoły zostaną sporządzone 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednakże nie później niż w ciągu 
7 dni od dnia odstąpienia od Umowy. W razie gdyby Wykonawca nie stawił się 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający wyznaczy termin 
dodatkowy 1-dniowy, a po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony  
do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. Protokół sporządzony 
z zachowaniem powyższej procedury będzie wiążący dla Wykonawcy. 

6. Niezależnie od zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu w razie wystąpienia zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia częściowego - proporcjonalnie do zakresu prac 
wykonanych do chwili otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. 

 
§ 21 

KARY UMOWNE 
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 

1) w przypadku, jeśli pomimo wezwania Wykonawca nie składa Zamawiającemu 
raportu ze stanu zaawansowania Prac Projektowych Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość 0,2 % 



 
 
 

Strona 22  
 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy taki 
przypadek; 

2) w przypadku nieusunięcia wad lub braków Dokumentacji Projektowej w 
terminie uzgodnionym przez Strony lub wyznaczonym przez Zamawiającego 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości stanowiącej 
równowartość 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy 
za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż w wysokości stanowiącej 
równowartość 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 

3) w przypadku prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych lub innych 
prac bez skutecznego Zgłoszenia lub Pozwolenia na Budowę Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron - na skutek 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 

5) w przypadku zwłoki w odniesieniu do terminu zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego, określonego w § 12 ust. 2 Umowy, w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż w 
wysokości stanowiącej równowartość 20% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 7 ust. 1 Umowy; 

6) w przypadku zwłoki w odniesieniu do terminu zakończenia Robót, określonego 
w § 12 ust. 3 Umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy 
dzień zwłoki, jednak nie więcej niż w wysokości stanowiącej równowartość 
20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 

7) w przypadku nieprzedstawienia w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości                
5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 

8) w przypadku nieprzedłużenia ważności umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej lub Zabezpieczenia w wysokości 2,5 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 

9) w przypadku stwierdzenia braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom                
w wysokości 2,5 % wynagrodzenia brutto określonego § 7 ust. 1 Umowy;                
w przypadku gdy brak zapłaty, o którym mowa powyżej nastąpił pomimo 
zapłaty Wykonawcy za zakres Robót wykonywany przez tych nieopłaconych 
Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców wysokość kary umownej 
wynosi 5 % wynagrodzenia brutto; 

10) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę postanowień 
§ 23 niniejszej Umowy, a także w przypadku niezgłoszenia przez 
Wykonawcę faktu wykonywania Robót przez jakiegokolwiek podwykonawcę, 
w tym nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy                                      
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 
zmiany, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2,5% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy. Niezależnie od powyższej kary                
w przypadku wystąpienia przez podwykonawcę wobec Zamawiającego                  
z roszczeniem na podstawie art. 6471 § 1 lub innych przepisów Kodeksu 
cywilnego, Wykonawca tytułem odszkodowania zwróci ewentualne 
zasądzone od Zamawiającego na rzecz podwykonawców kwoty wraz z 
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kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego oraz 
poniesione przez Zamawiającego koszty zastępstwa procesowego, nie 
mniejsze niż kwota stawki minimalnej wynagrodzenia adwokackiego lub 
radcowskiego uregulowanego w odpowiednim rozporządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości; 

11) w przypadku zwłoki w usunięciu usterek stwierdzonych w protokole odbioru 
końcowego (usterkowym) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej 
niż 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy; 

12) w przypadku zwłoki w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji 
lub rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 
1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy; 

13) w przypadku naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, 
o którym mowa w § 24 Umowy, przez Wykonawcę w wysokości 5 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

2. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

3. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zwróci Zamawiającemu ewentualne 
kary lub opłaty będące konsekwencją prowadzenia Robót sprzecznie z zapisami 
Umowy lub Robót, które zostaną zakwalifikowane przez właściwy organ 
administracyjny jako samowola budowlana. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy 
Zamawiającego, Wykonawca może domagać się naprawienia poniesionej szkody 
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,                   
w tym także za działania lub zaniechania osób trzecich, w szczególności 
podwykonawców, za pomocą których realizuje zobowiązania wynikające                            
z niniejszej umowy. 

 
§ 22 

UPRAWNIENIA GWARANCYJNE ORAZ RĘKOJMIA 
1. Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji na Przedmiot Umowy i zastosowane 

materiały. 
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez Strony jednego                         

z protokołów, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. 
3. Przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady przy umowie sprzedaży stosuje 

się odpowiednio, przy czym rękojmia na Roboty wynosi 60 miesięcy. 
4. Zamawiający nabywa uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót 

zafakturowanych z chwilą dokonania zapłaty za fakturę. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Zamawiający 

nabywa uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy                     
z dniem odstąpienia od umowy. 

6. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu 
Umowy rozpoczynają bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego lub odpowiednio protokołu potwierdzającego usunięcie usterek 
wskazanych w protokole odbioru końcowego z uwagami. 
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7. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dostrzeżonej wadzie w terminie do 30 dni 
od dnia jej wykrycia.  

8. Wszelkie roszczenia finansowe Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady 
mogą zostać zaspokojone z Zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawcę. 

9. Z zastrzeżeniem ust. 10-12 niniejszego paragrafu w razie gdyby w trakcie okresu 
gwarancyjnego została ujawniona jakakolwiek wada lub usterka, Wykonawca 
rozpocznie prace naprawcze na swój koszt w okresie pierwszych 48 godzin od 
zawiadomienia o niej przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się usunąć 
wady w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W uzasadnionych 
przypadkach np. czas dostawy materiału, termin może zostać wydłużony w 
porozumieniu z Zamawiającym. W razie bezskutecznego upływu terminu 
wskazanego powyżej Zamawiający, niezależnie od naliczania kar umownych, 
może wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, korzystając przy 
tym również z usług osób trzecich.  

10. W sytuacji kiedy stwierdzona w okresie gwarancji wada, uszkodzenie lub awaria 
wynikła z wady lub uszkodzenia może spowodować zagrożenie dla życia, 
zdrowia, mienia Zamawiającego lub osób trzecich lub uniemożliwia 
Zamawiającemu świadczenie usług związanych z eksploatacją Inwestycji,                     
a naprawa powinna być wykonana przez lub na koszt Wykonawcy, Zamawiający 
uprawniony jest wykonać naprawę sam lub przez osoby trzecie na koszt 
Wykonawcy bez wcześniejszego wzywania Wykonawcy do dokonania naprawy. 
Zamawiający zobowiązany jest wówczas udokumentować przyczyny wady lub 
uszkodzenia oraz poinformować Wykonawcę o dokonanej na jego koszt naprawie 
wskazując na przesłanki, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego 
ustępu. 

11. Ilekroć w umowie mowa jest o uprawnieniu Zamawiającego do zlecenia 
wykonania prac osobom trzecim, zlecenie takie nie wymaga uprzedniego 
uzyskania przez Zamawiającego zgody właściwego sądu, na co Wykonawca 
nieodwołalnie wyraża zgodę. W szczególności strony zgodne są co do tego, że w 
razie konieczności wykonania naprawy, o której mowa w ust. 10 niniejszego 
paragrafu, Zamawiający może przystąpić do naprawy bez wcześniejszej zgody 
sądu. 

12. W razie wykonania naprawy samodzielnie przez Zamawiającego koszty usunięcia 
wad, uszkodzenia lub awarii na zasadach określonych w ust. 10 zostanie ustalony 
przez Zamawiającego przy zastosowaniu cen czynników produkcji 
obowiązujących u Zamawiającego. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający 
zobowiązany jest wskazać podstawy do wyliczenia poniesionych przez siebie 
kosztów naprawy. 

13. W przypadku nieusunięcia wad zgłoszonych w trakcie udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji Zamawiający może: 
1) obniżyć wartość wynagrodzenia za Przedmiot Umowy odpowiednio do 

wartości utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej prac oraz 
dochodzić odszkodowania w związku z obniżoną wartością prac; 

2) żądać wykonania prac lub ich elementu po raz drugi, zachowując roszczenie  
i naprawienie szkody wynikłej z nienależycie wykonanego zobowiązania. 

14. Wszelkie roszczenia finansowe Zamawiającego wynikające z udzielonej 
gwarancji jakości mogą zostać zaspokojone z Zabezpieczenia udzielonego przez 
Wykonawcę. Powyższe nie dotyczy roszczeń o zwrot kosztów naprawy, o której 
mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu. 
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15. W przypadku, gdyby Podwykonawca lub dostawca materiałów udzielił 
Wykonawcy gwarancji w odniesieniu do wykonanych przez siebie Robót lub 
dostarczonych materiałów na warunkach korzystniejszych niż warunki określone 
w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia takich praw 
na Zamawiającego. 

16. W przypadku dokonania jakichkolwiek prac w ramach gwarancji lub rękojmi ich 
terminy biegną na nowo odnośnie wymienianych lub naprawianych elementów 
albo zakresów i to od dnia podpisania protokołu odbioru naprawy. 

17. Wykonawca nie może wyłączać ani ograniczyć uprawnień Zamawiającego 
wynikających z umowy. Obowiązujące u Wykonawcy ogólne warunki gwarancji 
sprzeczne z zapisami niniejszej umowy nie mają zastosowania.  

18. Wykonawca nie może obciążyć Zamawiającego nadmiernymi obowiązkami                  
w zakresie sposobu eksploatacji przedmiotu umowy. W tym zakresie obowiązek 
zachowania standardów eksploatacyjnych nie może przekraczać ogólnie 
przyjętych, wynikających z charakteru przedmiotu zamówienia oraz  
z zawodowego prowadzenia przez Wykonawcę działalności gospodarczej  
w obszarze objętym przedmiotem zamówienia.   

19. Wykonawca nie może przenieść ani wydzielić swoich praw wynikających z 
niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym w 
związku z faktem, że Wykonawca, jak i Zamawiający są podmiotami 
profesjonalnymi, Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że 
Zamawiający może udzielić takiej zgody lub jej nie udzielić wedle własnego 
wyłącznego uznania, a żadne jego decyzje w tym zakresie nie będą podlegać 
ocenie pod kątem zgodności z zasadami współżycia społecznego, ani 
jakimikolwiek innymi klauzulami generalnymi. 

 
§ 23 

PODWYKONAWCY 
1. Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może zlecić Podwykonawcy/om 

wykonanie określonego zakresu Robót oraz pozostałych części realizowanej 
Inwestycji, w szczególności dostaw i usług niezbędnych do wykonania 
poszczególnych grup Robót na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, po 
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. W Ofercie Wykonawcy znajduje się 
wykaz prac, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz firmy 
Podwykonawców. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców 
następujący zakres Przedmiotu Umowy: 
……………………………….……………………. 
Pozostały zakres Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona siłami własnymi. 

2. Powierzenie Podwykonawcy innych prac, powierzenia innego zakresu 
podwykonawstwa lub powierzenie ich innemu Podwykonawcy wymaga zmiany 
Umowy i dodatkowego uzasadnienia, w którym w szczególności podane zostaną 
przyczyny zwiększenia zakresu Umowy realizowanego przez Podwykonawców 
lub zmiany Podwykonawcy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich 
zobowiązań wobec Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku                       
z realizacją Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec 
Podwykonawców stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia 
Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia lub z wszelkich 



 
 
 

Strona 26  
 

wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty 
należności na rzecz Podwykonawców. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać: 
1) zakres robót zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 
2) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być 

wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy; 
3) termin wykonania powierzonego zakresu robót; 
4) zasady dokonywania odbiorów; 
5) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych; 
6) termin zapłaty wynagrodzenia. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym 
podwykonawcom, o których mowa w § 8 ust. 1 Umowy.  

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa w ust. 7, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane – w części równej sumie kwot wynikających                         
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
zakresie niespełniania wymagań określonych w SWZ i/lub w zakresie terminu 
zapłaty wynagrodzenia, jeżeli jest dłuższy niż określony w ust. 6 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
określonym w ust. 9, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

12. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 9, zgłasza pisemny sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                    
w przypadkach, o których mowa w ust. 9. 

13. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy                          
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
określonym w ust. 9 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
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14. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w § 7 ust.1 Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 
zł (brutto). 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust.6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt 10 Umowy 

16. Przepisy ust. 4, 6, 9 - 15 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o 
podwykonawstwo. 

17. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia 
doświadczenia i kompetencji Podwykonawcy. 

18. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy i dalszego 
Podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie 
zobowiązań przez Podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, 
niezależnie od osobistej odpowiedzialności Podwykonawcy i dalszego 
Podwykonawcy wobec Zamawiającego. 

19. Podwykonawca na każde żądanie Zamawiającego winien być zobowiązany do 
przedkładania wykazu faktur wraz z dowodami ich zapłaty w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni robocze. 

 
§ 24 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA  
1. Informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w 
szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane 
osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 
dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w 
celu utrzymania ich w poufności, stosownie do postanowień ustawy z dnia 
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.Dz. U. z 2026 r. poz. 85) 
nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w 
jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej 
wygaśnięciu lub rozwiązaniu bez ograniczenia czasowego. 

2. Postanowienia zawarte w ust. 1 nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek 
ze stron w ujawnianiu informacji, jeżeli druga strona wyrazi na to na piśmie zgodę 
lub których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w związku z toczącym się postępowaniem 
administracyjnym lub sądowym. 

3. Strony niniejszej umowy odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich 
niezbędnych środków mających na celu dochowanie zobowiązania określonego 
w ust. 1 przez jej pracowników i ewentualnych Podwykonawców. 
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4. W sytuacji naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa przez 
Wykonawcę Zamawiający ma prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi, 
o których mowa w § 21 ust.1 pkt.13 Umowy. 

5. Niezależnie od ustaleń ust. 4 Zamawiający ma prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w 
tym celu kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych postanowieniami 
Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 25 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
1. Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii 
Europ. z dnia 04.05.2016 r.L 119/1), dalej jako „RODO”, Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Poznańska 49, 62 – 510 Konin informuje, 
iż: 

1) Administratorem Danych Osobowych (ADO)Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego 
Podwykonawcy jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Koninie, ul. Poznańska 49, 62 – 510 Konin, dalej jako „Zamawiający”; 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować 
się pod numerem telefonu (63) 240 – 39 – 19 lub adresem e-mail: iod@pwik-
konin.com.pl bądź listownie na adres: ul. Poznańska 49, 62 – 510 Konin; 

3) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy będą 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu należytego 
świadczenia usług przez Zamawiającego, wynikających z Umowy Spółki oraz z 
zapisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), a 
także w celu należytej realizacji zawartej umowy a także dochodzenia roszczeń z 
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; 

4) prawnie uzasadnionymi interesami Zamawiającego w zakresie przetwarzania 
danych osobowych Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy jest 
konieczność realizacji swoich podstawowych zadań na podstawie Umowy Spółki; 

5) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy mogą być 
udostępniane następującym odbiorcom danych - Krajowemu Rejestrowi Długów 
Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz mogą być 
udostępniane następującym odbiorcom danych  – innym podmiotom/agencjom 
windykacyjnym w przypadku dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania niniejszej umowy oraz podmiotom świadczącym usługi w 
zakresie dostarczania korespondencji związanej z realizacją umowy, w tym faktur. 
Dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy mogą być 
przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, 
Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z 
prowadzonym postępowaniem; 

6) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej; 

7) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy będą 
przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 
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tj. do czasu zakończenia trwania niniejszej umowy, a w przypadku niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy  aż do zakończenia postępowania sądowego                          
i uprawomocnienia się orzeczenia sądowego, nie dłużej jednak niż obowiązujące 
terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień                     
w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (t.j. Dz. U. 
2025 r. poz. 1071), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U.  
2025 r. poz. 383), ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń   (t.j. Dz. U. 
2025 r. poz. 734); 

8) Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy przysługuje prawo żądania 
dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca ma prawo wniesienia skargi  
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); 

10) podanie przez Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy danych 
osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale niezbędne w celu realizacji 
niniejszego stosunku umownego. Odmowa udostępnienia danych przez 
Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy spowoduje konieczność 
rozwiązania niniejszej umowy; 

11) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy nie będą 
podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 
Zamawiającego, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 
13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 
§ 26 

DORĘCZENIA 
1. Wykonawca i Zamawiający ustanawiają adresy do doręczeń w ich siedzibach 

podanych w oznaczeniu Stron na wstępie niniejszej Umowy lub w jakimkolwiek 
innym miejscu wskazanym w przyszłości pismem poleconym z potwierdzeniem 
odbioru. Korespondencję wysłaną listem poleconym uznaje się za doręczoną z 
chwilą jej odbioru lub odmowy jej odbioru lub bezskutecznego upływu terminu na 
jej podjęcie w placówce pocztowej.  

2. W przypadku przesyłek wysłanych pocztą kurierską lub doręczonych osobiście 
doręczenie uznaje się za dokonane z chwilą odbioru lub odmowy odbioru. W 
przypadku niepowiadomienia o zmianie adresu, doręczenie dokonane na ostatni 
znany drugiej Stronie adres do doręczeń będzie uważane za dokonane 
prawidłowo i skutecznie. 

3. Jeżeli dla oświadczenia którejkolwiek ze stron nie zastrzeżono w niniejszej 
Umowie formy pisemnej, Strony dopuszczają przekazywanie oświadczeń woli 
poprzez wiadomości poczty elektronicznej przesłanej na ustalony pomiędzy 
stronami adres e-mail. Korespondencję wysłaną wiadomością e-mail uznaje się za 
doręczoną z chwilą potwierdzenia jej odbioru przez adresata. 
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§ 27 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w zakresie terminu 

wykonania zamówienia w wyniku następujących okoliczności: 
1) wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nieprzewidywalnego lub szczególnie 

trudnego do przewidzenia, będącego poza kontrolą stron umowy, np. klęski 
żywiołowe, wojny, strajki generalne. W takim przypadku termin realizacji 
umowy zostanie wydłużony o czas trwania siły wyższej, a jeśli to konieczne – 
także o czas likwidacji jej skutków w zakresie niezbędnym dla dalszej realizacji 
umowy; 

2) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na 
wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, 
uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim 
przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu 
nadzwyczajnego; 

3) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na 
wystąpienie w trakcie trwania umowy warunków atmosferycznych, 
uniemożliwiających dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim 
przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania 
niesprzyjających warunków atmosferycznych udokumentowanych danymi 
publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;  

4) gdy dalsze wykonywanie przedmiotu umowy jest niemożliwe lub obiektywnie 
nieuzasadnione z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej oraz dostosowanie się Wykonawcy do wprowadzonych zmian. 
Przesunięcie terminu może objąć czas dokonywania zmian w dokumentacji 
oraz czas niezbędny do pozyskania przez Wykonawcę stosownych zasobów 
(wynikających ze zmian) do dalszego wykonywania prac; 

5) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na 
wykopaliska ujawnione w toku prowadzonych robót budowlanych. W takim 
przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do 
przeprowadzenia badań archeologicznych; 

6) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na 
ujawnienie w toku prowadzonych robót budowlanych odmiennych od 
przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 
szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci 
lub instalacji. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, 
termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych 
uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania 
przełożenia kolidującego uzbrojenia; 

7) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na 
wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, 
za które nie odpowiada Wykonawca. W takim przypadku termin realizacji 
zamówienia może zostać wydłużony o czas trwania ww. przeszkód; 

8) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na 
niekorzystne warunki geotechniczne ujawnione w toku prowadzonych robót 
budowlanych. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony 
o czas niezbędny do wprowadzenia koniecznych zmian, pozwalających na 
kontynuowanie robót budowlanych; 
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9) gdy konieczne będzie wykonanie robót zamiennych i ma to wpływ na 
pierwotnie ustalony termin – wówczas przesunięcie terminu możliwe jest w 
zakresie niezbędnym dla wykonania robót zamiennych; 

10)gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na 
konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest 
niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy – o czas niezbędny na ich 
udzielenie i wykonanie; 

11)gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na 
opóźnienia w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów. W 
takim przypadku termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie 
przyłączy; 

12)gdy konieczne będzie przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji 
zamówienia, na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, o ile wstrzymanie 
Robót nie powstało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim 
przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania 
zawieszenia realizacji zamówienia; 

13)w sytuacji wystąpienia protestów. W takim przypadku termin realizacji zostanie 
wydłużony o czas uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy           
w zakresie przedmiotu zamówienia, wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 
i/lub terminu wykonania zamówienia, gdy zmiany te będą: 
1) następstwem wystąpienia w czasie realizacji umowy robót zamiennych, gdy: 

a) przyjęta w dokumentacji projektowej technologia wykonania prac jest 
niemożliwa do realizacji ze względu na w szczególności nie 
zainwentaryzowane istniejące uzbrojenie podziemne lub inne 
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej przeszkody, zmiany  
w dokumentacji projektowej wprowadzone przez instytucje miejskie                  
w momencie przystąpienia lub po rozpoczęciu realizacji umowy, itp., 

b)  wystąpiła uzasadniona konieczność zwiększenia bezpieczeństwa realizacji 
robót budowlanych; 

2) następstwem rezygnacji z części robót, jeżeli brak rezygnacji spowodowałby 
szkodę po stronie Zamawiającego lub rezygnacja wynikałaby z braku lub 
zmiany decyzji administracyjnych, lub rezygnacja wynikałaby ze stanu 
faktycznego w terenie uniemożliwiającego prowadzenie robót, a taka 
rezygnacja będzie niezbędna dla prawidłowej realizacji umowy. 

    Zakres i charakter zmian umowy w ww. okolicznościach korespondować 
powinien z faktycznymi przyczynami ich wprowadzenia. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy  
w zakresie przedmiotu zamówienia, wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 
i/lub terminu wykonania zamówienia w przypadku: 
1) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót 

budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, o ile stały się niezbędne, a wartość każdej kolejnej zmiany nie 
przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub 
umowie ramowej, 

2) gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
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b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w 
zakresie przedmiotu zamówienia, wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 
i/lub terminu wykonania zamówienia w przypadku obiektywnej konieczności 
zmian technologii wykonania robót, w szczególności gdy są one niezbędne dla 
m.in. uniknięcia kolizji lub w sytuacji, gdy prowadzone roboty wywierają 
niekorzystny wpływ na otoczenie. Zakres i charakter zmian umowy w ww. 
okolicznościach korespondować powinien z faktycznymi przyczynami ich 
wprowadzenia. 

5. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmian do umowy będzie dotyczyć treści o 
charakterze informacyjnym, instrukcyjnym, informacyjno-instrukcyjnym, 
niezbędnym do sprawnej realizacji umowy, w szczególności zmian dotyczących 
zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany 
osób upoważnionych do komunikowania się, zmiany osób odpowiedzialnych 
za prowadzenie prawidłowej realizacji umowy wraz z adresami, numerami 
telefonów, telefaksów, adresów poczty elektronicznej itp. - to takie zmiany nie 
stanowią zmian zawartej umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy w zakresie zmiany Kierownika Budowy lub Projektanta. Wykonawca 
może dokonać zmiany Kierownika Budowy lub Projektanta wskazanego w ofercie, 
jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku dokonania 
w/w zmian – nowy Kierownik Budowy lub Projektant musi spełniać wymagania 
określone przepisami prawa oraz SWZ. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w 
stosunku do treści oferty Wykonawcy polegających na modyfikacji złożonych na 
etapie składania Oferty deklaracji Wykonawcy w zakresie podwykonawstwa,                 
w szczególności: 
1) wskazania innych podwykonawców; 
2) zrezygnowania z podwykonawców; 
3) wskazania innego zakresu podwykonawstwa; 
4) zamierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia przy pomocy 

podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części 
zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa; 

    pod warunkiem, że: 
a) Zamawiający nie zastrzegł, że określoną część przedmiotu zamówienia ma 

wykonać Wykonawca osobiście,  
b) Wykonawca powoływał się na zasoby zmienianego Podwykonawcy na 

zasadach określonych w SWZ, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, jednakże wykaże, że inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca dotychczasowy. 

  Dokonanie zmian następuje zgodnie z procedurą przewidzianą w § 23 Umowy. 
8. Dopuszcza się zmiany Umowy w przypadku stwierdzenia niezgodności jego 

postanowień z powszechnie obowiązującym prawem. Aneks w tym przedmiocie 
dotyczyć może wyłącznie przywrócenia zgodności Umowy z prawem. 
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§ 28 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyłącznie w 
formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy będą dotyczyły także 
następców prawnych stron. Każda ze stron jest zobowiązana do poinformowania 
następcy prawnego o uprawnieniach i zobowiązaniach wynikających z realizacji 
niniejszej Umowy.  

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy ustawy            
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Regulaminu oraz innych 
odpowiednich aktów prawych, które regulują albo regulować będą kwestie objęte 
postanowieniami niniejszej Umowy. 

4. W razie sporu strony zobowiązują się dążyć do ich polubownego rozwiązania w 
drodze negocjacji. W sytuacji braku porozumienia pomiędzy stronami właściwym 
do rozwiązania zaistniałego pomiędzy stronami sporu będzie sąd właściwy dla 
miejsca wykonania niniejszej umowy, którym jest Miasto Konin.  

5. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. 
6. Strony są związane dodatkowo warunkami i postanowieniami zawartymi w SWZ            

i ofercie Wykonawcy, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi jej 
integralną częścią. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywanie cesji wierzytelności 
wynikających z realizacji niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez jego 
pisemnej zgody. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,  
w tym także za działania i zaniechania osób trzecich, w szczególności 
podwykonawców, za pomocą których realizuje zobowiązania wynikające  
z niniejszej umowy.  

9. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady 
prawne wyrobów, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające  
z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw 
autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw rejestracji 
na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem 
wyrobów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 

 
Załączniki do umowy: 

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ); 
2. Oferta Wykonawcy z dnia … 
3. Zarządzenie nr 2/2013 z dnia 11.01.2013r. Prezesa PWiK Sp. z o. o. w Koninie w sprawie 

stosowania wymagań bhp, p-poż i ochrony środowiska w stosunku do wykonawców i ich 
pracowników świadczących usługi na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z 
o. o. w Koninie  

 
 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 
 
 


