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1. Opis techniczny 

1.1. Wstęp 

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem wytyczne odnośnie 
proponowanego sposobu etapowania prac w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci 
PWiK oraz umożliwienia maksymalnego wykorzystania mocy generowanej przez farmę 
fotowoltaiczną na terenie OSLB podczas prowadzenia prac związanych z przebudową sieci. 

Na etapie prowadzenia robót, w porozumieniu z Inwestorem, istnieje możliwość ustalenia 
innego sposobu zasilania rezerwowego oraz etapowania prac, w tym również łączenia 
poszczególnych etapów. 
 
Uwaga: 

W związku z koniecznymi do przeprowadzenia próbami telemechaniki, w pierwszej 
kolejności powinny zostać zabudowane szafy z systemem SCADA dla całego zakładu 
z powiązaniami światłowodowymi. Umożliwi to na bieżąco sprawdzanie w systemie sygnalizacji 
i sterowań możliwych do przetestowania bez obecności napięcia zasilającego w każdej z stacji. 

1.2. Etap I – tymczasowe zasilanie z stacji 59045 OSLB 

W celu zapewnienia zasilania na czas prowadzenia prac oraz maksymalizacji 
wykorzystania energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków 
Lewy Brzeg na potrzeby zakładu PWiK projektuje się tymczasowy układ zasilania. Schemat 
układu przedstawiono na rysunku nr 1.  

W etapie I konieczne jest zwiększenie mocy pobieranej umownej na przyłączu z GPZ 
Konin Południe Sekcja I Pole 7 do wartości Pu=800kW. Moc ta musi być osiągalna do czasu 
zakończenia prac przy przebudowie sieci PWiK. 

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg, Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg, Stacji 
Ujęcia Wody Konin-Kurów oraz przy stacji 59042 GLINKA zaprojektowano tymczasowe złącza 
kablowe ZK-TYM_1….ZK-TYM_4. Ze złączy tymczasowych zasilić należy transformatory 
w poszczególnych lokalizacjach, tworząc tym samym wydzieloną galwanicznie sieć  zasilaną ze 
stacji 59045 na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg. 
Lokalizację tymczasowych złączy wraz z uziemieniem oraz trasy ułożenia kabli ustalić należy na 
podstawie projektu każdej stacji z osobna. 
 
Moc umowna istn. w stacji 59045 OSLB sekcja I -> Pu=170kW. 
Moc umowna dla etapu I w stacji 59045 OSLB sekcja I -> 170+433+290=793kW -> Pu=800kW. 

1.3. Etap II – Stacja 05039 AMFITEATR 

Rozbiórka i budowa stacji 05039 Amfiteatr musi być zrealizowana jako II etap całej 
inwestycji, lub połączona z realizacją etapu nr I. W tym czasie pozostałe stacje 
elektroenergetyczne muszą pracować normalnie. Ustalono, iż na czas prowadzenia prac pompy 
głębinowe z niej zasilane mogą być odstawione, gdyż pozostałe pompy zapewnią wymaganą 
wydajność. 

Na czas budowy w pobliżu przedmiotowej stacji należy połączyć istn. linię kablową w 
kierunku stacji 59043 SUW oraz istn. linię kablową w kierunku stacji 59042 GLINKA za pomocą 
mufy przelotowej. Dzięki temu zapewnione będzie rezerwowe zasilanie dla stacji 59043 i 59042 
na czas budowy. Schemat przejściowy etapu II pokazano na rysunku nr 2, natomiast schemat 
końcowy pokazano na rysunku nr 3. 
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Końce istn. kabli HAKFtA 3x70mm2 na czas prowadzenia prac zabezpieczyć przed 
wnikaniem wilgoci. Kable zabezpieczyć również mechanicznie oraz ograniczyć do niezbędnego 
minimum jego przemieszczanie. 

1.4. Etap III – Stacja 59042 GLINKA 

 W trzecim etapie inwestycji przebudowie podlega stacja nr 59042 GLINKA. Na czas 
prowadzenia prac stacja podlega całkowitemu odstawieniu.  

Stacja pracowała będzie na zasilaniu z terenu Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg. Istnieje 
również możliwość zasilenia pomp istn. agregatem prądotwórczym zlokalizowanym w budynku. 

W etapie III konieczna jest rezygnacja z przyłącza w stacji 59042 z GPZ Konin Południe, 
oraz likwidacja tymczasowego złącza kablowego ZK-TYM_4 wraz z połączeniami. 
Schemat przejściowy etapu III pokazano na rysunku nr 4, natomiast schemat końcowy pokazano 
na rysunku nr 5. 

1.5. Etap IV – Stacja  05031 OSPB 

 W czwartym etapie inwestycji wykonaniu podlega stacja 05031 OSPB. Stacja pracowała 
będzie na zasilaniu z terenu Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg. 

W etapie IV konieczna jest rezygnacja z istn. przyłączy z GPZ Konin Nowy Dwór, oraz 
likwidacja tymczasowego złącza kablowego ZK-TYM_2  wraz z połączeniami. 
Schemat przejściowy etapu IV pokazano na rysunku nr 6, natomiast schemat końcowy 
pokazano na rysunku nr 7. 

1.6. Etap V – Stacja 59043 SUW 

 W piątym etapie inwestycji zaplanowano przebudowę stacji 59043 SUW. Podczas 
przebudowy stacja pracowała będzie na zasilaniu z terenu Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg. 

W etapie V konieczne jest zwiększenie mocy pobieranej umownej na przyłączu z GPZ 
Konin Niesłusz do wartości Pu=1125kW, oraz likwidacja tymczasowego złącza kablowego ZK-
TYM_3  wraz z połączeniami kablowymi. Wykonać należy również uruchomienie telemechaniki 
proj. złącza kablowego ZK-SN pełniącego funkcję łącznika sprzęgającego z systemem SCADA 
EOP S.A.  

Schemat przejściowy etapu V pokazano na rysunku nr 8, natomiast schemat końcowy 
pokazano na rysunku nr 9. 

Końce istn. kabli HAKFtA 3x70mm2 na czas prowadzenia prac zabezpieczyć przed 
wnikaniem wilgoci. Kable zabezpieczyć również mechanicznie oraz ograniczyć do niezbędnego 
minimum jego przemieszczanie. 

 
Moc umowna istn. w stacji 59043 SUW zasilanie z GPZ Konin Niesłusz -> Pu=230kW. 
Moc umowna dla etapu V w stacji 59043 SUW zasilanie z GPZ Konin Niesłusz -> 
230+170+433+290=1123kW -> Pu=1125kW. 

1.7. Etap IV+VII – Stacja 59045 OSLB 

 Wykonanie stacji 59045 OSLB podzielono na dwa etapy, oznaczone jako IV i VII. W tych 
etapach nie będzie możliwa produkcja energii elektrycznej z farm fotowoltaicznych do czasu 
całkowitego zakończenia prac. 

W etapie nr IV wyłączeniu i rozbiórce podlega sekcja nr II istn. rozdzielnicy 15kV. 
Zasilanie transformatora z sekcji nr I pozostaje bez zmian, natomiast transformator TR-2 zasilić 
należy kablem z stacji 05039 OSPB poprzez złącze ZK-SN POWA-TOPIEC.  
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W etapie nr VII wyłączeniu i rozbiórce podlega sekcja nr I istn. rozdzielnicy 15kV. Istn. 
transformator nr 2 zasilić należy tymczasowo z wybudowanej nowej rozdzielnicy 15kV nr 2. 
Transformator nr 1 zasilić należy kablem z stacji 05039 OSPB poprzez złącze ZK-SN POWA-
TOPIEC. 

Schematy przejściowe i końcowe dla stacji 59045 OSLB przedstawiono na rysunkach nr 
10, 11 i 12. 

Na czas przebudowy w razie konieczności istn. kable należy przedłużyć. Miejsce 
wykonywanych prac należy oddzielić od części Energa-Operator S.A. oraz od części rozdzielnicy 
PWiK za pomocą tymczasowych ścianek ograniczając zakurzenie sąsiednich części pomieszczeń. 

1.8. Uwagi końcowe 

• Prace wykonywane przy istn. kablu olejowym wykonywać należy z ostrożnością. 
Manewrowanie kablem wykonywać tylko w uzasadnionych i niezbędnych przypadkach. 

• Teren prowadzenia prac bezwzględnie wygrodzić. 

• Istn. kable chronić przed uszkodzeniem w czasie budowy. 

• Na czas nieuniknionych krótkotrwałych wyłączeń rezerwowanie newralgicznych 
urządzeń na stacjach 59043 SUW oraz 05031 OSPB zapewnić za pomocą istn. układów 
SZR oraz agregatów prądotwórczych zainstalowanych w poszczególnych lokalizacjach. 

• Na czas nieuniknionych krótkotrwałych wyłączeń dokonać należy stosownych przełączeń 
układem SZR po stronie nN. Przez ten czas jeden transformator przejmie zasilanie całego 
zakładu. 

• Przed rozpoczęciem całości prac oraz wykorzystaniem istn. kabli ułożonych pomiędzy 
stacjami 59043 SUW, 05031 OSPB i 59045 OSLB wykonać należy niezbędne pomiary. 
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Projektował:

Biuro projektowe
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Nr rysunku:
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Skala:
 - : -

ElektroenergetycznaBranża:

ZPUE S.A.
29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejewska 79c
Nr opracowania: Z-2020-09253-O2

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Poznańska 49

Przebudowa rozdzielnic SN w stacjach transf. 15/0,4kV nr 59045,
59043, 05031, 05039 i 59042 zlokalizowanych na obiektach

PWiK w Koninie.

ETAP I - układ tymczasowy zasilania z OSLB

Tom O2: Etapy przejściowe przebudowy rozdzielnic SN

mgr inż. Damian Paruzel
SLK/5974/PWBE/15

mgr inż. Łukasz Kott
SLK/6111/PBE/15
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Nazwa rysunku:

Sprawdził:

Projektował:
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Temat:

Data:
11.2021r.

Nr rysunku:
2

Skala:
 - : -

ElektroenergetycznaBranża:

ZPUE S.A.
29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejewska 79c
Nr opracowania: Z-2020-09253-O2

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Poznańska 49

Przebudowa rozdzielnic SN w stacjach transf. 15/0,4kV nr 59045,
59043, 05031, 05039 i 59042 zlokalizowanych na obiektach

PWiK w Koninie.

ETAP II - przejściowy, stacja 05039 AMFITEATR

Tom O2: Etapy przejściowe przebudowy rozdzielnic SN

mgr inż. Damian Paruzel
SLK/5974/PWBE/15

mgr inż. Łukasz Kott
SLK/6111/PBE/15
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Linia 15kV nr 2
ST-GLINKA p.1
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VD4 17.06.16
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Proj. transf. suchy żywiczny
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Stacja 05039 AMFITEATR
WYKONANA WG PROJEKTUETAP II
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Stacja 59045 OSLB
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Pompownia wód
deszczowych

GPZ KONIN
"Południe"

Zasilanie 2
Pole nr 9
Sekcja II

Zasilanie 1
Pole nr 7
Sekcja I

Pompownia wód
deszczowych

Granica własności
i eksploatacji

Granica własności
i eksploatacji
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Rozdzielnica 15kV - Wł. PWiK Konin
Rozdzielnica 15kV

Wł. EOP

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

OWIII 20/6
UG

SCJ4-24

OWIII 20/6
630A

3

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

OWIII 20/6
UG

SCJ4-24

OWIII 20/6
630A

3

OWIII 20/6
UG

SCJ4-24

OWIII 20/6
630A
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POLE NR 16POLE NR 15POLE NR 14

OWIII 20/6

Rozdzielnica 15kV - Wł. PWiK Konin

RezerwaTransf. nr 2

2

3

Pomiar

POLE NR 1 POLE NR 2 POLE NR 3

OWIII 20/6

Trafo nr 1
15/0,4kV
400kVA
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AP 60x5

Transf. nr 1 Pomiar
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Nazwa rysunku:

Sprawdził:

Projektował:

Biuro projektowe

Temat:

Data:
11.2021r.

Nr rysunku:
3

Skala:
 - : -

ElektroenergetycznaBranża:

ZPUE S.A.
29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejewska 79c
Nr opracowania: Z-2020-09253-O2

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Poznańska 49

Przebudowa rozdzielnic SN w stacjach transf. 15/0,4kV nr 59045,
59043, 05031, 05039 i 59042 zlokalizowanych na obiektach

PWiK w Koninie.

ETAP II - końcowy, stacja 05039 AMFITEATR

Tom O2: Etapy przejściowe przebudowy rozdzielnic SN

mgr inż. Damian Paruzel
SLK/5974/PWBE/15

mgr inż. Łukasz Kott
SLK/6111/PBE/15
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50A

Istn. linia kablowa 15kV typu
12/20kV 3xXRUHAKXS 1x240/50mm²

POLE NR 1 POLE NR 2 POLE NR 3

OSLB 59045OSPB 05031

Stacja 05031 OSPB
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Rozdzielnica 15kV - wł. PWiK

Zasilanie Podstawowe
GPZ Konin - Nowy Dwór
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TR-1
15/0,4kV
630kVA

TR-2
15/0,4 kV
630  kVA

Rezerwowe Transformatorowe

RT1

Pomiarowe

RP1

3

Liniowe

3

RWLp

3

M

Sprzęgłowe

RS1L

RezerwoweTransformatorowe

RT1

Liniowe Pomiarowe

3

RP1

3

RWLp

3

M

TR
15/0,4kV
630kVA

Istn. linia kablowa 15kV
3xYHAKXS 1x120mm²

Łącznik szynZasilanie 1

AP 60x5

Łącznik szyn

3 3

Zasilanie 2

2

Pomiar Transformator nr 1

3

Łącznik sekcji Transformator nr 2
Zasilanie 1
Zasilanie 2
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Istn. Rozdzielnica 15kV
Wł. PWiK

GPZ KONIN
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POLE NR 1 POLE NR 2 POLE NR 3

Wł. EOP
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REZERWA DOKUMENTACYJNASEKCJA ZASILONA wg WP nr P/21/031280
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CHE-I 24kV 70-240

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:15VA 5P20
Ith=16kA

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:15VA 5P20
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200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:15VA 5P20
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Ex-BEL
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Linia 15kV nr 2
ST-GLINKA p.1

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

P1

P2

II

I

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.
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Linia 15kV nr 1
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-F11 -F12 -F13
POLIM-D 18-05
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TJP-5.0
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Stacja 05039 AMFITEATR
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POLE NR 3
LINIOWE

Istn. Rozdzielnica 15kV
Wł. PWiK Konin

POLE NR 2
TRANSF. 15/0,4kV

POLE NR 1
LINIOWE
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POLE NR 5
ŁĄCZNIK SZYN

POLE NR 6
ODGROMOWE

3

Istn. Rozdzielnica 15kV
Wł. ENERGA Operator
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GPZ Konin
Południe

OWIII 20/4

Granica własności
i eksploatacji
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kl.0,5
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ABK20
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Stacja 59042 GLINKA
PRZEBUDOWA STACJIETAP III

Końcówka kabla
do zabezpieczenia

Końcówka kabla
do zabezpieczenia

Stacja 59045 OSLB
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Pompownia wód
deszczowych

GPZ KONIN
"Południe"

Zasilanie 2
Pole nr 9
Sekcja II

Zasilanie 1
Pole nr 7
Sekcja I

Pompownia wód
deszczowych

Granica własności
i eksploatacji

Granica własności
i eksploatacji
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Rozdzielnica 15kV - Wł. PWiK Konin
Rozdzielnica 15kV

Wł. EOP

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

OWIII 20/6
UG

SCJ4-24

OWIII 20/6
630A

3

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10
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3
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Rozdzielnica 15kV - Wł. PWiK Konin
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Linia 15kV nr 2
ST-GLINKA p.1
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VD4 17.06.16
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POLE NR 1

ST-AMFITEATR
Linia nr 1 - podstawowa

POLE NR 6
ODGROMOWE

Istn. Rozdzielnica 15kV
Wł. ENERGA Operator

POLE NR 7
REZERWA

POLE NR 8
LINIOWE
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GPZ Konin
Południe

GZ 3a UWIII 20 UWIII 20 UWIII 20

OR-20 OR-20 OR-20OWIII 20/4

POLE NR 9
LINIOWE

Stacja 59042 GLINKA
WYKONANA WG PROJEKTU

Końcówka kabla
do zabezpieczenia
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pole nr 4

Zasilanie Podstawowe
GPZ Konin - Nowy Dwór

pole nr 22

Rozdzielnica 15kV - wł. PWiK

POLE NR 9POLE NR 8POLE NR 7POLE NR 6POLE NR 5POLE NR 4POLE NR 3POLE NR 2POLE NR 1

Stacja 05031 OSPB
PRZEBUDOWA STACJI
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Nazwa rysunku:

Sprawdził:

Projektował:

Biuro projektowe

Temat:

Data:
11.2021r.

Nr rysunku:
6

Skala:
 - : -

ElektroenergetycznaBranża:

ZPUE S.A.
29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejewska 79c
Nr opracowania: Z-2020-09253-O2

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Poznańska 49

Przebudowa rozdzielnic SN w stacjach transf. 15/0,4kV nr 59045,
59043, 05031, 05039 i 59042 zlokalizowanych na obiektach

PWiK w Koninie.

ETAP IV - przejściowy, stacja 05031 OSPB

Tom O2: Etapy przejściowe przebudowy rozdzielnic SN

mgr inż. Damian Paruzel
SLK/5974/PWBE/15

mgr inż. Łukasz Kott
SLK/6111/PBE/15
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Istn. linia kablowa 15kV typu
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Linia 15kV nr 2
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Linia nr 1 - podstawowa
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GPZ Konin
Południe

GZ 3a UWIII 20 UWIII 20 UWIII 20

OR-20 OR-20 OR-20OWIII 20/4

POLE NR 9
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Stacja 59042 GLINKA
WYKONANA WG PROJEKTU
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Stacja 05031 OSPB
WYKONANA WG PROJEKTU

ETAP IV Stacja 59045 OSLB
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Nazwa rysunku:

Sprawdził:

Projektował:

Biuro projektowe

Temat:

Data:
11.2021r.

Nr rysunku:
7

Skala:
 - : -

ElektroenergetycznaBranża:

ZPUE S.A.
29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejewska 79c
Nr opracowania: Z-2020-09253-O2

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Poznańska 49

Przebudowa rozdzielnic SN w stacjach transf. 15/0,4kV nr 59045,
59043, 05031, 05039 i 59042 zlokalizowanych na obiektach

PWiK w Koninie.

ETAP IV - końcowy, stacja 05031 OSPB

Tom O2: Etapy przejściowe przebudowy rozdzielnic SN

mgr inż. Damian Paruzel
SLK/5974/PWBE/15

mgr inż. Łukasz Kott
SLK/6111/PBE/15
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Stacja 59045 OSLB

Istn. linia kablowa 15kV typu
12/20kV 3xXRUHAKXS 1x240/50mm²
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REZERWA DOKUMENTACYJNASEKCJA ZASILONA wg WP nr P/21/031280
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Linia 15kV nr 2
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Ith=16kA

II

I

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

-Q49
EK-6

-H5
SN-3

3

3

M

POLE NR 1

Linia 15kV nr 1
ST-SUW p.11

Stacja 05039 AMFITEATR
WYKONANA WG PROJEKTU

M

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-F1 - F2 -F3
POLIM-D 18-05

-F11 -F12 -F13
0,5A

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

M

M

M

M

M

M

ST-AMFITEATR
Linia nr 2 - rezerwowa
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x1
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-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

TR
15/0,4kV
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I

-Q49
EK-6

-H51
SN-3

M

3

3

P1

P2

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
50/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA

POLE NR 4

TRANSF. 15/0,4kV

-T21 -T22 -T23
TJP-5.0
15
√3 / 

0,1
√3  / 0,1

√3  / 0,1
3  kV

I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3P
III: 20VA, kl.3P

-Q31

-Q41
EK-6

-H51
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3

POLE NR 3
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VT Guard
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VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA
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P2

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
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I

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

-Q49
EK-6

-H51
SN-3

3

3

M

POLE NR 1

ST-AMFITEATR
Linia nr 1 - podstawowa

POLE NR 6
ODGROMOWE

Istn. Rozdzielnica 15kV
Wł. ENERGA Operator

POLE NR 7
REZERWA

POLE NR 8
LINIOWE

PT-41
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GPZ Konin
Południe

GZ 3a UWIII 20 UWIII 20 UWIII 20

OR-20 OR-20 OR-20OWIII 20/4

POLE NR 9
LINIOWE

Stacja 59042 GLINKA
WYKONANA WG PROJEKTU

Końcówki kabla
do zabezpieczenia

SEKCJA 2SEKCJA 1
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M

M
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KX

S
1x
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5m
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²

TR-2
15/0,4 kV
630 kVA

Ex-BEL

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

P1

P2

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
50/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P10
Ith=16kA

II

I

-Q49
EK-6

-H5
SN-3

3

3

M

POLE NR 8

TR-2

VT Guard
Pro

-F1 - F2 -F3
POLIM-D 18-05

-T21 -T22 -T23
TJP-5.0
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√3

 / 0,1
√3
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 / 0,1
3  kV

I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3P
III: 20VA, kl.3P
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Ex-BEL

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA
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P2

3

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA
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100/1
10 uz. pomoc.
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POLE NR 4

M
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3
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I:10VA 0,2S FS5
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SPRZĘGŁO

POLE NR 2POLE NR 1
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III: 20VA, kl.3P
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M

3

3
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-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
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II:10VA 5P20
Ith=16kA

POLE NR 3

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

Stacja 05031 OSPB
WYKONANA WG PROJEKTU

Łącznik szynZasilanie 1

AP 60x5

Łącznik szyn

3 3

Zasilanie 2

2

Pomiar Transformator nr 1

3

Łącznik sekcji Transformator nr 2
Zasilanie 1
Zasilanie 2

3

Istn. Rozdzielnica 15kV
Wł. PWiK

GPZ KONIN
"Niesłusz"
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. L
K 
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dA
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. L
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x7
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²

kier. WUT 59044

3

2

TR-1
15/0,4kV
630kVA

3

PIĘTRO

PARTER

PIĘTRO

PARTERPOLE NR 11 POLE NR 10
15kV 3xYHAKXS

1x120mm²

POLE NR 1 POLE NR 2 POLE NR 3

Wł. EOP

POLE NR 4 POLE NR 5 POLE NR 6 POLE NR 7 POLE NR 8 POLE NR 9

SEKCJA 2SEKCJA 1SEKCJA 1

OWIII 20/6-1
630A

SCJ4-24

OWIII 20/6-1
630A

ASK
60/5 A

I: 10VA kl.10P10

OR 20-1/1
250A

OR 20-1/1
250A

Es-144
0-200A

ABK
200/5

Es-144
0-200A

ABK
200/5

ASK20
50/5 A

OWIII 20/6-1
630A

PBPM20
WBP-20

VSK II 20b
15/0,1kV

45VA, kl.0,5

ORB 20-1/1
40A

Es-144
0-80A

ASK20
75/5

OWIII 20/6-1
630A

ORB 20-1/1
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0-80A

ASK20
75/5

PBPM20
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WBWM 40A

OWIII 20/6-1
630A

SCJ4-24

ASK
60/5 A

I: 15VA kl.10P10

OWIII 20/4OWIII 20/4OWIII 20/4OWIII 20/4

15VA
kl. 0,5

A
P 
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A
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CHE-I 24kV
70-240

Stacja 59043 SUW
PRZEBUDOWA STACJI

ETAP V
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²

3x
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m
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Nazwa rysunku:

Sprawdził:

Projektował:

Biuro projektowe

Temat:

Data:
11.2021r.

Nr rysunku:
8

Skala:
 - : -

ElektroenergetycznaBranża:

ZPUE S.A.
29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejewska 79c
Nr opracowania: Z-2020-09253-O2

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Poznańska 49

Przebudowa rozdzielnic SN w stacjach transf. 15/0,4kV nr 59045,
59043, 05031, 05039 i 59042 zlokalizowanych na obiektach

PWiK w Koninie.

ETAP V - przejściowy, stacja 59043 SUW

Tom O2: Etapy przejściowe przebudowy rozdzielnic SN

mgr inż. Damian Paruzel
SLK/5974/PWBE/15

mgr inż. Łukasz Kott
SLK/6111/PBE/15



Istn. linia kablowa 15kV typu
12/20kV 3xXRUHAKXS 1x240/50mm²

POLE NR 1 POLE NR 2 POLE NR 3

OSLB 59045OSPB 05031
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REZERWA DOKUMENTACYJNASEKCJA ZASILONA wg WP nr P/21/031280
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Linia 15kV nr 2
ST-GLINKA p.1

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA
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P2
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KOKM 06 J22
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Linia 15kV nr 2
ST-SUW p.10
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Linia 15kV nr 1
ST-SUW p.11

Stacja 05039 AMFITEATR
WYKONANA WG PROJEKTU

M

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL
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POLE NR 1

ST-AMFITEATR
Linia nr 1 - podstawowa

POLE NR 6
ODGROMOWE

Istn. Rozdzielnica 15kV
Wł. ENERGA Operator

POLE NR 7
REZERWA

POLE NR 8
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POLE NR 9
LINIOWE

Stacja 59042 GLINKA
WYKONANA WG PROJEKTU
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Łącznik szynZasilanie 1

3 3

Zasilanie 2
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Stacja 59043 SUW
WYKONANA WG PROJEKTUETAP V
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Pompownia wód
deszczowych

GPZ KONIN
"Południe"

Zasilanie 2
Pole nr 9
Sekcja II

Zasilanie 1
Pole nr 7
Sekcja I

Pompownia wód
deszczowych

Granica własności
i eksploatacji

Granica własności
i eksploatacji

3

Rozdzielnica 15kV - Wł. PWiK Konin
Rozdzielnica 15kV

Wł. EOP
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100/5 A

I: 15VA kl.20P10

OWIII 20/6
UG
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630A
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POLE NR 16POLE NR 15POLE NR 14
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Rozdzielnica 15kV - Wł. PWiK Konin
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Istn. linia kablowa 15kV typu
12/20kV 3xXRUHAKXS 1x240/50mm²

ZK-SN
(łącznik sprzęgający)

Nazwa rysunku:

Sprawdził:

Projektował:

Biuro projektowe

Temat:

Data:
11.2021r.

Nr rysunku:
9

Skala:
 - : -

ElektroenergetycznaBranża:

ZPUE S.A.
29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejewska 79c
Nr opracowania: Z-2020-09253-O2

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Poznańska 49

Przebudowa rozdzielnic SN w stacjach transf. 15/0,4kV nr 59045,
59043, 05031, 05039 i 59042 zlokalizowanych na obiektach

PWiK w Koninie.

ETAP V - końcowy, stacja 59043 SUW

Tom O2: Etapy przejściowe przebudowy rozdzielnic SN

mgr inż. Damian Paruzel
SLK/5974/PWBE/15

mgr inż. Łukasz Kott
SLK/6111/PBE/15



Istn. linia kablowa 15kV typu
12/20kV 3xXRUHAKXS 1x240/50mm²
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WYKONANA WG PROJEKTU
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TPU 50.11
100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA

II

I

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

-Q49
EK-6

-H51
SN-3

3

3

M

POLE NR 2

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

Li
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a 
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ow

a 
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3x

YH
AK

XS
 1

x1
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m
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²

P1

P2

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA

II

I

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

-Q49
EK-6

-H51
SN-3

3

3

M

POLE NR 1

ST-AMFITEATR
Linia nr 1 - podstawowa

POLE NR 6
ODGROMOWE

Istn. Rozdzielnica 15kV
Wł. ENERGA Operator

POLE NR 7
REZERWA

POLE NR 8
LINIOWE

PT-41
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KF
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GPZ Konin
Południe

GZ 3a UWIII 20 UWIII 20 UWIII 20

OR-20 OR-20 OR-20OWIII 20/4

POLE NR 9
LINIOWE

Stacja 59042 GLINKA
WYKONANA WG PROJEKTU

SEKCJA 2SEKCJA 1

CHE-I 24kV
70-240

M

M
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HA
KX

S
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5m
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²

TR-2
15/0,4 kV
630 kVA

Ex-BEL

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

P1

P2

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
50/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P10
Ith=16kA

II

I

-Q49
EK-6

-H5
SN-3

3

3

M

POLE NR 8

TR-2

VT Guard
Pro

-F1 - F2 -F3
POLIM-D 18-05

-T21 -T22 -T23
TJP-5.0
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√3 / 

0,1
√3  / 0,1

√3  / 0,1
3  kV

I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3P
III: 20VA, kl.3P

-Q31

-F11 -F12 -F13
0,5A

-Q49
EK-6

-H5
SN-3

3

POLE NR 6

PN-2
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SUW 59043

Ex-BEL

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

P1

P2

3

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA

II

I

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

-Q49
EK-6

-H5
SN-3

3

3

M

POLE NR 4

M

M

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

Ex-BEL

P1

P2

3

3

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P10
Ith=16kA

II

I

-Q49
EK-6

-H5
SN-3

M

SPRZĘGŁO

POLE NR 2POLE NR 1

-Q15
Zwiernik
630A

-H5
SN-3

ODCINACZ

CHE-I 24kV
70-240

M

M
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be
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xY

HA
KX

S
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²

TR-1
15/0,4 kV
630 kVA

Ex-BEL

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

P1

P2

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
50/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P10
Ith=16kA

II

I

-Q49
EK-6

-H5
SN-3

3

3

M

POLE NR 7

TR-1

VT Guard
Pro

-F1 - F2 -F3
POLIM-D 18-05

-T21 -T22 -T23
TJP-5.0
15
√3 / 

0,1
√3  / 0,1

√3  / 0,1
3  kV

I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3P
III: 20VA, kl.3P

-Q31

-F11 -F12 -F13
0,5A

-Q49
EK-6

-H5
SN-3

3

POLE NR 5

PN-1

CHE-I 24kV
70-240
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M

ZKSN P-T

Ex-BEL

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

II

I

-Q49
EK-6

-H5
SN-3

M

3

3

P1

P2

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA

POLE NR 3

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

Stacja 05031 OSPB
WYKONANA WG PROJEKTU

Łącznik szynZasilanie 1

3 3

Zasilanie 2

ISTN. ROZDZIELNICA 15kV

PIĘTRO

PARTER

POLE NR 1A

GPZ KONIN
NIESŁUSZ

M

-H51
SN-3 -Q49

EK-6

I

II

-T11 -T12 -T13
TPU 50.12
50-100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA

3

3

P2

P1

Proj. most kablowy 15kV
12/20kV 3xXnUHKXS 1x240/50mm²

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

VT Guard
Pro

PN-1

POLE NR 2A

3

-H51
SN-3 -Q41

EK-6

-Q31

-T21 -T22 -T23
TJP-5.0
15
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 / 0,1
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 / 0,1
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 / 0,1
3  kV

I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3P
III: 20VA, kl.3P

POLE NR 3A

TR-1

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
50/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA P2

P1

3

3

M
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SN-3 -Q49
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I

II
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POLE NR 4A POLE NR 5A

LINIA KIER.
ZKSN pole L(1)
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POLE NR 7A

3
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EK-6
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TJP-5.0
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 / 0,1
√3

 / 0,1
√3

 / 0,1
3  kV

I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3P
III: 20VA, kl.3P

M

3

3

-H51
SN-3 -Q49

EK-6

I

II

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
50/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA P2

P1

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

PIĘTRO

PARTER

TR-2

POLE NR 6A

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA P2

P1

3

3

M

-H51
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I

II

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

OSPB 05031
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Niesłusz

Is
tn

. L
K 

15
kV

3x
YH

dA
KY

 1
x2

40
m

m
²

Is
tn

. L
K 

15
kV

HA
KF
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kier. WUT 59044

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

TR-1
15/0,4kV
630kVA

TR nr 2
15/0,4kV
630kVA

M

M

M

M

M

M

M

M

M

AMFITEATR 05039
Linia nr 1 - podstawowa

POLE NR 8A

M

3

3

-H51
SN-3 -Q49

EK-6

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

I

II

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA P2

P1
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-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

POLE NR 9A

M

3

3

-H51
SN-3 -Q49

EK-6

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

I

II

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA P2

P1

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA
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. l
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ia
 k
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wa
 S

N 
12

/2
0k

V
3x
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UH
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XS

 1
x7

0/
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m
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M

M

M

M

OWIII 20/6
24kV; 630A

AP
 6

0x
5,

 L
=3

m

-F11 -F12 -F13
0,5A

-F1 - F2 -F3
POLIM-D 18-05

AMFITEATR 05039
Linia nr 2 - rezerwowa

-F11 -F12 -F13
0,5A

-F1 - F2 -F3
POLIM-D 18-05

SEKCJA 1

POLE NR 1 POLE NR 2 POLE NR 3

Wł. EOP Wł. PWiK

-A31
Ex-BEL

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

M

POLE NR 10A

Granica własności
i eksploatacji

AP 60x5

OR 20-1/1
250A

OR 20-1/1
250A

Es-144
0-200A

ABK
200/5

Es-144
0-200A

ABK
200/5

OWIII 20/4
UG

OWIII 20/4
UG

SEKCJA 2.1SEKCJA 1.1

Istn. LK 15kV
HAKFtA 3x70mm²

Istn. LK 15kV
3xYHAKXS 1x120mm²

Stacja 59043 SUW
WYKONANA WG PROJEKTU

-A31
Ex-BEL

SF6

L (2)

15kV

630A630A

NO NZ

24VDC

M
24VDC

M

SN2

L (1)

SN2

LINIA KIER.
ZKSN pole L(2)

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA P2

P1

3

3

M

-H51
SN-3 -Q49

EK-6

I

II

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

M

M

CHE-I 24kV
70-240

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA P2

P1

3

3

M

-H51
SN-3 -Q49

EK-6

I

II

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

M

M

CHE-I 24kV
70-240
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Istn. linia kablowa 15kV typu
12/20kV 3xXRUHAKXS 1x240/50mm²

3x
XR

UH
AK

XS
1x
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0/
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m
²

3x
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12

0/
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31,5A

ZK-TYM_1

Łącznik szyn
Ochrona

odgromowa

L

Zasilanie pomp
Podstawowe

3
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KX

S 
1x

12
0m
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²

Zasilanie I

3
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Łącznik sekcji Zasilanie II

3
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Zasilanie pomp
Rezerwowe

3

Is
tn

. 3
xY

HA
KX

S 
1x

12
0m

m
²

Ochrona odgromowa

L

Rezerwa Łącznik szyn

SEKCJA 1 SEKCJA 2

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

SCJ4-24 SCJ4-24 SCJ4-24 SCJ4-24GZ 3a

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

OWIII 20/6
UG

OWIII 20/6
UG

GZ 3a

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

OWIII 20/6
UG

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

OWIII 20/6
UG

POLE NR 4 POLE NR 5 POLE NR 6 POLE NR 7 POLE NR 8 POLE NR 9 POLE NR 10 POLE NR 11 POLE NR 12 POLE NR 13

PomiarTransf. nr 1

AP 60x5

Rezerwa

3

2

Trafo nr 1
15/0,4kV
400kVA

OWIII 20/6

POLE NR 3POLE NR 2POLE NR 1

Pomiar

3

2

Transf. nr 2

Trafo nr 2
15/0,4kV
400kVA

Rezerwa

Rozdzielnica 15kV - Wł. PWiK Konin
Do demontażu pola nr 14-16

OWIII 20/6

POLE NR 14 POLE NR 15 POLE NR 16

3

OWIII 20/6
630A

SCJ4-24

OWIII 20/6
UG

3

OWIII 20/6
630A

SCJ4-24

OWIII 20/6
UG

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

3

OWIII 20/6
630A

SCJ4-24

OWIII 20/6
UG

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

Rozdzielnica 15kV
Wł. EOPRozdzielnica 15kV - Wł. PWiK Konin

3

Granica własności
i eksploatacji

Granica własności
i eksploatacji

Pompownia wód
deszczowych

Zasilanie 1
Pole nr 7
Sekcja I

Zasilanie 2
Pole nr 9
Sekcja II

GPZ KONIN
"Południe"

Pompownia wód
deszczowych
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Stacja fotowoltaiki
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S 
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0m

m
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Stacja fotowoltaiki
TR PWiK II

CHE-I 24kV
70-240

Stacja 59045 OSLB

Stacja 59045 OSLB
PRZEBUDOWA  CZĘŚCI STACJI

ETAP VI
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 S
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 1
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ZK-SN
(łącznik sprzęgający)

Nazwa rysunku:

Sprawdził:

Projektował:

Biuro projektowe

Temat:

Data:
11.2021r.

Nr rysunku:
10

Skala:
 - : -

ElektroenergetycznaBranża:

ZPUE S.A.
29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejewska 79c
Nr opracowania: Z-2020-09253-O2

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Poznańska 49

Przebudowa rozdzielnic SN w stacjach transf. 15/0,4kV nr 59045,
59043, 05031, 05039 i 59042 zlokalizowanych na obiektach

PWiK w Koninie.

ETAP VI - przejściowy, stacja 59045 OSLB - sekcja 2

Tom O2: Etapy przejściowe przebudowy rozdzielnic SN

mgr inż. Damian Paruzel
SLK/5974/PWBE/15

mgr inż. Łukasz Kott
SLK/6111/PBE/15



Istn. linia kablowa 15kV typu
12/20kV 3xXRUHAKXS 1x240/50mm²

POLE NR 1 POLE NR 2 POLE NR 3

OSLB 59045OSPB 05031

Is
tn

. l
in

ia
 k

ab
lo

w
a 

15
kV

 ty
pu

12
/2

0k
V

 3
xX

R
U

H
A

KX
S

 1
x2

40
/5

0m
m

²

REZERWA DOKUMENTACYJNASEKCJA ZASILONA wg WP nr P/21/031280

-Q31-Q31

MM

CHE-I 24kV 70-240

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:15VA 5P20
Ith=16kA

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:15VA 5P20
Ith=16kA

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:15VA 5P20
Ith=16kA

-F11 -F12 -F13
0,5A

-Q31
Ex-BEL

-Q31
Ex-BEL

-Q31
Ex-BEL

RB < 0,78ΩRB < 0,78Ω

CHE-I 24kV
70-240
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70-240
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Pr
oj

. l
in

ia
 k

ab
lo

wa
 1

5k
V

12
/2

0k
V 

3x
XR

UH
AK

XS
 1

x1
20

/5
0m

m
²

dł
ug

oś
ć 

tra
sy

/k
ab

la
 L

t/L
k=

4/
17

m

-Q31
Ex-BEL

M

M

M

M
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Linia 15kV nr 2
ST-GLINKA p.1

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

P1

P2

II

I

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

-Q49
EK-6

-H5
SN-3

3

3

M

POLE NR 5

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

P1

P2

II

I

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

-Q49
EK-6

-H5
SN-3

3

3

M

POLE NR 4

Linia 15kV nr 1
ST-GLINKA p.3

-F11 -F12 -F13
POLIM-D 18-05

-T21 -T22 -T23
TJP-5.0
15
√3 / 

0,1
√3  / 0,1

√3  / 0,1
3  kV

I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3P
III: 20VA, kl.3P

-Q31

-Q49
EK-6

-H5
SN-3

3

POLE NR 3

PN

VT Guard
Pro

-Q19

P1

P2

-T11 -T12 -T13

II

I

-T14

-Q49
-H5

3

3

M

M

M

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

Proj. transf. suchy żywiczny
15,75/0,42 kV
250 kVA, Dyn 5
Al./Al.

II

I

-Q49
EK-6

-H5
SN-3

M

3

3

P1

P2

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
50/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P10
Ith=16kA

POLE NR 6

TR 15/0,4kV

M

M

M

M

Linia 15kV nr 2
ST-SUW p.10

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

P1

P2

II

I

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

-Q49
EK-6

-H5
SN-3

3

3

M

POLE NR 2

-Q31
Ex-BEL

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

Pr
oj

. l
in

ia
 k

ab
lo

wa
 1

5k
V

12
/2

0k
V 

3x
XR

UH
AK

XS
 1

x1
20

/5
0m

m
²

dł
ug

oś
ć 

tra
sy

/k
ab

la
 L

t/L
k=

4/
17

m

P1

P2

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:15VA 5P20
Ith=16kA

II

I

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

-Q49
EK-6

-H5
SN-3

3

3

M

POLE NR 1

Linia 15kV nr 1
ST-SUW p.11

Stacja 05039 AMFITEATR
WYKONANA WG PROJEKTU

M

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-F1 - F2 -F3
POLIM-D 18-05

-F11 -F12 -F13
0,5A

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

M

M

M

M

M

M

ST-AMFITEATR
Linia nr 2 - rezerwowa

Ka
be

l S
N 

12
/2

0k
V

3x
YH

AK
XS

 1
x7

0/
25

m
m

²

Li
ni

a 
ka

bl
ow

a 
15

kV
12

/2
0k

V 
3x

XR
UH

AK
XS

 1
x1

20
/5

0m
m

²

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

TR
15/0,4kV
630kVA

II

I

-Q49
EK-6

-H51
SN-3

M

3

3

P1

P2

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
50/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA

POLE NR 4

TRANSF. 15/0,4kV

-T21 -T22 -T23
TJP-5.0
15
√3 / 

0,1
√3  / 0,1

√3  / 0,1
3  kV

I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3P
III: 20VA, kl.3P

-Q31

-Q41
EK-6

-H51
SN-3

3

POLE NR 3

PN

VT Guard
Pro

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

P1

P2

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA

II

I

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

-Q49
EK-6

-H51
SN-3

3

3

M

POLE NR 2

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

Li
ni

a 
ka

bl
ow

a 
15

kV
3x

YH
AK

XS
 1

x1
20

m
m

²

P1

P2

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA

II

I

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

-Q49
EK-6

-H51
SN-3

3

3

M

POLE NR 1

ST-AMFITEATR
Linia nr 1 - podstawowa

POLE NR 6
ODGROMOWE

Istn. Rozdzielnica 15kV
Wł. ENERGA Operator

POLE NR 7
REZERWA

POLE NR 8
LINIOWE

PT-41

Is
tn

. l
in

ia
 k

ab
lo

wa
 1

5k
V

HA
KF

tA
 3

x7
0m

m
²

Is
tn

. l
in

ia
 k

ab
lo

wa
 1

5k
V

3x
YH

dA
KX

 1
x2

40
m

m
²

GPZ Konin
Południe

GZ 3a UWIII 20 UWIII 20 UWIII 20

OR-20 OR-20 OR-20OWIII 20/4

POLE NR 9
LINIOWE

Stacja 59042 GLINKA
WYKONANA WG PROJEKTU

SEKCJA 2SEKCJA 1

CHE-I 24kV
70-240

M

M

Ka
be

l 1
2/

20
kV

 3
xY

HA
KX

S
1x

70
/2

5m
m

²

TR-2
15/0,4 kV
630 kVA

Ex-BEL

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

P1

P2

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
50/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P10
Ith=16kA

II

I

-Q49
EK-6

-H5
SN-3

3

3

M

POLE NR 8

TR-2

VT Guard
Pro

-F1 - F2 -F3
POLIM-D 18-05

-T21 -T22 -T23
TJP-5.0
15
√3 / 

0,1
√3  / 0,1

√3  / 0,1
3  kV

I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3P
III: 20VA, kl.3P

-Q31

-F11 -F12 -F13
0,5A

-Q49
EK-6

-H5
SN-3

3

POLE NR 6

PN-2

Li
ni

a 
ka

bl
ow

a 
15

kV
ty

pu
 1

2/
20

kV
 3

xX
RU

HA
KX

S 
1x

24
0/

50
m

m
²

M

M

SUW 59043

Ex-BEL

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

P1

P2

3

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA

II

I

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

-Q49
EK-6

-H5
SN-3

3

3

M

POLE NR 4

M

M

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

Ex-BEL

P1

P2

3

3

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P10
Ith=16kA

II

I

-Q49
EK-6

-H5
SN-3

M

SPRZĘGŁO

POLE NR 2POLE NR 1

-Q15
Zwiernik
630A

-H5
SN-3

ODCINACZ

CHE-I 24kV
70-240

M

M

Ka
be

l 1
2/

20
kV

 3
xY

HA
KX

S
1x

70
/2

5m
m

²

TR-1
15/0,4 kV
630 kVA

Ex-BEL

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

P1

P2

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
50/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P10
Ith=16kA

II

I

-Q49
EK-6

-H5
SN-3

3

3

M

POLE NR 7

TR-1

VT Guard
Pro

-F1 - F2 -F3
POLIM-D 18-05

-T21 -T22 -T23
TJP-5.0
15
√3 / 

0,1
√3  / 0,1

√3  / 0,1
3  kV

I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3P
III: 20VA, kl.3P

-Q31

-F11 -F12 -F13
0,5A

-Q49
EK-6

-H5
SN-3

3

POLE NR 5

PN-1

CHE-I 24kV
70-240

Li
ni

a 
ka

bl
ow

a 
15

kV
ty

pu
 1

2/
20

kV
 3

xX
RU

HA
KX

S 
1x

24
0/

50
m

m
²

M

M

ZKSN P-T

Ex-BEL

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

II

I

-Q49
EK-6

-H5
SN-3

M

3

3

P1

P2

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA

POLE NR 3

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

Stacja 05031 OSPB
WYKONANA WG PROJEKTU

Łącznik szynZasilanie 1

3 3

Zasilanie 2

ISTN. ROZDZIELNICA 15kV

PIĘTRO

PARTER

POLE NR 1A

GPZ KONIN
NIESŁUSZ

M

-H51
SN-3 -Q49

EK-6

I

II

-T11 -T12 -T13
TPU 50.12
50-100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA

3

3

P2

P1

Proj. most kablowy 15kV
12/20kV 3xXnUHKXS 1x240/50mm²

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

VT Guard
Pro

PN-1

POLE NR 2A

3

-H51
SN-3 -Q41

EK-6

-Q31

-T21 -T22 -T23
TJP-5.0
15
√3 / 

0,1
√3  / 0,1

√3  / 0,1
3  kV

I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3P
III: 20VA, kl.3P

POLE NR 3A

TR-1

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
50/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA P2

P1

3

3

M

-H51
SN-3 -Q49

EK-6

I

II

Ka
be

l S
N 

12
/2

0k
V

3x
YH

AK
XS

 1
x7

0/
25

m
m

²

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

POLE NR 4A POLE NR 5A

LINIA KIER.
ZKSN pole L(1)

Ka
be

l S
N 

12
/2

0k
V

3x
YH

AK
XS

 1
x7

0/
25

m
m

²

VT Guard
Pro

PN-2

POLE NR 7A

3

-H5
SN-3 -Q41

EK-6

-Q31

-T21 -T22 -T23
TJP-5.0
15
√3 / 

0,1
√3  / 0,1

√3  / 0,1
3  kV

I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3P
III: 20VA, kl.3P

M

3

3

-H51
SN-3 -Q49

EK-6

I

II

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
50/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA P2

P1

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

PIĘTRO

PARTER

TR-2

POLE NR 6A

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA P2

P1

3

3

M

-H51
SN-3 -Q49

EK-6

I

II

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

OSPB 05031

GPZ  KONIN
Niesłusz

Is
tn

. L
K 

15
kV

3x
YH

dA
KY

 1
x2

40
m

m
²

Is
tn

. L
K 

15
kV

HA
KF

tA
 3

x7
0m

m
²

kier. WUT 59044

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

TR-1
15/0,4kV
630kVA

TR nr 2
15/0,4kV
630kVA

M

M

M

M

M

M

M

M

M

AMFITEATR 05039
Linia nr 1 - podstawowa

POLE NR 8A

M

3

3

-H51
SN-3 -Q49

EK-6

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

I

II

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA P2

P1

Pr
oj

. l
in

ia
 k

ab
lo

wa
 S

N 
12

/2
0k

V
3x

XR
UH

AK
XS

 1
x1

20
/5

0m
m

²

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

POLE NR 9A

M

3

3

-H51
SN-3 -Q49

EK-6

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

I

II

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA P2

P1

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

Pr
oj

. l
in

ia
 k

ab
lo

wa
 S

N 
12

/2
0k

V
3x

XR
UH

AK
XS

 1
x7

0/
25

m
m

²

M

M

M

M

OWIII 20/6
24kV; 630A

A
P

 6
0x

5,
 L

=3
m

-F11 -F12 -F13
0,5A

-F1 - F2 -F3
POLIM-D 18-05

AMFITEATR 05039
Linia nr 2 - rezerwowa

-F11 -F12 -F13
0,5A

-F1 - F2 -F3
POLIM-D 18-05

SEKCJA 1

POLE NR 1 POLE NR 2 POLE NR 3

Wł. EOP Wł. PWiK

-A31
Ex-BEL

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

M

POLE NR 10A

Granica własności
i eksploatacji

AP 60x5

OR 20-1/1
250A

OR 20-1/1
250A

Es-144
0-200A

ABK
200/5

Es-144
0-200A

ABK
200/5

OWIII 20/4
UG

OWIII 20/4
UG

SEKCJA 2.1SEKCJA 1.1

Istn. LK 15kV
HAKFtA 3x70mm²

Istn. LK 15kV
3xYHAKXS 1x120mm²

Stacja 59043 SUW
WYKONANA WG PROJEKTU

-A31
Ex-BEL

SF6

L (2)

15kV

630A630A

NO NZ

24VDC

M
24VDC

M

SN2

L (1)

SN2

LINIA KIER.
ZKSN pole L(2)

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA P2

P1

3

3

M

-H51
SN-3 -Q49

EK-6

I

II

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

M

M

CHE-I 24kV
70-240

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA P2

P1

3

3

M

-H51
SN-3 -Q49

EK-6

I

II

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

M

M

CHE-I 24kV
70-240
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0/
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AP 60x5, l=2m

Łącznik

-H51
SN-2

POLE NR 13

P40x5

GTR 2
17.06.16

CHE-I 24kV
70-240

-T21 -T22 -T23
TJP-5.2
15
√3 / 

0,1
√3  / 0,1

√3  kV
I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3P

3

-A31
Ex-BEL

L1, L2, L3 15kV 630A

M M

M

CHE-I 24kV
70-240

MM

Most kablowy 15kV
12/20kV 3xXnUHKXS 1x240/50mm²

Granica własności
i eksploatacji

SEKCJA 2.1

-A31
Ex-BEL

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

P1

P2

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
50-100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA

II

I

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

-Q49
EK-6

-H51
SN-3

3

3

M

POLE NR 3B

BUDYNEK
KOGENERACJI - T5

-F1 -F2 -F3
POLIM-D 18-05

-T21 -T22 -T23
TJP-5.0
15
√3

 / 0,1
√3

 / 0,1
√3

 / 0,1
3  kV

I: 5VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3P
III: 20VA, kl.3P

-Q31

-F11 -F12 -F13
0,5A

-Q41
EK-6

-H51
SN-3

3

POLE NR 2B

PN

VT Guard
Pro

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

-A31
Ex-BEL

P1

P2

3

3

-T11 -T12 -T13
TPU 50.12
50-100/5/5 A
I:20VA 0,2S FS5
II:5VA 0,2S FS5
III:10VA 5P20
Ith=16kA

II

I

-Q49
EK-6

-H51
SN-3

M

GPZ KONIN POŁUDNIE
Sekcja 2

POLE NR 1B

Proj. rozdzielnica 15kV nr 2
RELF 17,5 prod. ZPUE

Łącznik szyn
Ochrona

odgromowa

L

Zasilanie pomp
Podstawowe

3

Is
tn

. 3
xY

HA
KX

S 
1x

12
0m

m
²

Zasilanie I

3

Is
tn

. 2
x3

xY
Hd

AK
X 

1x
24

0m
m

²

Łącznik sekcji Zasilanie II

3

Is
tn

. 2
x3

xY
Hd

AK
X 

1x
24

0m
m

²

Zasilanie pomp
Rezerwowe

3

Is
tn

. 3
xY

HA
KX

S 
1x

12
0m

m
²

Ochrona odgromowa

L

Rezerwa

SEKCJA 1 SEKCJA 2

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

SCJ4-24 SCJ4-24 SCJ4-24 SCJ4-24GZ 3a

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

OWIII 20/6
UG

OWIII 20/6
UG

GZ 3a

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

OWIII 20/6
UG

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

OWIII 20/6
UG

POLE NR 4 POLE NR 5 POLE NR 6 POLE NR 7 POLE NR 8 POLE NR 9 POLE NR 10 POLE NR 11 POLE NR 12

PomiarTransf. nr 1

AP 60x5

Rezerwa

3

2

Trafo nr 1
15/0,4kV
400kVA

AP
 6

0x
5

OWIII 20/6

POLE NR 3POLE NR 2POLE NR 1

Trafo nr 2
15/0,4kV
400kVA

3

OWIII 20/6
630A

SCJ4-24

OWIII 20/6
UG

3

OWIII 20/6
630A

SCJ4-24

OWIII 20/6
UG

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

OWIII 20/6
630A

Rozdzielnica 15kV
Wł. EOPRozdzielnica 15kV - Wł. PWiK Konin

Granica własności
i eksploatacji

Pompownia wód
deszczowych

Zasilanie 1
Pole nr 7
Sekcja I

Zasilanie 2
Pole nr 9
Sekcja II

GPZ KONIN
"Południe"

Pompownia wód
deszczowych
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tn

. 3
xY
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KX

S 
1x

12
0m

m
²

Stacja fotowoltaiki
TR PWiK I

Istn. linia kablowa 15kV typu
12/20kV 3xXRUHAKXS 1x240/50mm²

CHE-I 24kV
70-240

Stacja 59045 OSLB
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Stacja 59045 OSLB
PRZEBUDOWA  CZĘŚCI STACJI

ETAP VII

ZK-SN
(łącznik sprzęgający)

Nazwa rysunku:

Sprawdził:

Projektował:

Biuro projektowe

Temat:

Data:
11.2021r.

Nr rysunku:
11

Skala:
 - : -

ElektroenergetycznaBranża:

ZPUE S.A.
29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejewska 79c
Nr opracowania: Z-2020-09253-O2

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Poznańska 49

Przebudowa rozdzielnic SN w stacjach transf. 15/0,4kV nr 59045,
59043, 05031, 05039 i 59042 zlokalizowanych na obiektach

PWiK w Koninie.

ETAP VII - przejściowy, stacja 59045 OSLB - sekcja 1

Tom O2: Etapy przejściowe przebudowy rozdzielnic SN

mgr inż. Damian Paruzel
SLK/5974/PWBE/15

mgr inż. Łukasz Kott
SLK/6111/PBE/15



Istn. linia kablowa 15kV typu
12/20kV 3xXRUHAKXS 1x240/50mm²

POLE NR 1 POLE NR 2 POLE NR 3
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REZERWA DOKUMENTACYJNASEKCJA ZASILONA wg WP nr P/21/031280
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-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:15VA 5P20
Ith=16kA
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TPU 50.11
200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:15VA 5P20
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-Q31
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Linia 15kV nr 2
ST-GLINKA p.1

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

P1

P2

II

I

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

-Q49
EK-6

-H5
SN-3

3

3

M

POLE NR 5
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VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA
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POLE NR 4

Linia 15kV nr 1
ST-GLINKA p.3
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TJP-5.0
15
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0,1
√3  / 0,1

√3  / 0,1
3  kV

I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3P
III: 20VA, kl.3P
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M

M

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

Proj. transf. suchy żywiczny
15,75/0,42 kV
250 kVA, Dyn 5
Al./Al.
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P1

P2

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
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I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P10
Ith=16kA

POLE NR 6
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M
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Linia 15kV nr 2
ST-SUW p.10
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VD4 17.06.16
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TPU 50.11
200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:15VA 5P20
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100/1
10 uz. pomoc.
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POLE NR 1

Linia 15kV nr 1
ST-SUW p.11

Stacja 05039 AMFITEATR
WYKONANA WG PROJEKTU

M

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-F1 - F2 -F3
POLIM-D 18-05
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0,5A

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240
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70-240
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ST-AMFITEATR
Linia nr 2 - rezerwowa
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-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

TR
15/0,4kV
630kVA

II

I

-Q49
EK-6

-H51
SN-3

M

3

3

P1

P2

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
50/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA

POLE NR 4

TRANSF. 15/0,4kV

-T21 -T22 -T23
TJP-5.0
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√3

 / 0,1
√3

 / 0,1
√3

 / 0,1
3  kV

I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3P
III: 20VA, kl.3P

-Q31

-Q41
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-H51
SN-3

3

POLE NR 3

PN

VT Guard
Pro

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

P1

P2

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA
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100/1
10 uz. pomoc.
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KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

-Q49
EK-6

-H51
SN-3
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M

POLE NR 1

ST-AMFITEATR
Linia nr 1 - podstawowa

POLE NR 6
ODGROMOWE

Istn. Rozdzielnica 15kV
Wł. ENERGA Operator

POLE NR 7
REZERWA

POLE NR 8
LINIOWE
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GPZ Konin
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GZ 3a UWIII 20 UWIII 20 UWIII 20

OR-20 OR-20 OR-20OWIII 20/4

POLE NR 9
LINIOWE

Stacja 59042 GLINKA
WYKONANA WG PROJEKTU
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-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
50/5/5 A
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10 uz. pomoc.

Stacja 05031 OSPB
WYKONANA WG PROJEKTU

Łącznik szynZasilanie 1

3 3

Zasilanie 2

ISTN. ROZDZIELNICA 15kV
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Linia nr 1 - podstawowa
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100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA P2

P1

Pr
oj

. l
in

ia
 k

ab
lo

wa
 S

N 
12

/2
0k

V
3x

XR
UH

AK
XS

 1
x1

20
/5

0m
m

²

-Q19
VD4 17.06.16
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POLIM-D 18-05

AMFITEATR 05039
Linia nr 2 - rezerwowa

-F11 -F12 -F13
0,5A

-F1 - F2 -F3
POLIM-D 18-05

SEKCJA 1

POLE NR 1 POLE NR 2 POLE NR 3

Wł. EOP Wł. PWiK

-A31
Ex-BEL

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

M

POLE NR 10A

Granica własności
i eksploatacji

AP 60x5

OR 20-1/1
250A

OR 20-1/1
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Es-144
0-200A

ABK
200/5

Es-144
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OWIII 20/4
UG

OWIII 20/4
UG

SEKCJA 2.1SEKCJA 1.1

Istn. LK 15kV
HAKFtA 3x70mm²

Istn. LK 15kV
3xYHAKXS 1x120mm²

Stacja 59043 SUW
WYKONANA WG PROJEKTU
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630A630A
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24VDC

M
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LINIA KIER.
ZKSN pole L(2)
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TPU 50.11
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M
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M
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Pr
oj

. l
in

ia
 k

ab
lo

wa
 S

N 
12

/2
0k

V
3x

XR
UH

KX
S 

1x
24

0/
50

m
m

²

Pr
oj

. l
in

ia
 k

ab
lo

wa
 S

N 
12

/2
0k

V
3x

XR
UH

KX
S 

1x
24

0/
50

m
m

²

AP 60x5, l=2m

Łącznik

-H51
SN-2

POLE NR 13

P40x5

GTR 2
17.06.16

CHE-I 24kV
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Stacja 59045 OSLB
WYKONANA WG PROJEKTU

ETAP VI+7

ZK-SN
(łącznik sprzęgający)

Nazwa rysunku:

Sprawdził:

Projektował:

Biuro projektowe

Temat:

Data:
11.2021r.

Nr rysunku:
12

Skala:
 - : -

ElektroenergetycznaBranża:

ZPUE S.A.
29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejewska 79c
Nr opracowania: Z-2020-09253-O2

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Poznańska 49

Przebudowa rozdzielnic SN w stacjach transf. 15/0,4kV nr 59045,
59043, 05031, 05039 i 59042 zlokalizowanych na obiektach

PWiK w Koninie.

ETAP VI+VII - końcowy, stacja 59045 OSLB

Tom O2: Etapy przejściowe przebudowy rozdzielnic SN

mgr inż. Damian Paruzel
SLK/5974/PWBE/15

mgr inż. Łukasz Kott
SLK/6111/PBE/15



Proponowany harmonogram prac

Lp. Nr stacji Opis robót
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0 ETAP I
Wykonanie układu tymczasowego zasilania przed rozpoczęciem prac.

Montaż tymczasowych złączy kablowych.

1
Wyłączenie stacji spod napięcia, przygotowanie układu przejściowego, zabezpieczenie 

istn. kabli zasilających, światłowodowych i sterowniczych.

2
Zdemontowanie i zabezpieczenie istn. wyposażenia przeznaczonego do zabudowania w 

nowej stacji. Demontaż i utylizacja rozdz. 15kV.

3
Rozbiórka budynku, wywóz/utylizacja gruzu oraz pozostałych elementów/urządzeń z 

budynku.

4 Wykonanie płyty fundamentowej pod budynek.

5
Montaż prefabrykowanej kontenerowej stacji transf. z wyposażeniem nowym oraz 

przeniesionym z istn. budynku. Ocieplenie budynku stacji.

6
Wprowadzenie wszystkich kabli do stacji, wykonanie niezbędnych połączeń wewnątrz 

stacji i na terenie zewnętrznym. Wykonanie uziemienia.

7
Próby funkcjonalne rozdzielnicy 15kV i telemechaniki.

Próby funkcjonalne wyposażenia stacji oraz przeniesionej rozdzielnicy nN.

8
Badania i pomiary linii kablowych nN, SN, sterowniczych i światłowodowych.

Pomiary uziemienia. Włączenie stacji pod napięcie.

9 Uporządkowanie terenu zewnętrznego wokół stacji.

10 Odłączenie spod napięcia rozdzielnicy 15kV.

11 Zabezpieczenie istn. kabli SN na czas prowadzenia prac.

12 Demontaż istn. rozdzielnicy 15kV.

13 Likwidacja układu pomiarowego - tablica TL.

14
Prace budowlane, wykonanie płyty posadowczej,

napraw tynków, malowanie, wymiana drzwi, itd.

15 Wykonanie podłogi podniesionej. Montaż przepustów kablowych.

16 Dobudowa rozłączników i zabudowa zasilania szafy FA.

17 Montaż szaf potrzeb własnych FA, FC. Montaż szafy FT.

18 Wykonanie tras kablowych dla przewodów sterowniczych.

19 Wykonanie instalacji elektrycznych i zasilania FC, FT.

20 Ułożenie patchcordów światłowodowych.

21 Montaż rozdzielnicy 15kV. Montaż uziemienia i poł. wyrównawczych.

22 Wykonanie połączeń sterowniczych, sygnalizacyjnych, światłowodowych.

23
Wprowadzenie wszystkich kabli do stacji, wykonanie niezbędnych połączeń wewnątrz 

stacji i na terenie zewnętrznym. Wykonanie uziemienia.

24 Próby funkcjonalne rozdzielnicy 15kV i telemechaniki.

Badania i pomiary linii kablowych nN, SN, sterowniczych i światłowodowych.

Pomiary uziemienia. Włączenie stacji pod napięcie.

25 Likwidacja układu tymczasowego przy stacji 59042 GLINKA

26 Zabezpieczenie istn. kabli na czas prowadzenia prac. Przekopy kontrolne.

27 Demontaż rozdzielnicy 15kV.

28
Prace budowlane, wykonanie płyty posadowczej,

napraw tynków, malowanie, wymiana drzwi, itd.

29 Wykonanie podłogi podniesionej. Montaż przepustów kablowych.

30 Montaż szaf potrzeb własnych FA, FC. Montaż szafy FT.

31 Wykonanie tras kablowych dla przewodów sterowniczych.

32 Wykonanie instalacji elektrycznych.

33 Ułożenie patchcordów światłowodowych.

34 Montaż rozdzielnicy 15kV. Montaż uziemienia i poł. wyrównawczych.

35 Wykonanie połączeń sterowniczych, sygnalizacyjnych, światłowodowych.

36 Próby funkcjonalne rozdzielnicy i telemechaniki w obrębie stacji.

ETAP II

05039 AMFITEATR

ETAP III

59042 GLINKA

ETAP IV

Strona 1 z 4



Proponowany harmonogram prac

Lp. Nr stacji Opis robót
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37 Zmiana nazwy TR-1 na TR-2. Podłączenie TR-2 do sekcji 1 proj. rozdz. 15kV

38 Podłączenie zasilania do sekcji 1 od strony stacji 59045 OSLB.

39 Uruchomienie sekcji nr 1 rozdzielnicy 15kV na zasilaniu z stacji 59045 OSLB.

40 Zmiana nazwy TR-2 na TR-1. Podłączenie TR-2 do sekcji 2 proj. rozdz. 15kV

41 Podłączenie zasilania do sekcji 2 od strony stacji 59043 SUW.

42 Uruchomienie sekcji nr 2 rozdzielnicy 15kV na zasilaniu z stacji 59043 SUW.

43 Doposażenie szafki RACK w przełącznice światłowodowe.

44 Wykonanie powiązań patchcordami światłowodowymi.

45
Ułożenie kabla światłowodowego pomiędzy RACK w pom. z RGnN,

a budynkiem z lokalizacją serwera systemu SCADA.

46 Montaż szafy RACK z serwerem SCADA, stanowiskiem lokalnym i zasilaniem.

47 Prace porządkowe. Likwidacja zasilania tymczasowego.

48 Montaż złącza kablowego dwupolowego.

49
Wyłączenie stacji.

Zabezpieczenie istn. kabli na czas prac.

50 Przebudowa istn. pola łącznika szyn.

51
Demontaż i utylizacja rodzielnicy SN.

Demontaż mostów szynowych oraz pozostałego osprzętu.

52 Wykonanie stóp fundamentowych pod konstrukcję wsporczą.

53 Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczych pod rozdz. 15kV w piwnicy.

54 Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej pod szafy potrzeb własnych.

55
Demontaż szafki pomiarowej wraz z kablami i drobnym osprzętem.

Demontaż istn. instalacji elektrycznych z osprzętem.

56 Wymiana drzwi pomiędzy pomieszczeniami. Montaż nadproża.

57
Prace budowlane, ułożenie płytek ceramicznych,

naprawa tynków, malowanie, itd.

58 Wykonanie przepustów kablowych.

59 Montaż podłogi technologicznej.

60 Montaż projektowanej rozdzielnicy 15kV. Montaż mostu kablowego 15kV.

61
Montaż szaf potrzeb własnych FA i FC, montaż szafy FT.

Montaż szafki pomiarowej SP. Wykonanie niezbędnych połączeń, itd.

62 Wykonanie instalacji uziemienia i miejscowych połączeń wyrównawczych.

63 Wykonanie instalacji elektrycznych ogólnego przeznaczenia.

64 Wykonanie powiązań sterowniczych, sygnałowych, światłowodowych, itd.

65 Wykonanie zasilania potrzeb własnych, próby funkcjonalne PW, itd.

66 Próby funkcjonalne rozdzielnicy i telemechaniki.

67
Przebudowa i wprowadzenie kabla SN w kier. OSPB do budynku.

Podpięcie kabli do pola. Pomiary linii kablowej.

68 Ułożenie, podłączenie i pomiary kabli SN do transf. TR-1.

69 Próby funkcjonalne i załączenie na napięcie sekcji 1.1.

70 Ułożenie, podłączenie i pomiary kabli SN do transf. TR-2.

71
Przebudowa i wprowadzenie kabla olejowego SN do budynku.

Podpięcie kabla do pola. Pomiary linii kablowej.

72 Próby funkcjonalne i załączenie na napięcie sekcji 2.1.

73 Ułożenie kabli w kierunku proj. złącza kablowego ZK-SN.

74 Uruchomienie złącza kablowego ZK-SN

75
Przebudowa i wprowadzenie kabla SN w kier. AMFITEATR do budynku.

Podpięcie kabli do pola. Pomiary linii kablowej.

76 Likwidacja zasilania tymczasowego przy stacji 59043 SUW

77 Ułożenie kabla światłowodowego pomiędzy pom. z RGnN, a SS-0.

78 Dobudowa wyposażenia szaf RACK w pom. z RGnN i SS-0.

05031 OSPB
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Proponowany harmonogram prac

Lp. Nr stacji Opis robót
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79 Wykonanie powiązań patchcordami światłowodowymi.

80 Montaż szafy RACK z serwerem SCADA, stanowiskiem lokalnym i zasilaniem.

81 Pomiary kabli światłowodowych.

82 Wykonanie przekopów kontrolnych.

83 Wyłączenie sekcji nr II istn. rozdzielnicy SN.

84
Wykonanie układu przejściowego. Podłączenie

transformator TR-2 do istn. kabla kier. OSPB.

85 Demontaż sekcji II istn. rozdzielnicy 15kV.

86 Zabezpieczenie istn. kabli na czas prowadzenia prac.

87 Wykonanie tymczasowych ścianek oddzielających.

88 Wykonanie pierwszej części płyty posadowczej z ścianką oporową.

89 Wykonanie przepustów kablowych.

90
Wykonanie nadproża w miejscu na nowe drzwi.

Wykonanie otworu drzwiowego i jego obróbka budowlana.

91 Montaż nowych drzwi.

92 Naprawa tynków, malowanie, prace budowlane, itd.

93
Montaż podłogi technologicznej na wykonanej płycie posadowczej.

Montaż części korytek sterowniczych pod podłogą technologiczną.

94 Montaż pola nr 13 - Rotoblok (bez podłączania do szyn)

95
Montaż proj. rozdzielnicy nr 2 na podłodze technologicznej (3 pola).

Montaż mostu kablowego. Montaż pięciu pól rozdzielnicy 15kV nr 2.

96 Demontaż tablicy licznikowej TL-2.

97 Zabudowa szafy pomiarowej FQ.

98 Przeniesienie szafy BK1 w nowe miejsce.

99 Zabudowa szaf FC i FT.

100 Zabudowa tymczasowa szafy FA w innym miejscu - kolizja z TL-1.

101 Dobudowa rozłączników i zabudowa zasilania szafy FA.

102 Wykonanie zasilania szafy FC, FT, FQ. Uruchomienie szaf. Próby funkcjonalne.

103 Wykonanie części trasy kablowej w pom. z RGnN.

104
Wykonanie połaczeń sterowniczych, sygnalizacyjnych, światłowodowych

do wybudowanej rozdzielnicy nr 2.

105
Wykonanie prób funkcjonalnych rozdzielnicy nr 2.

Wykonanie prób sygnalizacji i sterowań z telemechaniki.

106 Wykonanie połączeń i uruchomienie pomiaru dla rozdzielnicy nr 2.

107 Doprowadzenie i podłączenie zasilania do TR-2.

108 Pomiary linii kablowych SN, kabli sterowniczych, światłowodowych.

109
Podłączenie Rotobloka do szyn sekcji II. Uruchomienie

tymczasowe rozdzielnicy nr 2 zasilającej transformator nr TR-2.

110 Likwidacja zasilania tymczasowego dla TR-2. 

111
Tymczasowe podłączenie zasilania do TR-1.

Pomiary linii kablowej SN. Uruchomienie transformatora.

112
Odłączenie skecji nr I istn. rozdzielnicy od zasilania.

Demontaż sekcji nr I istn. rozdzielnicy.

113 Wykonanie tymczasowych ścianek oddzielających.

114 Wykonanie drugiej części płyty posadowczej z ścianką oporową.

115 Wykonanie przepustów kablowych.

116
Zabezpieczenie istn. kabli na czas prowadzenia prac, w tym kabli

i przewodów sterowniczych, sygnalizacyjnych i światłowodowych.

117 Zamurowanie istn. otworu drzwiowego.
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Proponowany harmonogram prac

Lp. Nr stacji Opis robót
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118 Montaż drugiej części podłogi technologicznej.

119 Naprawa tynków, malowanie, prace budowlane, itd.

120 Montaż pola nr 4 - Rotoblok (bez podłączania do szyn)

121
Montaż proj. rozdzielnicy nr 1 na podłodze technologicznej (pozostałe 7 pól).

Montaż mostu kablowego 15kV.

122 Wykonanie pozostałych tras kablowych nN, sterowniczych i światłowodowych.

123 Zabudowa zasilania sterowniczego, sygnalizacyjnego, światłowodowego.

124 Wykonanie instalacji oświetleniowych i gniazd wtykowych.

125 Likwidacja tablicy licznikowej TL-1. Docelowe ustawienie szafy FA.

126 Podłączenie stacji z farmami fotowoltaicznymi TR PWiK I i II.

127 Podłączenie transformatorów T3 i T4 do rozdzielnicy nr 1.

128 Próby funkcjonalne rozdzielnicy 15kV nr 1 i telemechaniki w obrębie stacji.

129 Przepięcie zasilania transf. TR-1 do rozdzielnicy 15kV nr 1.

130 Podłączenie kabla w kier. ZK-SN POWA TOPIEC do rozdz. nr 1.

131 Wykonanie połączeń i uruchomienie pomiaru dla rozdzielnicy nr 1.

132 Pomiary linii kablowych SN, kabli sterowniczych.

133
Podanie napięcia i uruchomienie sekcji 1.1 rozdzielnicy 15kV nr 1

na zasilaniu od strony EOP.

134 Przepięcie zasilania transf. TR-2 do rozdzielnicy 15kV nr 1.

135
Podanie napięcia i uruchomienie sekcji 1.2 rozdzielnicy 15kV nr 1

na zasilaniu od strony stacji 05031 OSPB.

136 Podłączenie transformatora T5 do proj. rozdzielnicy nr 2.

137
Wykonanie połaczeń światłowodowych pomiędzy proj. rozdzielnicami 15kV

a stacjami fotowoltaiki TR PWiK I i II. Montaż proj. urządzeń na tych stacjach.

138 Pomiary kabli światłowodowych.

139 Likwidacja ścianek tymczasowych, prace porządkowe.
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-14 roku przez:

Pan Łukasz Kott o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9336/15

adres zamieszkania ul. Jamki 70, 42-274 Konopiska

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-04-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-54B-68I-IVA *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-12 roku przez:

Pan Damian Paruzel o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9156/15

adres zamieszkania  Puszczew 111A, 42-133 Węglowice Częstochowskie

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-93Z-WXK-1TU *

Podpis jest prawidłowy
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